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5Projektet og beslutningsprocessen
I 1987 vedtog Folketinget et beslutningsforslag om 
genskabelse af Skjern Å systemets selvrensende effekt. 
Hensigten var, at den nedre del af Skjern Å skulle gen-
skabes som en velfungerende biologisk enhed bl.a. ved 
at genoprette et internationalt værdifuldt naturområde, 
at mangedoble områdets rekreative og turistmæssige 
værdi, samt at styrke fi skeriet i Ringkøbing Fjord. Det 
fremgik af beslutningsforslaget, at åens snoninger og 
naturlige vandstandsvariationer skulle genskabes in-
denfor projektområdet.
 I 1987 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående 
af lokale og centrale offentlige myndigheder og orga-
nisationer, som skulle vurdere, hvilket projekt der ville 
give det bedste resultat i forhold til det investerede 
beløb. Der blev nedsat et rådgivende udvalg med re-
præsentanter fra lokale og centrale myndigheder og 
organisationer og senere en brugergruppe. Udvalgenes 
hovedopgave var at rådgive staten om projektets ud-
formning.
Efter færdiggørelsen af projektforslaget i 1997 blev 
der udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af 
Virkningerne på Miljøet). Idéer og forslag fra offentlig-
heden blev inddraget. En vurdering af bidrag og kom-
mentarer efter offentlighedsfasen udsendtes i marts 
1998. I april blev “Lov om Skjern Å Naturprojekt” ved-
taget (Lov nr. 493 af 1. juli 1998): 
Lovens formål er at genoprette Skjern Å systemet 
fra Borris til udløbet i Ringkøbing Fjord. Genopretnin-
gen skal skabe mulighed for, at åsystemets snoninger 
og naturlige vandstandsvariationer genskabes, og 
dermed bidrage til at forbedre levevilkårene for dyre- 
og plantelivet, sikre en høj vandløbskvalitet i Skjern Å 
systemet og høj vandkvalitet i Ringkøbing Fjord, samt 
forbedre mulighederne for friluftslivet. 
I Skjern Å lovens §14 er det fastsat, at der skal gen-
nemføres et overvågningsprogram: Miljø- og energi-
ministeren iværksætter i samarbejde med Ringkjøbing 
Amtsråd under gennemførelsen af projektet og i en pe-
riode efter, at det er afsluttet, overvågning af projektets 
virkning på naturen inden for projektområdet.
Denne rapport beskriver hovedresultaterne af over-
vågningen. Mere detaljerede beskrivelser af overvåg-
ningsresultaterne fi ndes i de tekniske basisrapporter, 
der har dannet grundlag for denne sammenfattende 
rapport. Der er en reference og link til disse rapporter 
efter hvert kapitel.
Overvågningen er udført af Danmarks Miljøunder-
søgelser, Ringkjøbing Amt, Danmarks Fiskeriundersø-
gelser og Skov- og Naturstyrelsen.
Anlægsarbejdet, aktiviteter og økonomi
Anlægsarbejderne for Skjern Å restaureringen blev 
startet i juni 1999 og var for så vidt angår jordarbejder 
og vandstandshævning stort set afsluttet i slutningen 
af 2002. Udgravningen har bevæget sig fra vest mod 
øst, hvor området vest for A11 blev udgravet i perio-
den juli 1999 – september 2000. Skjern Å mellem A11 
og Omme Å og området med Omme Å blev udgravet i 
2001. Skjern Å opstrøms Omme Å blev udgravet i 2002.
Jordarbejderne har primært omfattet udgravning 
og ibrugtagning af de nye åløb, fjernelse af overfl ødige 
diger, tildækning af gamle vandløb og kanaler og an-
læg af nye diger af hensyn til projektafgrænsningen.
Hvor det har været muligt er den ene side af de 
oprindelige åbrinker fra før afvandingen i 1960’erne 
blevet genbrugt, fx ved Albæk og Kodbøl.
I alt er der fl yttet 2,7 mio. m3 jord. Væsentlige an-
lægsaktiviteter har også været bygning af nye vejbroer, 
gangbroer, stier og parkeringspladser. Desuden er 
overfl ødige anlæg fjernet, bl.a. 2 pumpestationer, 4 
broer og opstemningen ved Kodbøl. Desuden er Kod-
bøl Dambrug nedlagt.
De samlede udgifter til projektet har været ca. 283 
mio. kr. EU har støttet projektet med 25 mio. kr.
Generel beskrivelse af ændringer i området
Det gamle afvandingslandskab med dyrkede marker, 
læhegn og de lange, lige strækninger af åer, kanaler, 
diger og grusveje er væk. Den tidligere beplantning i 
form af læhegn, småskove og remiser er i vidt omfang 
fældet for at skabe en åben ådal. Ligeledes er Skjern 
Å’s syddige og Sydlige Parallelkanals diger fjernet. 
Landskabet fremstår i 2004 som en åben ådal med 
en slynget å omkranset af en mosaik af enge, lavvande-
de søer, enkelte krat og begyndende siv- og rørskovs-
dannelser.
Der er etableret ca. 40 km nye vandløb,  inkl. de 
genbrugte strækninger. Heraf er langt størstedelen 
Skjern Å. Længden af Skjern Å i projektområdet er 
øget fra 19 km til 26 km. Som udgangspunkt må der 
ikke foretages vandløbsvedligeholdelse inden for na-
turområdet.
Der er etapevist sket en vandstandsstigning i pro-
jektområdet som følge af nedlæggelsen af de 2 pumpe-
stationer og omlægningen af åløbene.
Vest for hovedvej A11 begyndte vandstandsstig-
ningen i august 2000 med nedlæggelse af pumpesta-
tionerne. Der skete herefter en langsom stigning af 
vand standen frem til ibrugtagningen af den nye Skjern 
Å den 30. oktober 2000. Som følge af stor nedbør og 
stor vandføring i Skjern Å, var der oversvømmelser fra 
den nye Skjern Å og ind over de bagvedliggende area-
ler, primært Hestholm Sø, allerede nogle få dage efter 
omlægningen.
Øst for hovedvej A11 skete vandstandsstigningen 
alene i takt med ibrugtagningen af de nye vandløb. 
Vandstandsstigningerne har generelt svaret til de 
beregnede.
Det nye naturområde kendetegnes især ved nye 
lavvandede søer (ca. 5 km2) og nye enge med et vari-
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kommer mindre arealer med eksisterende moser, krat 
og rørskov. 
Der er på de statsejede arealer iværksat en eksten-
siv drift i form af græsning eller høslet, for gennem 
denne naturpleje at undgå uønsket tilgroning med bu-
ske, tagrør m.m. 
De fl este af de statsejede arealer og en række priva-
te arealer er blevet indhegnet, dog med låger af hensyn 
til adgang for publikum. Hegningen og dermed græs-
ningen blev startet i 2001 i området vest for Lønborgvej 
og er blevet udbygget i takt med, at anlægsarbejderne 
er blevet færdige.
Der er for statens arealer udarbejdet en særlig pleje-
plan for at styrke udviklingen af de prioriterede natur-
værdier i området. 
Virkning af projektet på natur og miljø
Ændringer i vandstand, vandløb, vådområder 
og grundvand
Ophør af udpumpning af vand og ændringer af vand-
løbsprofi let for Skjern Å har hævet vandstanden i pro-
jektområdet. Det har ført til dannelsen af Hestholm Sø 
på ca. 5 km2. Ved høje vandføringer i Skjern Å (på mere 
end ca. 40 m3/s opstrøms projektområdet) sker der 
yderligere oversvømmelser i området øst for Hestholm 
Sø. Det sker især i nedbørsrige perioder om vinteren.
Grundvandstanden er hævet i de dele af projekt-
området, der tidligere var kunstigt afvandet, men der 
er ikke sket ændringer i grundvandsstand uden for 
området som følge af projektet.
Selv om der ikke foreligger konkrete målinger 
heraf, er der formentlig sket en hævning i vandstanden 
i den del af Råddensig Kær, der ligger nærmest åen.
Næringssalttransport i projektområdet
Et af formålene med naturgenopretningen var at gen-
skabe ådalens evne til at tilbageholde næringssalte og 
dermed forbedre vandkvaliteten i Ringkøbing Fjord. 
Udviklingen i indhold af kvælstof og fosfor i vandløb 
i projektområdet er målt 6 steder i vandløbene. På 
de samme steder er vandføringen målt. Ved at gange 
koncentrationen med vandføringen kan stoftrans-
porten bestemmes. Ved de 4 målestationer opstrøms 
projektområdet har de daglige vandføringer kunnet 
bestemmes, og her er årstransporten af vand og næ-
ringssalte derfor bestemt med god sikkerhed. Derimod 
har vandføringen i afl øbet fra Hestholm Sø og i Skjern 
Å ved Lønborg kun kunnet måles i forbindelse med 
prøvetagning til de kemiske analyser, fordi der sker 
tilbagestuvning fra Ringkøbing Fjord. Derfor har stof-
transporten ud af projektområdet kun kunnet beregnes 
for disse prøvetagningsdage (ca. 2 gange pr. måned). 
Der er målt forhøjede koncentrationer af fosfor og 
jern i Ganer Å og i afl øbet fra Hestholm Sø i slutningen 
af 2001 og i begyndelsen af 2002 som følge af anlægs-
arbejder og som følge af stor nedbør og vandafstrøm-
ning. I selve Skjern Å har der dog ikke været væsent-
ligt forhøjede indhold som følge af anlægsaktiviteter. I 
øvrigt har indholdet af kvælstof, fosfor og jern i vand-
løbene generelt været faldende i perioden 2000-2003 
og stoftransporten gennem vandløbene er mindsket 
stærkt i denne periode, dels som følge af de faldende 
stofkoncentrationer, dels fordi vandføringerne har væ-
ret aftagende fra 2001 til 2003.
De tilbageholdelser, der kan beregnes ud fra trans-
portmålingerne, er så usikre, at det kun kan konklu-
deres, at tilbageholdelsen eller frigivelsen af kvælstof, 
fosfor og jern i projektområdet er mindre end ca. 10% 
af stoftransporten til området. Det er ikke umiddelbart 
mulig at måle så små ændringer i stoftransport.
Den overordnede konklusion på stoftransportmå-
lingerne er derfor, at tilførslerne af næringssalte og jern 
til Ringkøbing Fjord især styres af næringssalttilførsler 
til vandløb i hele Skjern Å’s opland, at tilbageholdelse 
af disse stoffer i projektområdet er små sammenlignet 
med den totale transport gennem Skjern Å, og at til-
bageholdelsen ikke kan bestemmes ud fra målinger af 
stoftransporten.
Afl ejring af stof i ådalen og i Hestholm Sø
I Hestholm Sø tilbageholdes en del af de stofmængder, 
der med Ganer Å løber til søen. Både i Hestholm Sø og 
på de arealer, der oversvømmes af Skjern Å ved høje 
vandføringer, sker der også en afl ejring af en del af de 
jordpartikler, som Skjern Å fører med sig. Omfanget 
af disse afl ejringer er opgjort ved at måle mængderne, 
hvor der er afl ejret tykke lag. Ud fra målinger af de 
afl ejrede mængder i vinteren 2001/2002 er disse af-
lejringer i et år med typiske oversvømmelser skønnet 
til ca. 5-10 t fosfor og ca. 10-20 t kvælstof. Hertil kom-
mer en omsætning af nitrat til atmosfærisk kvælstof 
i Hestholm Sø og på de oversvømmede arealer på 
skønsmæssigt 200 t kvælstof i et normalår. Der er dog 
store forskelle fra år til år. Således var der slet ingen 
oversvømmelser og dermed ingen stoftilbageholdelse i 
oversvømmede arealer i 2003. 
Fysiske forhold og levesteder i Skjern Å
De fysiske forhold i Skjern Å er undersøgt før (2000) 
og efter restaureringen (2003) for at kortlægge ændrin-
gerne i bredforhold, dybdeforhold, fordeling af bund-
materiale (mudder, sand, grus) og af vandhastighed i 
Skjern Å. Undersøgelserne blev foretaget på tre stræk-
ninger indenfor projektområdet og på en kontrolstræk-
ning umiddelbart opstrøms projektområdet.
Restaureringen medførte at tværsnitsprofi lerne 
generelt ikke er så “kasseformede” som tidligere. 
Desuden er vandløbsbredden og den gennemsnitlige 
vanddybde blevet mindre og vandets strømnings-
hastighed større. Det nye vandløb har mindre stejle 
skråningsanlæg, og vandløbsbunden er generelt hævet 
i den øvre del af det restaurerede vandløb. Mængden 
af mudder på strækningerne er mindsket som følge af 
den ændrede vandløbsprofi l og som følge af en æn-
dring i vegetationsforholdene i bredzonen.
Med restaureringen er der skabt en større variation 
i levesteder for planter og for smådyr i Skjern Å. 
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Plantevæksten i Skjern Å er undersøgt de samme ste-
der, som de fysiske forhold er undersøgt. Herudover 
er der lavet specielle undersøgelser af plantearterne, 
vandranke og fl odklaseskærm.
I Skjern Å var plantedækningen lavere i de første år 
efter naturgenopretningsprojektet end før. Det skyldes, 
at plantesamfundene endnu ikke var udviklede på de 
lave vanddybder i bredzonen i de nyanlagte vandløb i 
2003. En række nye vandløbsarter havde dog allerede 
etableret sig, men endnu med meget lav dækning.
Enkel pindsvineknop og vandpest var de hyppigste 
arter i 2003. Det må forventes, at høj sødgræs og andre 
konkurrencestærke sumpplanter efterhånden bliver 
mere hyppige i bredzonen og dermed udkonkurrerer 
nogle af de arter, der indvandrede hertil umiddelbart ef-
ter, at det nye åløb var blevet udgravet og taget i brug.
I Europa fi ndes fl odklaseskærm kun i Vestjylland 
og i Irland. Den trives godt indenfor projektområdet 
mellem Borris og Ringkøbing Fjord. Det vurderes, at 
projektet har øget forekomsten af fl odklaseskærm.
Vandranke er også en meget sjælden vandplante. 
I Danmark fi ndes arten kun i Vestjylland på ganske få 
lokaliteter. Vandranke blev i 2003 fundet almindeligt 
til talrigt forekommende på den tilbageværende stræk-
ning af Sydlige Parallelkanal. Det vurderes, at vand-
ranke trives godt, og at forekomsten på strækningen 
som minimum er på niveau med forekomsten før na-
turgenopretningen. Planten blev også fundet sporadisk 
i den restaurerede Skjern Å i 2003.
Smådyrfaunaen i Skjern Å
Smådyrfaunaen er undersøgt i 2000 og i 2003 både i 
projektområdet og ved vandløbsstationer opstrøms 
projektområdet
Skjern Å havde både før og efter naturgenopretnin-
gen en artsrig forekomst af smådyr, især af insekter, 
som er karakteristisk for uforurenede vandløb. Den 
biologiske kvalitet i danske vandløb bedømmes ge-
nerelt ved det såkaldte Dansk Vandløbsfaunaindex 
(DVFI), der antager værdier fra 1 i stærkt forurenede 
vandløb til 7 i uforurenede vandløb med en artsrig 
rentvandsfauna. I Skjern Å’s hovedløb fandtes generelt 
DVFI værdier på 7 både i 2000 og i 2003.
Smådyrfaunaen er vandret hurtigt ind på den 
restaurerede strækning, og faunaen ligner allerede i 
2003 faunaen opstrøms projektområdet. Områder med 
sandbund er fattige på smådyr. Høje tætheder af små-
dyr fi ndes på grusbund og i områder med planter. An-
delen af grusbund i Skjern Å er øget som følge af pro-
jektet, og mudderbund er gået stærkt tilbage. Projektet 
har derfor givet fl ere rentvandsdyr i Skjern Å.
Bemærkelsesværdig er især forekomsten af 3 sjæld-
ne arter, der er særligt beskyttelseskrævende efter EU’s 
Habitatdirektiv:
• grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus celiciae), er 
almindeligt forekommende og udbredt i hele de 
nedre dele af Skjern Å og Omme Å
• døgnfl uen Baetis calcaratus er meget sjælden i Euro-
pa. Arten er udbredt i Skjern Å og i dele af Vorgod 
Å og Omme Å
• slørvingen Isoptena serricornis er meget sjælden i 
Europa, men vidt udbredt i Skjern Å systemet, spe-
cielt Omme Å. 
Ingen af disse eller af de øvrige sjældne arter vurderes 
at være i tilbagegang i Skjern Å.
Udtræk til havet af smolt (ungfi sk af laks og ørred)
Udtrækket af laksesmolt var ca. 25.000 i 2002 mod ca. 
5.000 i 2000. Udtrækket af ørredsmolt var derimod 
omtrent ens i de to år, ca. 7.000 i 2003 og ca. 8.500 i 
2000. Smoltproduktionen er næppe påvirket af restau-
reringen, idet gydning og opvækst foregår i Skjern 
Å systemet opstrøms projektområdet. Nogle af de 
udtrækkende smolt (16-51 stk.) blev udstyret med en 
radiosender, så at deres videre færden kunne følges. 
Af de radiomærkede fi sk ovelevede ca. 75% af ørreds-
molten vandringen, mens kun ca. halvdelen af lakses-
molten overlevede vandringen gennem Skjern Å og 
Ringkøbing Fjord. 
Dødeligheden af smolt undervejs mod havet skyl-
des især, at de bliver ædt af fugle og gedder i Skjern Å 
og i Ringkøbing Fjord. Det øgede antal skarv og hejrer 
som følge af naturgenopretningen bidrager således til 
at mindske antallet af smolt, der når frem til havet. Ud 
fra genfi nding af radiosendere fra de mærkede smolt 
er den beregnede dødelighed af smolt i projektområdet 
øget fra ca. 8% i 2000 til ca. 20% i 2002. Der er dog stor 
usikkerhed på disse tal, fordi antallet af mærkede fi sk 
var lille. De ændrede fysiske forhold i Skjern Å med et 
stort overløb til Hestholm Sø i 2002, lavere vanddybder 
i åen og en endnu ikke fuldt udviklet plantevækst i åen 
kan også have haft betydning for, hvor mange smolt 
der bliver ædt.
Opgang af laks
Antallet af laks, der vender tilbage til Skjern Å for at 
gyde, er øget stærkt gennem de seneste 10 år og er på 
ca. 1.200 laks om året i år med størst opgang. Opgan-
gen ser ud til at hænge snævert sammen med størrel-
sen af udsætningen af unglaks i åen 1-2 år tidligere og 
med begrænsninger og regulering af fi skeriet i Ringkø-
bing Fjord.
Lampretter
Larver af fl odlampret blev fundet ved de fl este af de un-
dersøgte stationer i Skjern Å og tilløb, mens havlampret-
larver både ved undesøgelserne i 2000 og 2003 kun blev 
fundet ved 3-4 ud af ca. 25 stationer. Passageforholdene 
for havlampret er væsentligt forbedret efter at Kodbøl-
styrtet er fjernet i forbindelse med restaureringen.
Gedder i Hestholm Sø
Der er en stor opvækst og god bestand af gedder i 
Hestholm Sø (ca. 875 større end 30 cm). En del af disse 
gedder trækker ud i Skjern Å. Ca. 75% af smolt fra 
Ganer Å, der løber gennem søen, blev i 2002 ædt af 
gedder i Hestholm Sø. Det er dog kun en meget lille 
del af smoltproduktionen i Skjern Å systemet, der sker 
i Ganer Å. I Skjern Å blev kun en lille del af smoltud-
trækket ædt af gedder (ca. 5%).
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Overvågningen af plantesamfundene har omfattet en 
ekstensiv overvågning af vegetationen i den vestlige 
del af projektområdet, hvor den typiske arealanven-
delse er ændret fra korndyrkning til vedvarende græs-
ning, samt en intensiv overvågning af 3 naturarealer i 
umiddelbar tilknytning til vandløbet og af de o fredede 
områder Råddensig Kær og Albæk Mose.
I den vestlige del af projektområdet vest for Skjern-
Tarm landevejen er der sket en stor udskiftning af 
plantearter fra 2000 til 2003 på de tidligere dyrkede 
marker. Kulturgræsser er udskiftet med vådbundsarter 
eller endog med egentlige vandplanter. Plantesammen-
sætningen var i 2003 stadig i en stærk udvikling, der 
forventes at fortsætte mod mere stabile plantesamfund 
i de kommende år, bl.a. således at arter, der typisk fore-
kommer som ukrudt på dyrkede marker efterhånden 
næsten forsvinder. Særlig stor fremgang har der været 
for plantesamfund med lyse-siv fra omkring 2% af 
arealet i 2000 til 26% i 2003. Også mose-bunke, rørgræs 
og tagrør synes at få større dækningsgrad, mens pil går 
tilbage.
Råddensig Kær og Albæk Mose er overvåget for at 
følge om der skete ændringer i plantevæksten her som 
følge at restaureringen. Der er sket små ændringer i 
plantesamfundene i de to moseområder, men årsagen 
kan ikke umiddelbart fastslås, og der er formentlig tale 
om naturbetingede udsving.
Odder
I 1999-2000 blev der registreret ekskrementer eller 
fodspor fra odder ved 12 ud af 19 (63%) undersøgte 
lokaliteter og i 2003-2004 var de tilsvarende tal 18 ud 
af 20 (90%). I 2003-2004 var lokaliteterne ved Skjern Å, 
Ganer Å, Tarm Møllebæk, Gundesbøl Å og Omme Å 
positive ved næsten alle besøg. Der er sket en markant 
stigning i antallet af positive registreringer af odder i 
projektområdet i perioden 2000-2004. 
I 1980’erne og første halvdel af 1990’erne lå Skjern 
Å i udkanten af odderens udbredelsesområde i Dan-
mark. Der er nu igen en fast forekomst af odder i hele 
den naturgenoprettede del af Skjern Å og de fl este 
tilløb. Fremgangen i forekomsten af odder i Skjern Å 
området må først og fremmest tilskrives den fortsatte 
generelle øgning i odderbestandens udbredelsesom-
råde i Danmark.
Padder
Der blev foretaget en registrering af padderne i den 
vestlige del af projektområdet i foråret 2000 og foråret 
2003.
Naturgenopretningen har for padderne medført 
en meget kraftig forbedring af såvel ynglemuligheder 
som levemuligheder generelt. Først i 2001 har dyrene 
dog kunnet drage fordel af de forbedrede ynglemulig-
heder, og kun en del af afkommet har været klar til at 
deltage i yngleaktiviteterne allerede i 2003.
Butsnudet og spidssnudet frø trives fi nt i det na-
turgenoprettede område. Den samlede bestand af but-
snudet frø var i 2003 på fl ere tusinde individer, mens 
antallet af spidssnudet frø var noget lavere.
For skrubtudse er der kun konstateret en meget lille 
og spredt bestand, men arten kan i nogen grad være 
overset.
Endelig er en lille bestand af strandtudse kun kon-
stateret i 2001, selvom arten synes at have optimale 
forhold i projektområdet.
Ynglefugle
Ynglefugle blev optalt i projektområdet i 2000 og 2003. 
Da optællingerne fandt sted i 2000 lå alle markerne 
brak, og gravearbejdet var netop påbegyndt. Dette kan 
have forstyrret fuglene og påvirket tællingerne. I yng-
lesæsonen 2000 optaltes ynglefuglene i løbet af én uge 
i maj og én uge i juni. I 2003 foretoges ynglefugletæl-
lingen ved gentagne tællinger fra slutningen af april til 
begyndelsen af juli. I begge år blev der lagt størst vægt 
på at kortlægge forekomsten af ynglende vandfugle.
Antallet af ynglende arter af vandfugle forøgedes 
fra 6-8 arter i 2000, dvs. før naturgenopretningen, til 34-
36 arter i 2003, hvor alle vådområderne var etableret. I 
2003 ynglede alle 4 arter af lappedykkere med sorthal-
set lappedykker som den talrigeste art. 
Antallet af ynglende svømmeænder steg fra mindst 
44 par fordelt på 2 arter i 2000 til mindst 301 par fordelt 
på 5 arter i 2003. Den talrigeste art var gråand. Her-
udover ynglede også knarand, atlingand, spidsand og 
skeand.
Antallet af ynglende blishønsepar øgedes stærkt 
fra 2000 til 2003. I 2003 ynglede desuden arterne plettet 
rørvagtel (7-9 par), grønbenet rørhøne og vandrikse. 
I 2000 registreredes 3 arter af vadefugle som sikre 
ynglefugle med vibe som den talrigeste art med 74 
par. Umiddelbart efter naturgenopretningen, dvs. i 
2003, var antallet af ynglende viber steget til 125 par. 
Da gravearbejdet påbegyndtes i 2000 blev der dannet 
sandbanker og vandpytter, hvorefter 3 ynglepar af lille 
præstekrave etablerede sig. I 2003 ynglede 7-8 par, men 
arten forventes at forsvinde, når sandbankerne og den 
bare jord vokser til med planter. 
I forhold til 2000 ynglede der i 2003 fl ere “nye” va-
defuglearter, deriblandt klyde, stor præstekrave (1-2 
par), dobbeltbekkasin og rødben (2-3 par). Hættemåge 
ynglede kun i 2003. Blandt småfuglene var der pga. 
braklægningen af marker 78 par bynkefugle i 2000 
mod 12 par i 2003. 
Ynglefugleoptællingerne har vist, at området har 
udviklet sig fra at være af yderst begrænset betydning 
for ynglende vandfugle til et vigtigt dansk vådområde 
for en række arter af vandfugle. Naturgenopretningen 
har hurtigt givet gode ynglebetingelser for lappedyk-
kere og en del andefugle. Desuden har fl ere arter af 
rørskovs- og sumpfugle indfundet sig. 
Trækfugle
Naturgenopretningen har medført, at området vest for 
Skjern-Tarm er blevet et særdeles værdifuldt område 
for svømmeænder under efterårstrækket. Der er ved 
optællinger registreret 105 forskellige fuglearter. Hest-
holm Sø, Vesterenge og området nord for Lønborggård 
er de vigtigste trækfugleområder. Talrigest var i 2003 
pibeand med mere end 12.000 individer optalt. Også 
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individer. De øvrige arter med mere end 1.000 indivi-
der var sangsvane, kortnæbbet gås, bramgås, gråand, 
spidsand og hjejle.
Konklusioner og perspektivering
Undersøgelsesresultaterne fra 2003 afspejler ikke den 
fremtidige tilstand i projektområdet, men giver fi n-
gerpeg om, i hvilken retningen dyre- og plantelivet 
udvikler sig. 
De vigtigste resultater af projektet er i stikordsform:
• Et ca. 22 km2 sammenhængende natur- og halvkul-
turområde er dannet. Området er ikke blot geogra-
fi sk sammenhængende, men indeholder også den 
naturmæssige sammenhæng mellem Danmarks 
vandrigeste fl od og det spektrum af natur- og halv-
kulturarealer, der er dannet i projektområdet fra 
lavvandede søer og damme over moser og rørsump 
til græssede enge og enge med høslet.
• En Skjern Å er genskabt med fl ere forskellige typer 
af levesteder for planter og dyr, end der var i den 
regulerede å. Med den særdeles gode vandkvalitet i 
åen vil der fremover komme et endnu mere artsrigt 
plante- og dyreliv i åen. 
• Naturgenopretningen har ikke haft negativ indfl y-
delse på bestandene af sjældne dyr og planter i om-
rådet, bl.a. odder, grøn kølleguldsmed, vandranke, 
fl odklaseskærm, eller på de naturarealer, der fand-
tes i området før restaureringen. Dog har projektet 
formentlig ført til en lille stigning i dødelighed af 
lakse- og ørredsmolt i Skjern Å systemet, men ikke 
af en størrelse, der har stor betydning for bestanden.
• På de tidligere dyrkede arealer kom der først en 
plantevækst, som er typisk for brakmarker. Der er 
sket en videreudvikling af vegetationen i området 
hen mod plantesamfund, der på den enkelte lokali-
tet svarer til de fugtighedsforhold og den drift, der 
evt. sker, fx græsning. Denne udvikling i plante-
samfundene vil fortsætte i mange år.
• Ved høje vandføringer vil den restaurerede Skjern 
Å gå over sine bredder, og der vil løbe vand fra åen 
ind i Hestholm Sø. En del af fosfor- og kvælstof-
mængden i dette vand vil blive tilbageholdt eller 
omsat. Det er dog kun en lille del af vandet i Skjern 
Å, der vil oversvømme engene eller løbe til Hest-
holm Sø. Mængden af fosfor, kvælstof og jern, der 
kan tilbageholdes i projektområdet, er derfor lille 
sammenlignet med den totale transport gennem 
Skjern Å, formentlig mindre end ca. 10% i et gen-
nemsnitsår. 
• Restaureringen har skabt et område med mange 
vandfugle. Som yngleområde har især ænder, lap-
pedykkere, vandhøns og vadefugle taget området i 
besiddelse. Området er også blevet en på nationalt 
plan vigtig lokalitet for trækfugle, især for svøm-
meænder, men også gæs, sangsvane, hjejle og vibe 
er registreret i stort tal.
• Padderne i området har fået en meget stor forbed-
ring i deres yngle- og levemuligheder, fordi der er 
dannet mange smådamme omgivet af udyrkede 
arealer.
• Odderbstanden i området er stigende. Det skyldes 
først og fremmest den generelle øgning i odderbe-
standens udbredelsesområde i Danmark. Restau-
reringen har dog skabt bedre vilkår for oddere i 
området.
Både i Skjern Å og søerne i projektområdet og på land 
vil plantesamfundene udvikle sig, og der vil indstille 
sig en ny ligevægt med plantesamfund, som passer til 
de nye forhold i projektområdet og den aktuelle drift af 
de arealer, der ikke får lov at henligge som natur.
Bestandene af smådyr, fi sk, fugle og pattedyr i om-
rådet vil i høj grad udvikle sig samtidig med udviklin-
gen i plantesamfundene og tilpasse sig disse.
Denne udvikling afhænger ikke kun af områdets 
naturgivne forudsætninger, men også af de fortsatte 
menneskeskabte påvirkninger af området. De påvirk-
ninger, som vi udsætter området for, vil favorisere 
nogle dyr og planter, men være til skade for andre. 
Derfor er der fortsat behov for natur- og miljømæssige 
afvejninger ved fastsættelse af anvendelse og pleje af 
området.
Nogle af de modstridende naturaspekter i området er:
• Hestholm Sø er positiv for forekomsten af svøm-
meænder, lappedykkere og gedder, men negativ for 
lakse- og ørredsmolt.
• Græsning af arealerne er en forudsætning for ind-
vandring af typiske engplanter og for fugle knyttet 
til enge, men udelukker samtidig at der kan være 
en høj vegetation med det dyreliv, der knytter sig 
hertil.
• Græsning af bredzonen af søer, damme og vandløb 
forhindrer, at der etablerer sig den naturlige rør-
skovsvegetation, og den vil medføre en øget forure-
ning af vandområderne med næringssalte, men den 
kan øge antallet af nogle arter af engfugle, der vil 
søge føde på de blotlagte mudderfl ader. 
Fremtidig overvågning 
Den fremtidige overvågning af udviklingen i natur- og 
miljøforhold i Skjern Å projektområdet sker som en del 
af Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø 
og Natur (NOVANA). Denne overvågning har et langt 
mindre omfang end overvågningen i forbindelse med 
restaureringen. 
Overvågningen omfatter:
• smådyr i vandløbene 
• plantevækst i vandløb og i bredzonen
• vandmængde, stofkoncentrationer og stoftransport 
i Skjern Å og Omme Å
• odder
• padder
• fugle
• laks.
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English summary
Project decision
In 1987 the Danish Parliament decided to restore the 
lower reaches of Skjern River and its valley. The objec-
tives were to restore the nutrient retention capacity of 
the river and its valley, to restore an internationally 
valuable wetland, to promote fi shery and to increase 
the recreational and touristic values of the project area. 
Skjern River is the largest Danish river. It drains 
2,490 km2 of cultivated, sandy plains in western Jut-
land and discharges into the lagoon Ringkøbing Fjord 
at the North Sea coast.
A working group and an advisory board were es-
tablished with representatives from local and national 
authorities and NGOs. Their tasks were to assess the 
different restoration possibilities and to act as advisory 
fora for the Danish Government. 
A project proposal and an Environmental Impact 
Assessment (EIA) were published in 1997. This was 
the background for a public hearing about the project. 
Ideas and proposals from this public hearing phase 
were included in the Parliament Act on Restoration of 
Skjern River (Act no. 493, 1 July 1997).
The objective of the act is to restore the lower 19 km 
of the Skjern River and its river valley of about 22 km2.
This river reach was channelized and deepened in the 
1960s and the river valley wetlands were reclaimed for 
agricultural cultivation, partly by pumping the drain-
age water into the channelized river. From the reclama-
tion in the 1960s until the restoration the dominating 
land use was barley and wheat production.
The restoration project includes re-establishment 
of a meandering river and the natural water levels and 
water level fl uctuation in the river and its valley with 
the purpose of enhancing living conditions for plants 
and animals, safeguarding a high water quality in 
the river and in the downstream lagoon (Ringkøbing 
Fjord) and improving possibilities for outdoor recrea-
tion.
The Skjern River Act includes an obligation to carry 
out a monitoring programme in a cooperation between 
the Ministry of Environment and the regional environ-
mental authority, Ringkjøbing County. The objective of 
this monitoring programme is to evaluate the conse-
quences of the project on the environmental and eco-
logical qualities of the river system and the river valley 
within the project area.
This report describes the main results of these mon-
itoring activities and the conclusions on the effects of 
the restoration. Monitoring was undertaken by the Na-
tional Environmental Research Institute, Ringkjøbing 
County, Danish Institute for Fisheries Research and the 
Danish Forest and Nature Agency.
Construction work and costs
The construction work started in June 1999 and was 
largely fi nalized by autumn 2002. The main activities 
were excavation of the new river course, removal of ex-
isting dikes from the land reclamation in the 1960s and 
the fi lling of the old channelized river reaches. An old 
pumping station and a weir established in connection 
with the river channelization were also removed. The 
activities also comprised construction of bridges, paths 
and car park. Whenever possible, one of the original 
river banks formed one of the banks of the restored 
river. 
In total, 2.7 million m3 soil was moved. The total 
costs were DKK 283 million, corresponding to about 
EURO 35 million This is of the same order of magni-
tude as the costs of the land reclamation in the 1960s. 
The restoration project was granted EU LIFE support 
of DKK 25 million.
General changes of the project area
40 km of restored river has been established. The 
length of the main river has increased from 19 km to 
26 km. As a general rule, no river maintenance (weed 
cutting) will be carried out in the restored river. The 
old landscape with the cultivated fi elds has disap-
peared, and the valley has changed into an open val-
ley with a meandering river and with the lower parts 
of the valley permanently fl ooded as a shallow lake 
(Hestholm Lake). 
For the state-owned areas a nature management 
plan has been prepared. An extensive grazing with 
cattle or sheep has been established or the meadows 
are used as hay fi elds to avoid unwanted growth of 
bushes, trees and reed. The grazing fi elds are fenced, 
but public access is ensured through gates.
Environmental effects of the restoration
Water level increase
The water levels of surface water and ground water 
have increased within the project area, but no changes 
have occurred outside. This water level increase has 
formed a new shallow lake (Hestholm Lake) of about 
5 km2. During high water discharges (more than about 
40 m3/s) as a result of heavy rainfall or snowmelt in the 
catchment, further fl ooding of the river valley occurs.
Nutrient transport and retention
One of the aims of the project was to trap some of 
the nutrients (nitrogen and phosphorus) transported 
through Skjern River and thus reduce the nutrient load 
of Ringkøbing Fjord. Such a reduction will occur when 
a valley is fl ooded with water from the river, because 
some of the phosphorus from the river water is depos-
ited on the fl ooded areas and some of the nitrate in the 
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river water is transformed into atmospheric nitrogen in 
the fl ooded area.
Attempts were made to measure this reduction in 
nutrient transport through Skjern River by monitoring 
the nutrient concentrations and fl ow upstream and 
downstream the project area.
However, the difference between the transport into 
the project area and the transport out of the area was 
so small that it could not be quantifi ed. The reduc-
tion was estimated to be less than 10% of the river 
transport. The overall conclusion of this monitoring 
programme is that the transport of nutrients through 
Skjern River into Ringkøbing Fjord is determined by 
the size of the nutrient sources in the entire catchment 
and is not reduced signifi cantly as a consequence of the 
restoration.
Sedimentation in the river valley
Both in the permanent Hestholm Lake and in the 
fl ooded parts of the river valley, soil particles from the 
catchment is sedimented and nitrate is denitrifi ed. In 
the fl ooded areas and in the parts of the lake where 
substantial deposits were registered, the deposited 
amount of material was measured and the deposited 
amount of phosphorus and nitrogen estimated. Based 
on the amounts deposited during the winter fl ood-
ings in 2001/2002 the depositions in years with typi-
cal fl ooding are estimated at 5-10 tonnes phosphorus 
and 10-20 tonnes nitrogen. Furthermore, retention of 
nitrogen occurs because of denitrifi cation of nitrate to 
atmospheric nitrogen. This denitrifi cation is estimated 
at 200 tonnes nitrogen in years with typical fl oodings. 
However, there are very large differences in fl ooding 
from year to year. In 2003, no fl ooding occurred and 
consequently there was no retention in fl ooded areas. 
A comparison of the estimated typical retentions of 
phosphorus and nitrogen with the total amount trans-
ported through Skjern River indicates that the retention 
is about 5-10% during years with typical fl oodings.
Morphology and habitats in the Skjern River
The river morphology was studied before and after 
the restoration to describe the changes in river banks, 
water depths, the character of the river bed (mud, sand 
and gravel) and in the velocity of the water fl ow.  Three 
reaches within the project area and one upstream refe-
rence site were studied. 
The restoration has led to less regular cross section 
profi les in the river with larger depth variations and 
a smaller slope of the riverbanks. The river width and 
the water depths have generally decreased and the wa-
ter velocity increased. As a consequence, mud deposits 
in the river have been reduced and the dominating bot-
tom substrate is sand, but also the occurrence of gravel 
and stones has increased.
With these physical changes the restoration has 
created a more diverse range of habitats for the river 
fauna and vegetation, both within the river itself and 
at the riverbanks. These physical changes are likely to 
lead to a biological diversity of the plant and animal 
life of the river and the riparian zone that is still larger 
than before the restoration.
Vegetation in Skjern River
The river vegetation and river morphology were 
monitored at the same reaches. Further studies were 
made to describe the occurrence of the rare species 
water-plantain (Luronium natans) and water-dropwort 
(Oenanthe fl uviatilis).
The vegetation coverage was reduced after the res-
toration, because the plant communities had not yet 
colonized the shallow river bank zones in 2003. Many 
new species had colonized the river bed and river 
banks, but in 2003 only with a low coverage. Branched 
bur-reed (Sparganium emersum) and common water-
weed (Elodea canadensis) were the most common plants 
in 2003. 
In Europe, water-dropwort only occurs in Ireland 
and in western Jutland, Denmark. It was common in 
the project area and seems to occur more frequently as 
a result of the restoration.
Water-plantain is also a very rare species, which is 
threatened in Europe and only occurs at very few sites 
in Denmark. In 2003, the plant was found in a remain-
ing part of the channelized river section and occurred 
sporadically in the restored Skjern River.
Invertebrates in Skjern River
The small animals (invertebrates) living at the river 
bottom are mainly insect larvae, but also worms, snails 
and leeches are common. Invertebrates were moni-
tored in 2000 and 2003, before and after the restoration. 
The general biological quality of Danish rivers is 
assessed from the occurrence of the river invertebrates, 
and a quality index, Danish Stream Fauna Index 
(DSFI), is calculated based on the invertebrates found. 
In very badly polluted streams the index value is 1, 
and in unpolluted streams with a diverse fauna the 
index value is 7. 
In Skjern River the DSFI values were 7 both before 
the restoration (2000) and after the restoration (2003). 
The invertebrates have rapidly colonized the new river 
reaches and the fauna was already in 2003 very similar 
to the fauna of the river reaches upstream the project 
area. High densities of invertebrates were found in 
places with a gravel bottom or with vegetation. Be-
cause of the increased occurrence of gravel in the river 
after the restoration, the project has strengthened the 
invertebrate diversity and the occurrence of clean-
 water species. 
Remarkable and generally rare species found are, 
for example, the dragonfl y larvae Ophiogomphus celicia,
the mayfl y nymph Baetis calcaratus and the stonefl y 
nymph Isoptena serricornis.
Smolt migration and mortality
25,000 smolts (juveniles about 2 years old) of salmon 
migrated towards the sea in 2003, as opposed to 5,000 
in 2000. The number of smolts of trout was approx. 
7,000 in 2000 and 8,500 in 2003. The production of 
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smolt is not infl uenced by the restoration because the 
smolt production occurs in the upstream river reaches.
The mortality of the smolt during their migration 
through the river and the lagoon to the sea was about 
50% for salmon and about 25% for trout. The main 
causes of this mortality is predation from pike and 
from birds, not only in the river, but also in the down-
stream lagoon, Ringkøbing Fjord.
The restoration has led to increased populations of 
pike, cormorants and herons in the project area. This 
has apparently increased the smolt mortality from 
about 8% to about 20%, but other causes, such as a dif-
ferent discharge pattern and the unestablished vegeta-
tion in the new river reach, may have infl uenced the 
smolt predation. 
Spawning migration of salmon 
The number of salmon returning from the sea to Skjern 
River to spawn has increased during the last 10 years 
up to about 1,200 salmon per year. The annual number 
of salmon seems to be closely related to the number of 
juvenile salmon released into the river 1-2 years before. 
These juvenile salmon (smolts) are produced in a fi sh 
farm from salmon caught in Skjern River during their 
spawning migration.
Lampreys
Larvae of river lampreys were found at the majority of 
the sites investigated in the Skjern River and its tribu-
taries. The density of sea lampreys was lower com-
pared to the river lampreys and found at 3-4 out of the 
25 sites investigated. The upstream migration of the 
lampreys is facilitated by the removal of a weir in the 
eastern part of the project area (the weir at Kodbøl).
Pikes in Hestholm Lake
As part of the project a new lake (Hestholm Lake) was 
formed in the bottom of the river valley. The river does 
not fl ow through the lake. Approx. 75% of the smolts 
produced in a small tributary to the lake are eaten by 
pikes in the lake. The pikes in Skjern River (inkl. pikes 
from Hestholm Lake) eat around 5% of the smolts mi-
grating through Skjern River.
Vegetation in the river valley
Monitoring of the vegetation in the river valley com-
prised an extensive surveillance of the development of 
the vegetation in the western part of the project area 
where, until 1999, the land use was cultivated fi elds. 
More intensive monitoring took place at 3 existing 
nature areas close to the river and 2 protected areas in 
order to monitor possible ecological changes here as a 
consequence of the restoration. 
In the former cultivated fi elds in the western part 
of the project area, dramatic changes in the plant spe-
cies took place between 2000 and 2003. Domestic, cul-
tivated grasses and typical weeds in cultivated fi elds 
were replaced by species typical for natural wetlands, 
or even water plants. In 2003 the vegetation was still 
under rapid development, adapting to the new condi-
tions. This development is expected to continue over 
the next years, and the remaining species that typically 
occur as weeds in cultivated fi elds will disappear. Un-
til 2003, especially the occurence of common rush has 
increased, and the coverage of tufted hairgrass, reed 
canarygrass and common reed is expected to increase 
during the coming years.
In the protected areas (wetlands) Råddensig Kær 
and Albæk Mose, no signifi cant change in plant com-
munities had occurred in 2003 compared to 2000 that 
could be ascribed to the restoration. The minor changes 
registered were ascribed to natural fl uctuations in the 
vegetation.
Otter
Protection of the European otter (Lutra lutra) has at-
tracted much attention in Denmark during the past 
decades because it has been close to extinction. There-
fore, monitoring of the occurrence of the otter was part 
of the monitoring programme. 
In 1999-2000 faeces and footprint from the otter 
were found at 12 out of 19 sites visited. In 2003-2004 
the corresponding fi ndings were made at 18 out of 20 
sites. It is concluded that there is a marked increase in 
the occurrence of otter in the entire project area and 
a permanent population. The increased population 
follows the general spreading of the population from 
northwest Jutland to the rest of the Jutland peninsula.
Amphibians
In the western part of the project area the occurrence 
of amphibians was monitored during the Spring in 
2000 and 2003. The monitoring was primarily through 
listening to the croaking and observations with binocu-
lars.
The restoration has improved both the breeding pos-
sibilities and the general survival possibilities of the am-
phibians common toad, natterjack toad, common frog 
and moor frog. The improvements are due to the crea-
tion of the many shallow ponds and fl ooded areas sur-
rounded by non-cultivated land. It is expected that the 
populations will increase further in the years to come in 
line with the maturation of the new ecosystems.
Breeding birds 
The impact of the restoration on the population of 
breeding birds was monitored by counting the birds in 
May-June in 2000 and 2003 before and after the restora-
tion works in 2000-2002. 
The number of species of breeding waterbirds in-
creased from 68 species in 2000, just after the cultiva-
tion of the fi elds had been given up, to 34-36 species in 
2003 when all the wetlands and the shallow lakes had 
been formed.
The major immediate changes in the composition of 
breeding waterbirds from before to after restoration of 
the wetland were as follows:
• No grebes were breeding before restoration, where-
as 4 species were breeding after restoration with 
Black-necked Grebe as the most common (38-54 
pairs).
13
• The number of dabbling ducks increased from 44 
pairs (2 species) in 2000 to 301 pairs (5 species) in 
2003 with mallard as the most numerous species 
before as well as after the restoration.
• The species Water Rail, Spotted Crake, Morhen 
were not recorded breeding in 2000, but bred with 
7-22 pairs after the restoration. The number of Coot 
increased from 5 to 165-200 pairs.
• Three species of waders were recorded breeding 
in 2000 with Lapwing as the most numerous (74 
pairs). Immediately after the restoration 125 pairs 
were breeding. Little Ringed Plover appeared as a 
new species (7-8 pairs), but it is expected to disap-
pear because the bare sand surfaces will become 
more or less covered with vegetation. Other “new” 
breeding waders in 2003 were Avocet (85 pairs) and 
Ringed Plover (1-2 pairs).
• Black-headed Gull settled as a breeding bird after 
the river restoration and bred with 735 pairs in 
2003.
The breeding bird surveys have demonstrated that the 
restored area has developed from a habitat of inferior 
signifi cance to a nationally important wetland for a 
long list of breeding waterbirds. Several species of 
grebe and ducks found favourable breeding and feed-
ing habitats immediately after the restoration. Further, 
several species preferring reed-swamps settled to 
breed. 
Migratory birds
The restoration has turned the project area into an 
extremely important feeding and roosting site for 
especially dabbling ducks during their autumn migra-
tion. More than 105 different species of birds have been 
re gistered. The western part of the restored area, espe-
cially in and around Hestholm Lake is the most impor-
tant area for migratory waterbirds.
Most numerous were Wigeon with up to 12,000 indi-
viduals as the maximum counted in 2003. Also Teal and 
Lapwing were numerous with up to about 5,000 of each. 
Other very common species with maxima above 1,000 
individuals were Whooper Swan, Pink-footed Goose, 
Barnacle Goose, Mallard, Pintail and Golden Plover.
Conclusions and perspectives 
The monitoring results from 2003 do not refl ect the 
future ecological conditions in the restored area, but in-
dicate in which direction the vegetation and the animal 
life will develop in the years to come. The main results 
of the restoration are:
• A 22 km2 natural and semi-natural river and river 
valley ecosystem has been restored. A coherent eco-
system formed, including the largest Danish river 
and the shallow lakes and ponds, wetlands and 
meadows created in the restored river valley. 
• The restored area has become an important breed-
ing area for waterfowls, an important resting area 
for migrating birds and consequently a popular 
area for bird observations.
• The restoration has improved the breeding and 
survival possibilities for amphibians, because of the 
formation of a large number of shallow ponds and 
bogs surrounded by uncultivated meadows.
• In the restored and meandering river more diverse 
habitats have been created as compared to the 
former channelized river. As the water quality is 
good, it is expected that the diverse plant and ani-
mal life of the Skjern River will further increase the 
diversity in years to come.
• The restoration has not led to negative impacts on 
rare species in the area, except for a minor increase 
in the mortality of migrating smolts of salmon and 
trout. This is mainly caused by the increasing pre-
dation from cormorants and herons. 
• The number of registrations of otter in the restored 
area has increased, primarily because of a general 
increase in the number of otters in Denmark.
• The monitoring programme has not made it pos-
sible to calculate the amount of nitrogen and 
phosphorus retained in the restored river valley. 
The monitoring results indicate that the retention 
is small (< 10%) compared to the total transport of 
nutrients through the river into the coastal lagoon, 
Ringkøbing Fjord.
During the next years the fl ora and fauna in the project 
area will develop further towards a new ecological 
equilibrium corresponding to the new conditions. 
Both in the river and the lakes and in the wetlands and 
meadows, the vegetation and the vegetation types will 
develop according to the competitiveness of the diffe-
rent species. 
Future development of the ecosystem depends 
to a wide extent of the management of the meadows 
and wetlands. The populations of terrestrial animals, 
fi shes and birds depend widely on the type of vegeta-
tion, and therefore their development also depends 
on the management and degree of management of the 
restored area. A management plan has been prepared. 
It is a general aim to keep large parts of the restored 
area grazed by cattle or sheep to ensure low and open 
vegetation.
However, any management will favour some spe-
cies but hamper others, or may lead to other unwanted 
impacts. Therefore, management plans should be 
adjusted continuously to consider such confl icting in-
terests. Some examples from the restored area are:
• The creation of Hestholm Lake has increased the 
number of dabbling ducks, grebe and pike, but 
has also increased the mortality of salmon smolt 
because of increased predation from herons and 
cormorants.
• Grazing by cattle or sheep is a precondition for the 
formation of typical meadow vegetation and birds 
attached to this habitat, but at the same time it ex-
cludes high vegetation and thereby the animals at-
tached to this habitat.
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• Grazing near the shores of lakes, ponds and streams 
prevents the establishment of a natural reed belt 
vegetation and the grazing increases the nutrient 
loading to the waterbodies, but some birds attached 
to meadows benefi t from the naked mudfl ats cre-
ated by the grazing animals.
Future monitoring
From 2004 the environmental monitoring programme 
for the project area is part of the national environmen-
tal monitoring programme (NOVANA). This surveil-
lance monitoring is more extensive compared to the 
2000-2003 monitoring programme for the Skjern River 
project area. At selected sites the monitoring include:
• river invertebrates
• vegetation in rivers and the riparian zone
• river water discharge and concentrations and trans-
ports of pollutants
• otter
• amphibians
• birds
• protected species
• protected habitats
• salmon.
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I 1960’erne blev den vestlige del af Skjern Å dalen afvandet for at for-
bedre dyrkningsmulighederne i ådalen. Samtidig blev Skjern Å reguleret 
og udrettet.
 I 1987 besluttede Folketinget at gennemføre et naturgenopretnings-
projekt i ådalen mellem Borris og Ringkøbing Fjord. Formålet med projek-
tet var at genskabe åens snoninger og de naturlige vandstandsvariationer 
og derved forbedre vilkårene for dyre- og plantelivet i åen, i ådalen og i 
fjorden, samt at forbedre mulighederne for friluftslivet.
 Folketingets beslutning omfattede også, at der skulle gennemføres en 
overvågning af virkningerne af naturprojektet. Resultaterne af overvågnin-
gen er sammenfattet i denne rapport.
Indledning
Marianne Linnemann, Skov- og Naturstyrelsen, Keld Jessen, Ringkjøbing Amt og Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser1
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1.1 Skjern Å vandsystemet
Skjern Å afvander et areal på 2.490 km2 svarende til 
11% af Jylland. Den er Danmarks vandrigeste å med 
en middelvandføring på ca. 37 m3/s ved udløbet. 
Udspringet ligger i Tinnet Krat i Midtjylland, hvorfra 
Skjern Å løber gennem det fl ade landskab mod vest til 
Ringkøbing Fjord. Oplandet består af ca. 65% dyrkede 
arealer og ca. 15% skov, mens de resterende ca. 20% 
består af natur på land, søer, vandløb og vådområder 
samt bebyggelse og tekniske anlæg.
Skjern Å med tilløb afvander smeltevandssletter og 
bakkeøer fra sidste istid vest for israndslinien (Figur 
1.1). De største tilløb er Vorgod Å, Rind Å, Holtum 
Å, Brande Å, Karstofte Å og Omme Å. På den første 
strækning tæt ved isranden fl ød smeltevandet i mange 
strømløb, som omsluttede egnens mere end 20 større 
og mindre bakkeøer. Længere vestpå samledes strøm-
mene og løb mellem de to store bakkeøer, Skovbjerg 
Bakkeø og Varde Bakkeø. Længden af vandløbene i 
Skjern Å systemet er i dag 1.526 km.
Store dele af hovedløbet og de større tilløb er na-
tur- og landskabsmæssigt værdifulde med lange ure-
gulerede forløb og god vandkvalitet. Dette gælder ikke 
mindst hovedløbet fra Brande til Borris. Andre dele af 
vandsystemet er dog præget af vandløbsregulering, 
okkerudvaskning fra marker og brunkulslejer, sand-
vandring med videre.
Biologisk set er Skjern Å i særklasse. Laksen er nok 
den art, de fl este forbinder med Skjern Å, men faktisk 
huser åen i alt 26 fi skearter. Skjern Å har en bestand 
af mange af de sjældnere rentvandssmådyr, og åens 
hovedløb er det artsrigeste vandløb i Danmark. Man 
kunne også fremhæve sjældne planter som vandranke 
og fl odklaseskærm eller odder og isfugl.
Endeligt bør det nævnes, at vandsystemets enge, 
moser og overdrev rummer en række fi ne botaniske 
lokaliteter. 
Selve naturgenopretningsprojektet omfatter de 
nederste dele af ådalen fra Borris til Ringkøbing Fjord. 
Dette område blev i 1960’erne kunstigt afvandet og 
Skjern Å rettet ud. Ved genslyngningen blev længden 
af hovedløbet forlænget fra 19 til 26 km. 
På indersiden af rapportens forreste omslag er vist 
et luftfoto af projektområdet taget før iværksættelsen 
af naturgenopretningsprojektet.
1.2 Projektet og beslutningsprocessen
Folketingsbeslutningen
I 1987 vedtog Folketinget et beslutningsforslag om at 
genskabe Skjern Å systemets selvrensende effekt. Hen-
sigten var, at den nedre del af Skjern Å dalen skulle gen-
skabes som en sammenhængende biologisk enhed, bl.a. 
Figur 1.1 Kort over afstrømningsområdet for Skjern Å med projektområdet indtegnet med rødt. 
Skjern River catchment and the restoration project area in red.
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ved at genoprette et internationalt værdifuldt naturom-
råde, at øge områdets rekreative og turistmæssige værdi 
samt at styrke fi skeriet i Ringkøbing Fjord. Det fremgik 
af beslutningsforslaget, at åens snoninger og naturlige 
vandstandsvariationer skulle genskabes indenfor pro-
jektområdet mellem Borris og Ringkøbing Fjord.
Inddragelse af myndigheder og offentligheden
I 1987 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
lokale og centrale offentlige myndigheder og organi-
sationer, som skulle vurdere, hvilket projekt der ville 
give det bedste resultat i forhold til det investerede 
beløb. Fra 1990 til 1997 var der nedsat et rådgivende 
udvalg med repræsentanter fra lokale og statslige 
myndigheder og organisationer. Udvalgenes hovedop-
gave var at rådgive staten om jordopkøb, den endelige 
afgrænsning af projektområdet, forslag til forbedringer 
i Ringkøbing Fjord, vurdering af naturformidlingen 
samt overvejelser om projektets videre forløb. I slut-
ningen af 1998 blev der nedsat en brugergruppe for 
den fremtidige anvendelse af arealerne i naturprojek-
tet. Brugergruppen afsluttede sit arbejde i 2001 og blev 
i 2002 afl øst af et brugerråd for de arealer, som Oxbøl 
Statsskovdistrikt forvalter i Ringkjøbing Amt.
VVM-redegørelse og lov om Skjern Å Naturprojekt
Efter færdiggørelsen af projektforslaget i 1997 blev der 
udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virknin-
gerne på Miljøet). Idéer og forslag fra offentligheden 
blev inddraget. En vurdering af bidrag og kommen-
tarer efter offentlighedsfasen udsendtes i marts 1998, 
og i april 1998 blev “Lov om Skjern Å Naturprojekt” 
vedtaget (Lov nr. 493 af 1. juli 1998). Formålet med lov-
forslaget var at genoprette Skjern Å systemet fra Borris 
til udløbet i Ringkøbing Fjord og beskrive hovedtræk-
kene i anlægsarbejdet.
Formålet med naturprojektet
En genskabelse af et naturligt vand- og ådalsmiljø 
skulle skabe gode vilkår for den for området naturlige 
fl ora og fauna. En hævning af grundvandsstanden 
skulle standse de processer i jorden, der medførte 
udvaskningen af okker. Ved højvande skulle Skjern Å 
løbe ud over de omkringliggende enge, så næringsstof-
ferne i vandet kunne blive tilbageholdt eller omdannet 
på engene.
Naturgenopretningen skulle sikre at:
• der blev genskabt et stort og sammenhængende na-
turområde af enestående værdi i ådalen
• åens selvrensende effekt blev forbedret gennem 
reetablering af slyngede vandløb med naturlige 
vandstandsvariationer og våde enge
• vandkvaliteten i den nedre del af Skjern Å systemet 
blev forbedret
• levevilkårene for en lang række planter og dyr ville 
blive forbedret
• de rekreative og turistmæssige muligheder blev 
øget.
Skjern Å’s nedre del og størsteparten af Ringkøbing 
Fjord er udpeget som EU-habitatområde. Fjorden og 
åen er bl.a. udpeget for at beskytte og forbedre levevil-
kårene for odderen, laksen og den sjældne vandranke.
Figur 1.2. Oversigtskort over projektområdet før restaureringen begyndte i 1999. 
Overview map of the Skjern River project area in 1999 before the restoration.
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Afvandingsprojektet
I 1962 til 1968 blev der gennemført en omfattende 
regulering af Skjern Å’s nedre del med tilløb. De slyn-
gede åløb blev lagt i nye og lige, inddigede kanaler 
(Figur 1.2). For at kunne sænke grundvandsspejlet, 
blev der bygget pumpestationer. I alt blev 4.000 ha 
enge og rørskov omdannet til agerjord. Afvandingen 
og opdyrkningen medførte en øget okkerforurening og 
næringsstofbelastning i Ringkøbing Fjord. Samtidigt 
forsvandt et enestående og vigtigt naturområde, og 
levevilkårene for en række truede plante- og dyrearter 
blev stærkt forringede. Som følge af afvandingen skete 
der sætninger i de tørverige jorde i ådalen. Derfor blev 
det efterhånden mere og mere vanskeligt at afvande 
arealerne tilstrækkeligt til at kunne dyrke korn. 
1.3 Overvågning af effekterne af 
naturgenopretningen
I §14 i Lov af 1. juli 1998 om Skjern Å Naturprojekt 
fastlægges, at der skal foregå en overvågning af effek-
terne af naturprojektet fra lovens vedtagelse til umid-
delbart efter anlægsarbejdets afslutning i 2003. 
Overvågningsprogrammet skal omfatte: 
• laks, moderlaks og smolt 
• odder, vandranke, fl odklaseskærm, grøn kølleguld-
smed samt fl od- og havlampret og andre arter, der 
danner grundlag for områdets EU-habitatatudpeg-
ning
• grundvandsmonitering i randen af projektområdet 
(skal fortsætte til og med 2006)
• sedimenttransport, vandkvalitet og selvrensning 
under og umiddelbart efter anlægsarbejdet
• udvikling af den fremtidige vandkvalitet
• smådyr i vandløb
• planter langs åen og i de vandløbsnære arealer
• planter i ådalen herunder i Råddensig Kær og 
i Albæk Mose
• fugle med hovedvægt på vade- og andefugle
• padder
• omsætning af kvælstof i ådalen.
Indholdet af overvågningsprogrammet og de anvendte 
metoder er nærmere beskrevet i rapporten “Skjern Å 
Naturgenopretningsprojektet. Undersøgelsesprogram-
met” fra 2000 /1/.
Overvågningsprogrammet er blevet justeret i 
perioden 2000-2003 på baggrund af de indhøstede 
erfaringer. Der har således været behov for at øge res-
sourcerne for nogle undersøgelser som fx vandkvali-
teten, smådyr i vandløb, ådalens vegetation, laks og 
fugleundersøgelser, mens fx de direkte undersøgelser 
af kvælstofomsætning i ådalen blev opgivet, idet de 
i det planlagte omfang næppe ville kunne føre til en 
opgørelse af kvælstofomsætningen i området. Endvi-
dere var det ikke nødvendigt at undersøge for effekt 
af spildevandsudledning på laksens opgang, da intet 
tyder på, at spildevandsudledninger har påvirket op-
gangen. Overvågningen af den terrestriske vegetation 
på tre små, ånære arealer (delprojekt 7 i beskrivelsen 
af undersøgelsessprogrammet /1/) er som planlagt 
kun foretaget inden gennemførelse af projektet og ikke 
medtaget i denne rapport. 
Reference
/1/ Svendsen, L.M. & Hansen, H.O. (red.), 2000: 
Skjern Å Naturgenopretningsprojektet. Under-
søgelsesprogrammet. 56 s. – Arbejdsrapport fra 
DMU nr. 139.  
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/
3_arbrapporter/rapporter/AR139.pdf
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Skov- og Naturstyrelsen har stået for gennemførelsen af projektet, 
både for de forvaltningsmæssige og administrative opgaver og har 
været bygherre på projektet. Størstedelen af entrepenørarbejdet har 
været jordarbejder, især udgravning af nye åløb og opfyldning af det 
tidligere åløb. Herudover er der etableret nye veje, broer og publikums-
faciliteter, lavet ændringer i forsyningsledninger og fjernet overfl ødige 
anlæg. 
 De samlede anlægsudgifter var 283 mio. kr., hvilket er af samme 
størrelse som for afvandingen i 1960’erne.
Anlægsarbejdet, aktiviteter og økonomi
Jakob Harrekilde Jensen, Skov- og Naturstyrelsen2
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2.1 Anlægsarbejder
Jordarbejder
Jordarbejderne har primært omfattet udgravning og 
ibrugtagning af de nye åløb, fjernelse af overfl ødige di-
ger, tildækning af gamle vandløb og kanaler og anlæg 
af nye diger af hensyn til projektafgrænsningen.
Udgravningen har bevæget sig fra vest mod øst, 
hvor området vest for A11 blev udgravet i perioden 
juli 1999 – september 2000. Området med Omme Å og 
Gundesbøl Å og Skjern Å mellem Omme Å og hoved-
vej A11 blev udgravet i perioden februar 2001 – ok-
tober 2001. Endelig blev Skjern Å området opstrøms 
Omme Å udgravet i perioden marts 2002 – september 
2002 (Figur 2.1). 
Der er i alt opgravet ca. 2,7 mio. m3 jord, som i ho-
vedsagen er brugt til tildækning af de gamle vandløb, 
kanaler og grøfter fra afvandingssystemet. Der har 
desuden været brugt jord til nyanlæg af enkelte diger 
samt til formning af landskabet, jf. kapitel 3.
Udgravning og transport af jord er overvejende 
foregået med hydrauliske kraner og jorddumpere og 
ofte med anlæg af særlige køreveje for dumperne.
Uddybning og regulering af Skjern Å’s udløb i 
Ringkøbing Fjord skete dog med sandpumper, hvor 
jorden er pumpet op til 1,5-2,0 km væk til særlige ud-
fældningsbassiner. Det har derved bl.a. været muligt at 
reducere omfanget af kørsel i de eksisterende rørskovs-
arealer udenfor de gamle fjorddiger.
Endelig har slæbeskovlsmaskine været brugt til 
særlige opgaver på grund af dens længere rækkevidde, 
bl.a. ved grovgravning af Skjern Å’s sydlige udløb i 
den etablerede rørskovsvegetation udenfor det gamle 
Sydlige Fjorddige.
For at undgå for stor erosion af de nygravede brin-
ker er der anvendt forskellige metoder for erosionssik-
ring af de nye brinker. På de mere lige strækninger har 
der generelt været udlagt muld og sået græs, mens der 
på de mere udsatte sving (især ydersving) har været 
udlagt klæg i området vest for A11. Da klægen ikke 
virkede tilfredsstillende blev den i området øst for A11 
erstattet af nedbrydelige måtter af halm og kokosfi bre.
Hvor det har været muligt, har den ene side af 
gamle etablerede åbrinker været genbrugt. I Skjern Å 
har det således været muligt at genbruge strækninger 
af det oprindelige åløb fra før hovedafvandingen i 
1960’erne omkring Albæk og Kodbøl.
Endelig har det på enkelte strækninger været nød-
vendigt at fastlåse/sikre brinkerne med sten, bl.a. ved 
broanlæg og hvor den nye å følger diger langs pro-
jektgrænsen som fx Skjern Å ved Pumpestation SØ. 
Endelig har det været nødvendigt at benytte sten, hvor 
den nye åbrink (ydersving) er etableret i tidligere åløb 
uden fast jord som fx nedstrøms jernbanebroen og ned-
strøms Gjaldbæk Bro.
De områder, der blev berørt af udgravning, tilfyld-
ning, kørespor m.m., er efterfølgende blevet retableret 
ved planering og græssåning. Der er i alt tilsået ca. 480 
ha, størstedelen som brede arbejdsbælter langs nye 
og gamle åløb. Der er ved tilsåningen brugt en frø-
blanding med danske græsser tilpasset et fugtigt miljø 
(alm. rajgræs, engrottehale, engrapgræs m.fl .).
Ibrugtagning af de nye vandløb
Ibrugtagning af de nye vandløb er sket ved først at luk-
ke vand ind “nedefra”, hvorved det nye åløb langsomt 
er fyldt med vand. Derved er en erosion i det nyanlagte 
vandløb undgået. For den store strækning fra fjorden og 
ind til jernbanen, som blev taget i brug på én gang den 
30. oktober 2000, blev der således i ugerne forud for om-
lægningen taget vand ind fra fjorden via nedgravede rør 
i Sydlige Fjorddige. Ved de øvrige strækninger blev der 
taget vand fra de eksisterende åløb.
Efter den første vinter blev de nyanlagte åbrinker 
efterset og repareret. I vestområdet opstod der bl.a. 
brinkbrud nedstrøms jernbanen, hvor den nye, højere 
brink ikke kunne modstå presset. Der skete desuden 
Figur 2.1 Udgravningstidspunkter for vandløb i projektområdet. 
Time schedules for the restoration works in the project area.
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reduktion af brinkkronen i Hestholmslyngen samt 
dannelse af enkelte skyllerender ind til Hestholm Sø. 
Der blev i september 2002 udført forstærkning med 
nedrammede granpæle for at undgå overskylning af 
smolt ind i Hestholm Sø og på længere sigt dannelse af 
nyt vandløb ind gennem søen.
I det østlige område har der stort set ikke været be-
hov for brinkreparationer, fordi vinteren 2002/2003 var 
præget af lav vandføring og lange perioder med frost.
Veje, broer, forsyningsledninger og 
publikumsfaciliteter
De øvrige anlægsarbejder har omfattet vej- og broar-
bejder, omlægning af gas- og elkabler, nedbrydnings-
arbejder og etablering af en række publikumsfaciliteter.
Der er bl.a. opført to nye vejførende træbroer ved 
Lønborg og Albæk som følge af Skjern Å’s omlæg-
ning. Det har desuden været nødvendigt at regulere 
Lønborgvejen mellem Lønborg og Skjern for at undgå 
Øverst: Der blev fl yttet 2,7 mio. m3 jord for at give den udrettede 
Skjern Å et mere naturligt forløb.
Venstre: Den nye vandløbsbund afrettes til den fastsatte bund-
kote.
Nederst venstre: Åbning af restaureret strækning ved Albæk i 
2002.
Nederst højre: I nogle af de nye sving på Skjern Å er der lavet 
kantsikring, så at åens forløb er fastlåst og uønsket brinkerosion 
undgås.
Fotos: Skov- og Naturstyrelsen.
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oversvømmelser fra Hestholm Sø. På grund af den 
bløde undergrund var det nødvendigt at gennemføre 
en forbelastning for at afvikle jordsætninger, hvorved 
vejen var afspærret i ca. 15 måneder. Der har endvidere 
været foretaget erosionssikring af de bevarede broer, 
herunder Landevejsbroen og Gjaldbæk Bro over Skjern 
Å og Sønderskov Bro over Omme Å. 
Der er blevet etableret faunapassager (for bl.a. od-
der) ved Sydlige Parallelkanals underløb under ho-
vedvej A11 og ved parallelkanalens tidligere underløb 
under Kodbølvej. Der er desuden anlagt faunapassager 
ved de nye broanlæg.
Udledning af spildevand fra rensningsanlæg er 
omlagt fra den gamle Sydlige Parallelkanal og til den 
nye Skjern Å. Spildevand fra Skjern Rensningsanlæg 
tilledes via Ganer Å og Hestholm Sø. Spildevand fra 
Skjern Trikotage Farveri udledes dog direkte i Skjern Å 
ud for Tarm Bybæk. 
Overfl ødige anlæg fra hovedafvandingen i 
1960’erne er blevet fjernet. Det gælder bl.a. 2 pumpe-
stationer (SV og M), 4 landvindingsbroer, overløbs-
ramper, Kodbøl styrtet, Kodbøl Dambrug og diverse 
rørbroer, brønde m.m.
Nyanlæg pr. 31. december 2003
• 3 broer til gangstier
• 2 trækfærger
• 10 spange
• 20 km gang- og cykelsti
• 16 parkeringspladser
• 1 toilet
• 3 handicapfi skepladser.
Der er planlagt etablering af fl ere toiletter, fugletårne, 
informationstavler og naturcentre med udstillinger, 
undervisningsrum mv.
2.2 Hensyn til eksisterende natur
Det har været et generelt krav til entreprenøren, at an-
lægsarbejderne skulle udføres under hensyntagen til 
det eksisterende dyre- og planteliv.
Entreprenøren har været pålagt bestemmelser i 
forhold til de eksisterende naturlokaliteter indenfor 
projektområdet. De vigtigste lokaliteter kunne ikke 
inddrages i arbejdet (kørespor, jorddepoter m.m.), 
mens det for mindre vigtige områder kun kunne ske 
efter særlig tilladelse.
Entreprenørerne har endvidere været pålagt restrik-
tioner af hensyn til vandrefi sk (opgang og smoltud-
træk), hvor der ikke måtte arbejdes i de aktive vandløb 
i perioden 1. januar – 31. maj. Der har dog været givet 
dispensation til omlægning af den mindre Albæk-
slynge, som blev taget i brug 15. maj 2002. 
Endeligt har entreprenøren i perioden ultimo april 
– medio juli skullet tage hensyn til fugleyngel primært 
ved Skænken Sø ved Skjern og ved Vesterenge ud mod 
Ringkøbing Fjord. 
2.3 Økonomi
De samlede projektudgifter var på i alt ca. 283 mio. kr. 
(Tabel 2.1). Der mangler ved udgangen af 2003 etable-
ring af bl.a. naturformidlingscentre og en række publi-
kumsfaciliteter.
EU har støttet projektet via LIFE Environment og 
LIFE Nature med netto ca. 25 mio. kr.
Udgifterne til hovedafvandingsprojektet i 1960’erne 
beløb sig til omkring 30 mio. kr i datidens prisniveau 
svarende til omkring 225 mio. kr. i 1997 niveau. Der er 
den forskel på de økonomiske udgifter på afvandings-
projektet og naturprojektet, at der i forbindelse med 
afvandingsprojektet ikke var udgifter til erhvervelse af 
arealer. Staten betalte 2/3 af udgifterne til afvandingen, 
og de involverede landmænd betalte resten. 
Dubgaard et al. /1/ og /2/ har lavet beregninger 
af de samfundsmæssige økonomiske gevinster ved 
projektet og sammenlignet med projektudgifterne. 
Der er især usikkerhed på vurderingerne på grund af 
vanskeligheder med at prissætte naturværdier. Ho-
vedkonklusionen er dog, at projektet er økonomisk 
rentabelt med en 20 års afskrivningstid af investerin-
gerne, dersom der regnes med en forrentning af den 
investerede kapital på 5% om året eller mindre. Regnes 
med en meget lang afskrivningsperiode (de opnåede 
naturværdier må jo antages at blive vedvarende), bli-
ver projektet økonomisk rentabelt med en forrentning 
på 7% om året med de anvendte prissætninger. Med 
de senere års betydeligt lavere rente vil projektet med 
disse beregningsforudsætninger være rentabelt med en 
afskrivningsperiode på mindre end 20 år.
Referencer
/1/ Dubgaard, A., Kallesøe, M.F., Pedersen, M.L. & 
Ladenburg, J., 2002: Cost-benefi t analysis of the 
Skjern River restoration project. 42 pp. – Social 
Science Series 10. 
http://www.foi.dk/
/2/ Dubgaard, A. (under udgivelse): Cost-benefi t 
analysis of wetland restoration. – Journal of Water 
and Land development. 
Tabel 2.1 De samlede udgifter til Skjern Å restaureringen. 
Total costs of the restoration project.
Skjern Å restaureringen 
Økonomi
Udgift 1997-2005
(mio. kr.)
Erhvervelser/erstatning 94,2
Projektering 19,8
Anlægsarbejder 121,1
Information & publikumsfaciliteter 21,3
Overvågning, Ringkjøbing Fjord 7,6
Naturovervågning 9,5
Øvrige 9,3
I alt 282,8
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Vandstanden i projektområdet er steget ca. 0-1,5 m, fordi udpumpningen af 
vand er ophørt. Størstedelen af det samlede projektområde på 22 km2 var 
tidligere landbrugsarealer i omdrift. Der er nu lavvandede søer og damme på 
ca. 5 km2, mens størstedelen af resten er græsningsarealer. Ved store vandaf-
strømninger i Skjern Å oversvømmes det meste af området.
 Længden af Skjern Å inden for projektområdet er øget fra 19 til 26 km. Det 
nye forløb er snoet, vandløbsbredden er mindre end før og dybdeforholdende 
mere varierede. Samtidig er faldet på åen øget i den østlige del af området, 
men ikke i den vestlige del ud mod fjorden.
Generel beskrivelse af ændringer i området 
Jakob Harrekilde Jensen, Skov- og Naturstyrelsen3
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3.1 Nye vandløb
Der er etableret ca. 40 km nye vandløb  inkl. genbrugte 
strækninger, heraf er langt størstedelen Skjern Å (Figur 
3.1). Bundbredden på de nye åløb har varieret i forhold 
til vandføringen. Data for vandløbsdimensionerne er 
givet i Tabel 3.1. 
Skjern Å’s 3 udløb i fjorden er dog bredere end re-
sten af åen, idet de hver har en bundbredde på 50-60 
m for at skabe sedimentation og deltadannelse. De nye 
åløb har skullet graves med en præcision på vandlø-
bets bundbredde på ±0,5 m.
Vandløbsvedligeholdelse
Som udgangspunkt må der ikke foretages vedlige-
holdelse af åløbene inden for projektområdet. Und-
tagelsesvis kan vandløbsmyndigheden – under 
hensyntagen til områdets fl ora og fauna – iværksætte 
vedligeholdelse, hvis eksempelvis erosionssikringer 
med sten er beskadiget, hvis erosion af åbrinker giver 
risko for skader uden for området, hvis afvandingsfor-
holdene uden for området forringes, og hvis skrånin-
ger og levéerne eroderes. Derudover skal der foretages 
en nænsom grødeskæring på de strækninger, hvor 
vandranken vokser, så overgroning undgås.
3.2 Landskabet
Det gamle afvandingslandskab med dyrkede marker, 
læhegn og de lange, lige strækninger af åer, kanaler, 
diger og grusveje er væk. I stedet fremstår landskabet 
nu som en åben ådal med en slynget å omkranset af en 
mosaik af enge, lavvandede søer, enkelte bevarede krat 
og begyndende siv- og rørskovsdannelser (Figur 3.1).
For at sikre billedet af “vandmotorvejen” for efter-
tiden er der dog bevaret dele af den gamle regulerede 
Skjern Å med både nord- og syddige.
Den eksisterende beplantning i form af læhegn, 
småskove og remiser er som udgangspunkt fældet for 
at skabe en åben ådal. Omkring den tidligere herre-
gård, Lønborggård, er der dog bevaret enkelte levende 
læhegn for at sikre læ til kreaturer, ligesom læhegnene 
kan give mere uforstyrrede fugleoplevelser og fordel-
agtige adgangsmuligheder til fugleskjul.
Skjern Å’s syddige og Sydlige Parallelkanals diger 
er fjernet. Det har også bidraget til billedet af den åbne 
ådal. Herudover er Skjern Å’s norddige gjort ca. 0,5 m 
lavere på strækningen fra Skjern By til Lønborgvej.
Tabel 3.1 Bundbredde og fald på vandløbene før og efter 
restaureringen.
River bottom widths and river slopes before and after the restoration.
Vandløbs-
dimensioner
Bundbredde
(m)
Fald på 
vandløbet
(m/km)
Før Efter Før Efter
Skjern Å, opstrøms Omme Å 30 22,5 0,23 0,28
Skjern Å, nedstrøms Omme Å 45 35 0,23 0,22
Omme Å 12 12 0,24 0,25
Gundesbøl Å 5 5 0,30 1,24
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Figur 3.1 Projektområdet efter afslutningen af restaureringen 1999-2002. 
Project area after the restoration.
Også før restaureringen kunne “vandmotorvejen” Skjern Å løbe 
over sine bredder. Foto: Hans Ole Hansen.
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Der er anlagt et skrånende terræn ud fra det beva-
rede norddige, dels for at mindske indtrykket af diget, 
dels for at sikre højereliggende arealer for græssende 
kreaturer i tilfælde af sommeroversvømmelser. Tilsva-
rende er der mellem Skjern Å’s hovedløb og sydløbet 
udført en mindre terrænforhøjning (Kalvholm).
Der er endvidere ved tildækningen af den regule-
rede Skjern Å undladt tildækning fl ere steder, hvorved 
der er skabt fl ere langstrakte søer. Der er således “an-
lagt” søer ved Pumpestation Nord, ved Lønborgvejen, 
ved Ganer Å og syd for Lundenæs. 
3.3 Vandstandsstigning
Der er etapevist sket en vandstandsstigning i projekt-
området som følge af nedlæggelsen af 2 pumpestatio-
ner og omlægningen af åløbene.
Vest for hovedvej A11 blev vandstandsstigningen 
startet medio august 2000 med nedlæggelse af pum-
pestationer. Der skete herefter en langsom stigning af 
vandstanden frem til ibrugtagningen af den nye Skjern 
Å den 30. oktober 2000. Som følge af stor nedbør og 
stor vandføring i Skjern Å, var der oversvømmelser fra 
den nye Skjern Å og ind over de bagvedliggende area-
ler, primært Hestholm Sø, allerede nogle få dage efter 
omlægningen. Vandstanden i Hestholm Sø var dog 
relativt høj og stabil det første halve år, da afl øbet fra 
Hestholm Sø først blev gravet færdig i juni 2001.
Øst for hovedvej A11 skete vandstandsstigningen 
alene i takt med ibrugtagningen af de nye vandløb, 
da der her ikke var arealer under pumpning på nær et 
mindre område umiddelbart vest for Kodbølvej. 
Vandstandsstigning i området har generelt svaret til 
den beregnede, dvs. fra ingen vandstandsstigning på 
randen af projektområdet til en stigning i vandstanden 
“Ved sammenhold blev vundet frugtbar jord”. Mindesten for af-
vandingen i 1960’erne. Foto: Heine Glüsing.
Naturgenopretningen har omfattet faciliteter for de besøgende i området. Her ved Albæk Bro er der indrettet en handicapfi skeplads, op-
stillet borde og bænke og lavet adgang for publikum gennem et led ind til engen. Foto: Peter Bundgaard.
Skjern Å med Lønborg Kirke i baggrunden. Foto: Peter bundgaard.
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på ca. 1,5 m i de dybe dele af Hestholm Sø. Der har 
dog været enkelte påvirkninger af landbrugsarealer 
udenfor projektområdet, bl.a. ved Råddensig Kær og 
nord for Gjaldbæk Bro. Problemerne er primært løst 
ved engangserstatninger til de berørte lodsejere. 
Der er fl ere steder dannet naturlige skyllerender 
mellem åløbene og de bagvedliggende, lavvandede 
søer, når vandet ved høj vandstand i åen er strømmet 
herfra og ud på de arealer, der er blevet oversvømmet. 
Det gælder bl.a. Vesterenge, Lønborggård og Albæk 
Fælled. Skyllerenderne er som udgangspunkt blevet 
bevaret, forudsat at der ikke har været andre hensyn 
at tage, da de er med til at sikre en mere naturlig dy-
namik. Skyllerender må formodes at grave sig dybere 
ned med tiden.
Der er i enkelte tilfælde foretaget en regulering af 
vandstanden indenfor projektområdet for at undgå for 
høj vandstand af hensyn til private lodsejere eller for at 
sikre engarealer. Det har typisk været steder, hvor der 
har været markant trykvand fra baglandet og et min-
dre areal mellem projektgrænsen og åen, hvorved der 
er sket en større opstuvning end forventet. 
Der er således nedlagt rør mellem åen og bagved-
liggende lavbundsarealer fl ere steder. I Skjern Å såle-
des ved Lønborg Enge, ved Pumpestation SØ og ved 
Albæk samt i Omme Å. Endelig er der i det næsten 
bortgravede østdige af Ganer Å nedlagt rør 3 steder for 
at sikre en vandudveksling mellem Øster Hestholm og 
Hestholm Sø.
Den samlede resultat af at vandet har fået lov at 
stige til det naturlige niveau for området og af at area-
lanvendelsen er ændret fra dyrkede til først og frem-
mest græssede arealer kan ses på luftfoto på indersiden 
af rapportens bageste omslag. En meget stor del af det 
vestlige projektområde er dækket af vand, og de øvrige 
resterende arealer er overgået til natur eller til græs-
sede arealer.
3.4 Naturpleje
Det nye naturområde kendetegnes især ved nye, lav-
vandede søer og nye enge med et varierende omfang 
af oversvømmelse. Hertil kommer mindre arealer med 
eksisterende moser, krat og rørskov, som i varierende 
omfang er påvirket af en vandstandsstigning.
Der er på de statsejede arealer iværksat en eksten-
siv drift i form af græsning eller høslet på en del af 
arealerne så hurtigt, som anlægsarbejderne har tilladt 
det, for gennem denne naturpleje at undgå uønsket til-
groning med buske, tagrør m.m. 
Græsning med kreaturer har været planlagt som 
den overordnede plejeform for de nye engarealer, og 
græsningsmulighederne har i høj grad været præget af 
arealernes tidligere anvendelse, som typisk var dyrk-
ning, fl erårig græs eller braklægning. 
Flere af de dyrkede arealer, hvor der har været 
meget lidt vegetation, er blevet tilsået med en særlig 
græsfrøblanding med naturlige græsarter og 25% hvid-
kløver for at sikre et bedre udgangspunkt for afgræs-
ningen. Det gælder bl.a. arealer nord for Lønborggård, 
østlige del af Vesterenge samt arealer nord for Gjald-
bæk Bro. Hertil kommer arealer, som er tilsået som led 
i etableringen efter de omfattende jordarbejder. Endelig 
har der været en stor andel af gamle brakmarker, som 
ofte har været domineret af rørgræs. 
De fl este af de statsejede arealer og en række priva-
te arealer er derfor blevet indhegnet fra starten med til-
hørende fangefolde og hegnsled, samt låger af hensyn 
til publikum. Hegningen og græsningen blev startet i 
2001 i området vest for Lønborgvej og er blevet udbyg-
get i takt med udfasningen af anlægsarbejderne. På 
nær den store Hestholm Sø er lavvandede søområder 
så vidt muligt medtaget i indhegningerne for at opnå 
afgræsning helt ud til søbredden.
Der har som supplement til græsningen været fore-
taget høslæt og afpudsning af udvalgte fenner, bl.a. 
for at sikre nyt bundgræs og for at forhindre for stor 
fremvækst af lyse-siv. I 2003 blev 133 ha slået. Flere 
buske og træer, især nåletræer, er gået ud som følge af 
vandstandsstigningen, og buske i fugtige områder er 
blevet skåret ned. 
Det har trods de igangsatte plejeaktiviteter hele 
tiden været sikret, at der også var betydelige arealer 
uden egentlig pleje af hensyn til engsnarren. De største 
områder har omfattet øen Kalvholm, arealer omkring 
Hestholm Sø og fl ere steder i østområdet.
I foråret 2001 kom der i vestområdet en betydelig 
selvsåning, især af rødel, hvor de nye brinker på grund 
af den manglende brinkvegetation fl ere steder har vir-
ket som egentligt frøbed. Der blev i foråret 2003 derfor 
foretaget en fjernelse af buske og træer.
Der blev i 2003 startet et forsøg med forskellige 
intensiteter af grødeskæring i den bevarede del af Syd-
lige Parallelkanal af hensyn til vandranken.
Der er for statens arealer udarbejdet en særlig 
drifts- og plejeplan, hvor der er taget udgangspunkt i 
de indhøstede erfaringer.
Fangstfold til indfangning af kreaturer på græs. Fangstfolden er 
her indtaget af stære. Foto: Peter Bundgaard.
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Vandstandspejlinger frem til 2004 viser generelt set, at projektet ikke 
har haft nogen indfl ydelse på grundvandsstanden uden for selve pro-
jektområdet. Kun enkelte steder er der sket en ændring. Det drejer sig 
om et mindre område lige øst for Lønborggård, hvor grundvandsstan-
den er steget ca. ½ m, samt et område nord for projektområdet langs 
vejen mellem Skjern og Lønborg, hvor vandstanden er faldet ca. ½ m.
 Ved de største oversvømmelser i marts 2002 dækkede oversvøm-
melserne ca. 4,5 km2 af ådalen ud over de permanent vanddækkede 
arealer. I hele undersøgelsesperioden var der oversvømmelser i ca. 
9% af tiden, heraf i en samlet periode på ca. 2 måneder i vinteren 
2002. Fra da af og indtil efteråret 2004 har der stort set ikke været 
oversvømmelser.
Grundvandsniveauer og vandløbsoversvømmelse 
Niels Bering Ovesen, Danmarks Miljøundersøgelser og Ole Damgård, Ringkjøbing Amt4
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4.1 Grundvandsniveau i projektområdet 
1996-2004
Indledning og undersøgelsesmetode
I perioden 1996-2006 måles vandstanden for grund-
vandet løbende på 20 lokaliteter og vandstanden af 
overfl adevand ved 2 lokaliteter foruden ved 6 måle-
stationer for vandføring i vandløbene. Placeringen af 
målestationerne er vist i Figur 4.1. Resultaterne frem til 
marts 2004 er rapporteret i /1/og sammenfattet i det 
følgende.
Formålet med undersøgelserne er at overvåge 
ændringer i grundvandsforholdene før, under og ef-
ter gennemførelsen af naturprojektet som grundlag 
forvurdering af årsager til eventuelle ændringer i 
grundvandsforholdene lokalt eller regionalt i forhold 
til naturprojektet.
Skjern Å dal og de nederste par kilometer af Omme 
Å modtager grundvand fra de omkringliggende bak-
keøer og højere beliggende dele af ådalen. Under na-
turlige forhold vil grundvandsspejlet ude i de centrale 
dele af ådalen stå omtrent i terræn. Hvis der er lokale 
lavninger i dalbunden, vil der her være et frit vand-
spejl. 
Grundvandets strømningsretning følger i grove 
træk terrænets fald ud mod ådalen. Med hovedaf-
vandingen i 1960’erne blev det muligt at styre grund-
vandsstand og vandløbsniveauer i store dele af ådalen. 
Efter restaureringen er denne kontrol kun opretholdt 
i enkelte delområder i ådalens randzone, hvor pump-
ning og dræning fortsat sker.
De 20 måleboringer for grundvandsstand er typisk 
4 til 5 meter dybe og fi ltersat i det øvre sandlag. Re-
gistrering af vandspejlsniveau foretages automatisk 
hver 12. time. Alle registrerede data er konverterede og 
kontrollerede mod de manuelle kontrolpejlinger, der 
foretages i forbindelse med de kvartalsmæssige tilsyn.
Resultater
Ud fra pejlingerne er udarbejdet potentialekort for 
grundvandsstand for marts 2002 (høj vandstand) og 
for september 2000 (lav vandstand). Potentialekurver-
ne viser det overordnede billede af grundvandsstan-
den i ådalen, mens lokale forhold ved lavninger m.m. 
ikke fremgår af kortene. Bortset fra niveauforskelle 
i grundvandsspejlet i oplandet til ådalen er kortene 
meget ens. Derfor vises her kun potentialekortet fra 
foråret 2002 (Figur 4.2)
Billedet, der tegner sig ud fra en interpolation af 
data fra de i alt 22 målestationer, er typisk for afstrøm-
ningsforholdene omkring en ådal, hvor grundvandets 
strømningsretning i grove træk følger terrænets fald 
ud mod ådalen, men afbøjes i dalens faldretning. 
Der er en karakteristisk årlige variation i grund-
vandsspejlet med laveste vandspejl i sommer- og ef-
terårsmånederne og højeste vandspejl i vinter- og for-
årsmånederne. Forskellen mellem årligt maksimum og 
minimum ligger som gennemsnit på omkring en meter.
Vandstande ved de enkelte målestationer
Ved langt de fl este af målestationerne ses kun de na-
turbetingede ændringer i vandstande. Vandstanden 
øges ofte i vinterperioden, når grundvandsdannelsen 
er størst, samt i nedbørsrige år. Størrelsen af disse ud-
sving afhænger af de lokale, geologiske forhold (Figur 
4.3).
For enkelte af målestationerne er der en udvikling i 
vandstand, der er anderledes og tilsyneladende påvir-
ket af restaureringsprojektet. Station G1 ved Lønborg 
ligger i et område, der blev kunstigt afvandet indtil 
Figur 4.1 Målestationer for vandstand i grundvand og vandløb. G: Grundvandsstation. O: Overfl adevandsstation. 
Monitoring stations for ground water level (G) and surface water level (O).
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Figur 4.2 Kort over grundvandsstanden i projektområdet i marts 2002. Linierne går gennem områder med samme grundvandstand 
angivet i m over havniveau (DNN). 
Isolines of ground water levels (m above sea level) March 2002.
0m
0m
1m
1m
2m
2m
3m
3m
4m
4m
5m
5m
6m
7m
Skjern
Jernbane
Tarm
Lønborg
Borris
Skjern Å
Skjern Å
Ga
ne
r Å
Omme Å
Vor
god
 Å
Tarm Bybæk
G
u
nd
e
sb
øl Å
A11
Lø
nbo
rgv
ej
R
in
gk
øb
in
g 
Fjo
rd
Gjaldbæk Bro
Borriskrog 
Bro
Sønderskov Bro
Albæk
Kodbøl
Hestholm Sø
meter over havniveau
Grundvandsstand
Oversvømmelser langs Skjern Å. Foto: Niels Bering Ovesen. Sand afl ejret ved oversvømmelse fra Skjern Å ind i Hestholm Sø 
ved st. O3 (Figur 4.1). Foto: Ole Damgaard.
Oversvømmelser i området under anlægsfasen. Foto: Jan Kofoed 
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restaureringen. Efter at stationen kom i drift igen efter 
anlægsarbejdets afslutning i 2001, er vandstanden i 
dette delområde steget med omkring ½ meter i gen-
nemsnit. Station G20, der ligger ved den nordlige rand 
af projektområdet ved vejen mellem Skjern og Løn-
borg, er også efter restaureringen påvirket af kunstig 
afvanding. Efter reetablering af stationen i 2001 er der 
sket en reduktion i grundvandsstanden på ca. ½ m i 
dette delområde (Figur 4.3).
Sammenligning mellem håndpejlinger, der er fore-
taget hver 3. måned, og den automatiske registrering 2 
gange pr. døgn viser, at der på mange af stationerne er 
kortvarige udsving, der ikke registreres ved håndpejlin-
gerne, men den generelle udvikling i vandspejlsniveau-
et fremgår tydeligt af begge typer af registrering /1/.
Vandstanden i vandløbene Ganer Å og Tarm Bybæk 
er ikke påvirket af restaureringsprojektet. Det kan dog 
ikke udelukkes, at de hydrauliske forhold i de nedre 
dele af vandløbene er blevet ændret og evt. afl ejringer 
på længere sigt vil have en indfl ydelse på vandstanden 
i de to tilløb til Skjern Å.
4.2 Oversvømmelser
Vandløbsskikkelse
Tværprofi lerne af Skjern Å mellem hovedvej A11 og 
Ringkøbing Fjord er opmålt 3 gange, i september 2001, 
april 2002 og maj 2003, for at følge udviklingen i forlø-
bet af det nye åløb /2/. Generelt er der kun sket små 
ændringer i tværsnitsprofi lerne. Bundmaterialet fl ytter 
sig som forventet i nogen grad fra ydersiden til inder-
siden af svingene, fordi der sker en udhulning i ydersi-
den af svingene og en udfyldning i indersiden. Andre 
steder er der sket afl ejring ca. midt i profi let. Den stør-
ste ændring er sket ca. 1 km nedstrøms Lønborg Bro, 
hvor der er afl ejret op mod 50 cm materiale midt i åen. 
Umiddelbart inden udløbet i fjorden er vandløbsbred-
den øget fra ca. 40 m til 70-80 m. 
I afl øbet fra Hestholm Sø er der også sket en fl yt-
ning af materiale fra ydersiden af svingene til indersi-
den. Der er borteroderet op til omkring 50 cm i yder-
siden af sving, og samtidig er der pålejret 10-30 cm i 
indersiden af sving.
I den østlige del af projektområdet vest for A11 er 
vandløbets tværsnitsprofi ler opmålt første gang i maj 
2003, og der kan endnu ikke beskrives en udvikling 
her. 
Alt i alt er der kun sket mindre ændringer af den 
restaurerede Skjern Å’s profi l, men vandløbsprofi let er 
som forventet nogle steder blevet mere irregulært end 
umiddelbart efter restaureringen.
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Figur 4.3 Grundvandsstand 1996-2004 ved de 20 boringer 
målt ved håndpejling. Grundvandsstanden er angivet i m over 
havniveau (DNN).
Ground water levels monitored quaterly at the 20 monitoring sites 
1996-2004 (m above sea level).
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Oversvømmelse
Vandstanden i projektområdet registreres kontinuerligt 
ved 4 målestationer, der har været i drift fra 2000 til 
2004 /2/. 2 af stationerne er placeret i hhv. den nordli-
ge og sydlige del af Hestholm Sø, 1 er placeret i Skjern 
Enge øst for søen, og 1 er placeret på engene vest for 
Lønborg. Vandstandsregistreringerne er brugt sammen 
med data fra de 6 hydrometriske målestationer i vand-
løbene til vurdering af overfl adevandets udbredelse i 
projektområdet. Placeringen af målestationerne er vist 
i Figur 4.1.
Oversvømmelser – omfang og varighed
På basis af vandstandsregistreringen i Skjern Enge og i 
Hestholm Sø samt iagttagelser i felten er det konstate-
ret, at Skjern Å svømmer over sine bredder i området 
øst for Hestholm Sø og andre steder på den restaure-
rede strækning, når vandføringen ved målestationen 
ved Ahlergaarde, der ligger ca. 5 km opstrøms Omme 
Å’s udløb, er ca. 25 m3/s.
Skjern Enge ved høj vandsstand i vinteren 2003. I venstre del af billedet ses, at der er fri forbindelse fra den nyetablerede Skjern Å  
ind i Hestholm Sø. Yderst til højre ses det regulerede forløb af Skjern Å, der nu er fyldt op, bortset fra enkelte, korte strækninger, hvor der 
nu er sø. Foto: Poul Toft.
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Vandføringsmålingerne fra perioden 1971-2000 vi-
ser, at i gennemsnit er vandføringen over 25 m3/s i ca. 
8% af tiden eller i knap en måned om året. Tilsvarende 
kan det således forventes, at der i den nedre del af 
Skjern Å vil være oversvømmelse i projektområdet ca. 
en måned om året. Det vil ikke nødvendigvis være i en 
sammenhængende periode, men ofte i 2 eller fl ere kor-
tere perioder på et år. I enkelte år (i gennemsnit hvert 
25.) vil der slet ikke ske oversvømmelse.
I perioden fra 1. november 2000 til 1. marts 2004 har 
der samlet været oversvømmelse i Skjern Enge øst for 
Hestholm Sø i omkring 110 dage svarende til ca. 9% af 
tiden. I vinteren 2001/2002 var der oversvømmelse i 
fl ere perioder, og der var oversvømmelse i en sammen-
hængende periode på ca. 2 måneder i 2002 fra slutnin-
gen af januar til slutningen af marts. Efter foråret 2002 
og frem til efteråret 2004 har der stort set ikke være 
oversvømmelse.
Oversvømmelse – areal
På basis af opmålinger på fl yfotos optaget den 24. 
marts 2002 under en periode med betydelig oversvøm-
melse, er udbredelserne af de oversvømmede områder 
vest for A11 med direkte forbindelse til selve Skjern 
Å opgjort til omkring 4,5 km2. Heri er ikke medregnet 
den normale udbredelse af Hestholm Sø og øvrige per-
manent vanddækkede områder. Det vurderes, at dette 
omfang af oversvømmelse svarer til en typisk vinter-
oversvømmelsessituation.
I den øvre del af projektområdet (opstrøms A 11) 
har der ikke været egentlig oversvømmelse efter ind-
vielsen af det nye genslyngede vandløb. Det har derfor 
ikke været muligt at opgøre arealer ud fra luftfotos. I 
stedet er arealet af de potentielt oversvømmede om-
råder estimeret ud fra de modelberegninger, der blev 
foretaget af COWI i forbindelse med projekteringen. 
Resultatet heraf viser, at ved en middel fl om er om-
kring 2 km2 oversvømmet i den østlige del af projekt-
området.
Vandstanden i den vestlige del af projektområdet 
er ikke kun afhængig af vandføringen i Skjern Å, men 
også af vandstanden i Ringkøbing Fjord. I forbindelse 
med kraftig vestlig vind sker der en opstuvning, der 
påvirker vandstanden i åen op til omkring broen ved 
hovedvej A 11. Derfor kan der ikke opstilles en direkte 
sammenhæng mellem vandføringen og udbredelsen af 
oversvømmelse.
Referencer
Basisrapporter:
/1/ Ovesen, N.B., 2004: Skjern Å. Grundvandsmonite-
ring 1996-2004. Notat fra Danmarks Miljøundersø-
gelser. 20 s.
/2/ Ovesen, N.B. & Damgaard, O., 2004: Vandløbs-
skikkelse, vandstand og oversvømmelse i Skjern 
Å. Notat fra Danmarks Miljøundersøgelser. 5 s.
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Stoftransport og stoftilbageholdelse i projektområdet
Keld Jessen, Ringkjøbing Amt og Jens Møller Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser5
Indhold af kvælstof, fosfor og jern samt vandføring er målt i Skjern Å, Omme Å, Tarm Mølle-
bæk og Ganer Å opstrøms projektområdet og i afl øbet fra Hestholm Sø og i Skjern Å ved 
Lønborg Bro. Formålet med målingerne har været at følge, om arbejdet i anlægsfasen har 
haft negativ indvirkning på vandkvaliteten i Skjern Å og at opgøre tilbageholdelsen af kvæl-
stof, fosfor og jern i projektområdet.
 Der blev tidvist målt høje indhold af fosfor og jern i Ganer Å og i afl øbet fra Hestholm Sø 
i efteråret-vinteren 2001-2002. Disse høje indhold tilskrives dels de store nedbørsmængder 
i perioden og dels udskylning af jord som følge af anlægsaktiviteter. De målte stofkoncentra-
tioner var ikke forhøjede i en grad, der kan forårsage miljøpåvirkninger, hverken i Skjern Å 
eller i Ringkøbing Fjord.
 Tilbageholdelsen af kvælstof, fosfor og jern i projektområdet var så lille, at den ikke 
kunne bestemmes gennem opgørelserne af stoftransporterne til og fra området, idet stof-
tilbageholdelsen var mindre end den usikkerhed, der er på opgørelsen af stoftransporten, 
dvs. mindre end ca. 10% af den årlige transport gennem Skjern Å.
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Indledning og undersøgelsesmetode
Et af formålene med naturgenopretningen var at gen-
skabe ådalens evne til at tilbageholde næringssalte og 
dermed forbedre vandkvaliteten i Ringkøbing Fjord. 
Forud for projektgennemførelsen blev det beregnet, at 
projektet ville reducere fosfortilførslen fra Skjern Å sy-
stemet med ca. 12% (8,4-22,3 t/år) og kvælstoftilførslen 
med ca. 6% (270-600 t/år). Disse beregninger forudsat-
te dog, at Skjern Å strømmede gennem Hestholm Sø. 
Med den valgte løsning med Skjern Å uden om søen 
løber kun en lille del af vandføringen i Skjern Å ud og 
oversvømmer ådalen. Tilbageholdelsen af næringssalte 
og jern i projektområdet bliver derfor mindre end i de 
oprindelige beregninger.
Siden åbningen af den nedre del af den genslyn-
gede Skjern Å i efteråret 2000, er der foretaget målinger 
af vandstand, vandføring og vandkemi (især kvælstof, 
fosfor og jern) ved de 6 målestationer, der er vist på 
Figur 5.1. Målingerne er foretaget for at følge udvik-
lingen i områdets vandkvalitet, samt at medvirke til at 
opgøre naturprojektets betydning for omsætning og 
tilbageholdelse af kvælstof, fosfor og jern /1/.
Vandstanden blev målt kontinuerligt med henblik 
på en overvågning af oversvømmelser og afvandings-
mæssige forhold, samt for at kunne beregne vandførin-
gen ud fra samtidige målinger af vandføring ved alle 
stationer ca. 1 gang pr. måned. Samtidig blev der ud-
taget vandprøver til analyse af stofi ndholdet i vandet 
(bl.a. suspenderet stof, fosfor, kvælstof og jern). Formå-
Figur 5.1 Målestationer for vandkemi og stoftransport i den nedre del af Skjern Å systemet. 
Stations for monitoring of chemical water quality and nutrient transport.
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let med disse målinger er at belyse variationer og ud-
viklinger i vandkvalitet og at kunne beregne transpor-
ten af kvælstof, fosfor og jern gennem projektområdet 
og dermed beregne omsætning og stoftilbageholdelse. 
5.1 Vandmængder og vandkvalitet
Vandføring i Skjern Å og gennem Hestholm Sø
Den daglige vandføring i afl øbet fra Hestholm Sø 
(St. V3) samt i Skjern Å ved den nye Lønborg Bro 
(St. V4) kunne på grund af afhængighed af vandstan-
den i Ringkøbing Fjord (stuvning) ikke bestemmes 
ud fra registrering af vandstand og enkeltmåling af 
vandføring i forbindelse med prøvetagning. Da over-
løb fra Skjern Å til Hestholm Sø og andre vådområder 
var ukendt, kunne den daglige vandføring ved disse 
to målestationer heller ikke beregnes på grundlag af 
en sammenhæng med vandføring ved stationer højere 
oppe i Skjern Å systemet. 
Vandbalancen på de dage, hvor der er målt vand-
føring og udtaget vandprøver (ca. hver 14. dag), blev 
derfor estimeret på baggrund af de samtidige vand-
føringsmålinger på stationerne i tilløb og afl øb fra 
området. Da det samlede opland udgør ca. 2.500 km2 i 
forhold til projektområdets ca. 22 km2, blev der i vand-
balancen set bort fra påvirkning fra områdets nedbør, 
fordampning og udveksling med grundvandet, som 
vurderedes at være af marginal betydning. 
På Figur 5.2 ses det beregnede overløb fra Skjern 
Å til Hestholm Sø, dvs. afl øb fra Hestholm Sø (St. V3) 
minus tilløb til søen (St. V5) (Ganer Å) i forhold til 
vandføringen i Skjern Å opstrøms Hestholm Sø. Ved 
lave vandføringer er der ikke overløb fra Skjern Å, 
mens overløbet øges med stigende vandføring i Skjern 
Å. På grund af at et større “hul” i Hestholmslyngen 
var der indtil reparation i august 2002 et større overløb 
end tilsigtet. På fi guren ses, at vandføringen i Skjern Å 
skal være højere end ca. 40 m3/s, før de store overløb til 
Hestholm Sø har forekommet. Middelafstrømningen i 
Skjern Å opstrøms Hestholm Sø er ca. 30 m3/s. 
Det ses af Figur 5.3, at der kun er vandføringer over 
dette niveau i en lille del af perioden. Selv i perioder, 
hvor der løber vand fra Skjern Å ind i søen, vil største-
delen af vandet i Skjern Å ikke løbe til søen. Det er der-
for kun en meget lille del af stoftransporten gennem 
Skjern Å, der har mulighed for at blive tilbageholdt i 
projektområdet. Derimod løber Ganer Å gennem Hest-
holm Sø, og en stor del af denne stoftransport vil blive 
tilbageholdt i søen.
Vandkvalitet i vandløbene
Figur 5.4 viser udviklingen i koncentrationen af total 
kvælstof i henholdsvis tilløb og afl øb fra Hestholm Sø 
og i Skjern Å ved Lønborg Bro. Koncentrationen varie-
rer med afstrømningen, så de største værdier forekom-
mer i vinterhalvåret og de mindste om sommeren. Det 
ses desuden, at der især i sommerhalvåret 2002 var en 
stor omsætning/tilbageholdelse af kvælstof i Hestholm 
Sø. Kvælstofkoncentrationen i søafl øbet var således 
nede på ca. 2 mg/l i perioden juni-oktober.
Tilsvarende kurver for total fosfor og total jern 
 (Figur 5.5 og 5.6) viser ikke samme tydelige tendens til 
tilbageholdelse eller omsætning i perioden, men deri-
mod en frigivelse/udskylning. Specielt i vinterhalv-
året 2001/2002 forekommer der høje koncentrationer 
af total jern og total fosfor. De høje koncentrationer 
vurderes at være påvirket af erosion og ophvirvling 
af ustabilt materiale, et resultat af dels gravearbejder i 
forbindelse med naturgenopretningsprojektet og dels 
meget høje afstrømninger i januar og februar 2002 .
I Figur 5.7 ses de årlige gennemsnitskoncentratio-
ner af total kvælstof, total fosfor og total jern ved for-
skellige stationer i Skjern Å systemet. 
De højeste gennemsnitskoncentrationer forekommer 
generelt i 2001, hvor der var en høj afstrømning samti-
dig med en del påvirkning fra gravearbejder. Specielt to-
tal fosfor og total jern i Omme Å ligger på et højt niveau 
i 2001 i forhold til de øvrige år. Gennemsnitskoncentrati-
onerne på de 4 stationer er lavest i 2003 for alle parame-
tre. Dette skyldes en meget lav afstrømning, samt at gra-
vearbejderne var afsluttet. Den nederste station i Skjern 
Å (St. V4) ligger i forhold til Skjern Å ved  Gjaldbæk Bro 
(St. V1) generelt på et lidt højere niveau. Dette skyldes 
Figur 5.2 Beregnet overløb fra Skjern å til Hestholm sø ved 
forskellige vandføringer i Skjern Å overfor søen. 
Calculated fl ow of water from Skjern River into Hestholm Lake as a 
function of the water fl ow through Skjern River.
Figur 5.3 Vandføring i Skjern Å ved vejen mellem Skjern og 
Tarm (A11) i 2000-2003. 
Skjern River water discharge at the Skjern-Tarm road.
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dels en større påvirkning fra gravearbejder, og dels at 
Omme å (St. V2) og de andre tilløb til den nedre Skjern 
Å har højere stofkoncentrationer end Skjern Å ved 
Gjaldbæk Bro. En oversigt over årlige gennemsnitskon-
centrationer for samtlige analyserede parametre på de 6 
målestationer fi ndes i /1/.
5.2 Transport af næringssalte gennem 
projektområdet
Næringssaltkilder i oplandet
For at kunne vurdere betydningen af en tilbageholdel-
se af fosfor og kvælstof i projektområdet skal tilbage-
holdelsen sammenholdes med den samlede transport 
gennem Skjern Å. Præcise opgørelser af denne trans-
port foretages hvert år i Skjern Å ved Gjaldbæk Bro 
(oplandsareal 1.558 km2) og i Omme Å ved Sønderskov 
Bro (oplandsareal 612 km2). Disse 2 målestationer dæk-
ker størstedelen af oplandet til projektområdet og stør-
stedelen af transport af vand gennem Skjern Å.
I Tabel 5.1 er angivet den samlede målte årlige 
transport af kvælstof og fosfor ved disse to målesta-
tioner for de tre år 2001-2003. Den gennemsnitlige 
vandføring for de 3 år var 990 og 251 mio. m3 ved de 
to stationer. Det ses af tabellen, at den dominerende 
del af kvælstoftransporten kommer fra det åbne land 
(udvaskning fra jorden, især fra dyrkede marker), og 
at der er et betydeligt kvælstofbidrag fra dambrug. 
For fosfor kommer det største bidrag også fra det åbne 
land, men spildevandskilderne, især dambrug, giver 
også et stort bidrag.
Opgørelsen i Tabel 5.1 omfatter ikke udledninger 
og tilførsler nedstrøms de to nævnte målestationer.
Figur 5.4 Målte koncentrationer af total kvælstof i Ganer Å op-
strøms Hestholm Sø, afl øb fra Hestholm Sø og Skjern Å ved den 
nye Lønborg Bro. 
Measured concentrations of total nitrogen in Ganer River upstream 
Hestholm Lake, in the outlet from Hestholm Lake and in Skjern River 
at Lønborg Bridge.
Figur 5.5 Målte koncentrationer af total fosfor i Ganer Å op-
strøms Hestholm Sø, afl øb fra Hestholm Sø og Skjern Å ved den 
nye Lønborg Bro. 
Measured concentrations of total phosphorus in Ganer River up-
stream Lake Hestholm, in the outlet from Hestholm Lake and in 
Skjern River at Lønborg Bridge. 
Tabel 5.1 Næringssalttransport og næringssaltkilder i Skjern Å. 
I tabellen er angivet gennemsnitsværdier for summen af transpor-
ten i Skjern Å ved Gjaldbæk Bro og i Omme Å ved Sønderskov 
Bro for årene 2001-2003, samt bidragene fra de vigtigste kilder i 
afstrømningsområdet. 
Measured nutrient transport in Skjern River (t/y) and the contribu-
tion from treatment plants, urban storm water, fi sh ponds, scattered 
houses and from diffuse sources.
Skjern Å
Næringssaltkilder
2001-2003
Total 
kvælstof
(t/år)
Total 
fosfor
(t/år)
Målt transport 3.040 84
Renseanlæg 48 4,3
Regnbetingede udledninger 16 4,1
Dambrug 265 23,4
Spredt bebyggelse 30 6,8
Åbne land, inkl. spredt bebyggelse 2.710 52
Figur 5.6 Målte koncentrationer af total jern i Ganer Å op-
strøms Hestholm Sø, afl øb fra Hestholm Sø og Skjern Å ved den 
nye Lønborg Bro.
Measured concentrations of total iron in Ganer River upstream Hest-
holm Lake, in the outlet from Hestholm Lake and in Skjern River at 
Lønborg Bridge. 
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Tilbageholdelse af kvælstof, fosfor og jern 
i projektområdet
Etableringen af Hestholm Sø og andre vådområder, der 
oversvømmes ved høj vandstand i Skjern Å, forventes 
at kunne reducere tilførslen af næringsstoffer og jern til 
Ringkøbing Fjord. 
Det ikke har været muligt at bestemme den daglige 
vandføring i afl øbet fra Hestholm Sø og i Skjern Å ved 
Lønborg Bro, fordi stuvning har bevirket, at der ikke er 
en sammenhæng mellem vandstand og vandføring på 
disse to stationer. 
Derfor er stoftransport og tilbageholdelse af total 
kvælstof, total fosfor og total jern de enkelte måledage 
estimeret som stoftransporten til området minus stof-
transporten fra området. Ibrugtagning af nye åstræk-
ninger i perioden medførte en stor erosion og transport 
af suspenderet stof og dermed også frigivelse af især 
jern og fosfor. Udsvingene var derfor store de enkelte 
måledage, specielt for parametrene fosfor og jern. Det-
te hænger sammen med, at hovedparten af jern og fos-
for i vandløb fi ndes på partikulær form, mens kvælstof 
hovedsageligt er opløst (nitrat). Fosfor- og jerntilbage-
holdelsen varierede således mellem henholdsvis ca. 60 
til -45% og ca. 70 til -80%, mens kvælstoftilbageholdel-
sen varierede mellem ca. 13 til -10% af tilløbet /1/. 
Ud fra de beregnede transporter på de enkelte 
måledage er der estimeret en årlig transport og stof-
tilbageholdelse ved at forudsætte, at gennemsnittet af 
de målte værdier svarer til den årlige transport/365. I 
Tabel 5.2 er de skønnede årlige værdier af stoftilførsel 
og stoftilbageholdelse af total kvælstof, total fosfor og 
Figur 5.7 Årlige gennemsnitskoncentrationer af total kvælstof (N), total fosfor (P) og total jern (Fe) ved de 6 målestationer i 2001, 
2002 og 2003. 
Annual average concentrations of total nitrogen, total phosphorus and total iron in the water at the 6 water quality monitoring stations.
Skjern Å, Gjaldbæk Bro 
Opland: 1.558 km2
Omme Å, Sønderskov Bro 
Opland: 612 km2
Afløb Hestholm Sø  
Opland: 131 km2
Skjern Å, Lønborg Bro 
Opland: 2.315 km2
Ganer Å 
Opland: 125 km2
Tarm Bybæk 
Opland: 80 km2
2001 2001 2003
Koncentration (mg/l)
N      Fe         P N      Fe         P N      Fe         P
N      Fe         PN      Fe         PN      Fe         P
1 0,05 1 0,05 1 0,05
1 0,051 0,05 1 0,05
V5
V3
V4
V6
V2
V1
Tabel 5.2 Årlig transport og stoftilbageholdelse af kvælstof, fosfor og jern beregnet ud fra de målte stoftransporter.
Estimated annual transport to and retention in the project area of total nitrogen, total phosphorus and total iron calculatered from the measured 
river transport.
Skjern Å
Stoftransport
År Afstrømning
(mio. m3/år)
Total kvælstof
(t/år)
Total fosfor
(t/år)
Total jern
(t/år)
Stoftilførsel til projektområdet 2001 1.367 4.803 157 3.745
2002 1.128 3.541 89 2.418
2003 868 2.641 64 1.525
Stoftilbageholdelse i projektområdet 2001 - 132 10,6 80
2002 - 7 -2,5 -187
2003 - -68 -6,4 -214
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total jern angivet. Til sammenligning er angivet trans-
porterne (beregnet på baggrund af daglige vandførin-
ger) ved målestationerne Skjern Å, Gjaldbæk Bro (V1) 
og Omme Å, Sønderskov Bro (V2), der bidrager med 
hovedparten af stoftilførslen til projektområdet. 
Af Tabel 5.2 fremgår, at der stort set kun er beregnet 
en stoftilbageholdelse i 2001, mens det er skønnet, at 
der frigives fosfor og jern i 2002 og 2003 samt kvælstof 
i 2003.
Effekt af genopretningen på N og P transport
De beregnede effekter af projektet på stoftransporten 
til Ringkøbing Fjord er meget usikre. Der kan ikke ud 
fra tallene angives en værdi for årlig tilbageholdelse/
frigivelse af kvælstof, fosfor eller jern. Det kan dog 
konkluderes, at den gennemsnitlige ændring i stof-
transporten som følge af projektet synes at være under 
10% af den årlige transport for alle 3 stoffer.
Det er ikke muligt at kvantifi cere stoftilbageholdel-
sen ved at beregne den som forskellen mellem den totalt 
tilførte stofmængde og den mængde, der transporteres 
med Skjern Å ud i Ringkøbing Fjord. Den årlige usikker-
hed på en måling af en stoftransport i vandløb vil ofte 
være ca. 5-10%. Der skal derfor tilbageholdes mere end 
ca. 10% for at der med nogen rimelighed kan beregnes 
en værdi for stoftilbageholdelsen, og tilbageholdelsen 
når næppe op på det niveau i projektområdet.
Referencer 
Basisrapport
/1/ Jessen, K., 2004: Stoftransport og stoftilbageholdel-
se i projektområdet. Notat fra Ringkjøbing Amt. 
6 s.
Øvrige referencer
/2/ Svendsen, L.M. & Hansen, H.O. (Red.), 1997: 
Skjern Å. Sammenfatning af den eksisterende vi-
den om de fysiske, kemiske og biologiske forhold 
i den nedre del af Skjern Å systemet. Danmarks 
Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. 
198 s.
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Afl ejring af stof i den vestlige del af projektområdet blev forsøgt opgjort dels 
i Hestholm Sø og dels på arealer, der oversvømmes ved høje vandføringer 
i Skjern Å. På de oversvømmede arealer er der målt de stofmængder, der 
bundfældedes i sedimentationsfælder udsat i området. I Hestholm Sø er 
bundkoten kortlagt 4 gange i løbet af projektperioden i et forsøg på at måle, 
hvor mange cm afl ejringer, der er dannet i løbet af projekt perioden.
 Ud fra disse målinger og ud fra oversvømmelsernes omfang er der 
skønnet en årlig sedimentation på ca. 5-10 tons fosfor og ca. 13 tons kvæl-
stof på de oversvømmede arealer og i Hestholm Sø i et år med normal af-
strømning og oversvømmelser. Disse tal er dog meget usikre, og i nogle år 
afl ejres der slet intet.
 Omsætningen af nitrat til atmosfærisk kvælstof er skønnet ud fra erfarin-
ger i andre lavvandede søer til ca. 150 t N/år og på oversvømmede arealer 
til ca. 50 t N/år. Det samlede skøn for fosfor- og kvælstofreduktion i pro-
jektområdet er således på ca. 5-10 t P/år og ca. 200 t N/år i år med normal 
oversvømmelse.
6 Afl ejring af stof på de vandløbsnære arealer og i Hestholm Sø Niels Bering Ovesen, Danmarks Miljøundersøgelser og Ole Damgård, Ringkjøbing Amt
O
ve
rs
vø
m
m
e
ls
er
 i 
Sk
jer
n
 E
ng
e,
 
a
pr
il 
20
01
. F
o
to
: N
ie
ls
 B
er
in
g 
O
ve
se
n
.
40
6.1 Afl ejringer på oversvømmede arealer
En del af det stof, der transporteres til den vestlige del 
af projektområdet gennem Skjern Å eller gennem de 
små tilløb, afl ejres i området enten på oversvømmede 
arealer eller i Hestholm Sø. Der sker afl ejring af jord-
partikler på disse arealer, når åens svømmer over sine 
bredder ved høje vandføringer. Ved disse høje vand-
føringer er indholdet af jordpartikler særligt højt, fordi 
stærk nedbør kan give udskylning af jord fra dyrkede 
marker til vandløb i Skjern Å’s opland.
Undersøgelsesmetoder
Princippet i placeringen af målesteder er vist i Figur 
6.1. Placeringen af målestederne afspejler et forventet 
afl ejringsmønster. Hvis afl ejringerne skyldes en vand-
strøm, der har bredt sig fra åen, vil afl ejringerne blive 
mere og mere fi nkornede væk fra åen, og at indholdet 
af bl.a. fosfor og kvælstof tilsvarende stiger i det afl ej-
rede materiale.
I Figur 6.2 er vist de anvendte måleområder. Fæl-
derne til opsamling af det materiale, der afl ejres, er 
opsat om efteråret, inden der er kommet oversvøm-
melser, og hjemtaget med indhold om foråret efter 
oversvømmelserne er forbi. Indholdet i fælderne er 
vejet og analyseret. Herudfra beregnes afl ejringen af de 
analyserede stoffer /1/.
Den første vinters målinger 2000/2001 af afl ejringer 
på oversvømmede arealer var ikke representative, dels 
fordi en stor del af afl eringerne stammede fra jordar-
bejderne i området, dels fordi en del af sedimentfæl-
derne blev skyllet væk ved oversvømmelserne. 
Næste vinter 2001/2002 gav brugbare måleresul-
tater for en vinter med noget større vandføringer end 
normalt, hvorimod der ikke er måleresultater for den 
sidste vinter 2002/2003, fordi der ikke forekom høje 
vandføringer og derfor heller ingen oversvømmelser.
I den østlige del af projektområdet (Figur 6.2, om-
råde 3-6) var der kun udlagt sedimentationsmåtter i 
vinteren 2002/2003. Da der ikke var oversvømmelser i 
denne periode, er der ingen måleresultater herfra.
Måleresultater
Resultaterne for området øst for Hestholm Sø for over-
svømmelsesperioden 2001 til 2002 antages at være dem, 
der bedst repræsenterer forholdene i hele den restaure-
rede ådal godt et år efter åbningen af den nye vandløbs-
strækning. Varigheden af oversvømmelserne var næsten 
dobbelt så lang (ca. 2 måneder) som i et normalt år. På 
denne baggrund er det estimeret, at de deponerede 
mængder for 2001/2002 er ca. 75% større end i et nor-
malt år. Denne antagelse medfører, at der i et normalår 
Figur 6.1 Principskitse for placering af fælder til opsamling af 
de stofmængder, der afl ejres på oversvømmede arealer langs 
Skjern Å i den vestlige del af projektområdet. 
Outline of the placing of sedimentation traps in an area along the river 
likely to be fl ooded.
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Figur 6.2 Områder hvor afl ejringer er målt med sedimenta-
tionsfælder. 
Sites for the monitoring of sedimentation in fl ooded areas.
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bliver deponeret ca. 50 kg fosfor og 130 kg kvælstof pr. 
hektar på de vandløbsnære arealer, der har samme for-
hold som depositionsfelt 2 øst for Hestholm Sø.
Resultaterne fra depositionsfelt 1 vest for Lønborg 
viser, at der i dette område kun er afl ejret ca. 1,2 g  P/m2
og 3,7 g N/m2 (Tabel 6.1). Det er mellem 10 og 15% af 
de mængder, der blev afl ejret øst for Hestholm Sø. Den 
store forskel skyldes, at ved Hestholm kommer vandet 
ved oversvømmelsen strømmende direkte ind over 
bredden fra vandløbet, hvorimod der ved Lønborg 
ikke er den samme direkte forbindelse til vandløbet. 
Her kommer vandet mere diffust fra baglandet og for-
mentlig fra grundvand. Derfor er sedimentationen af 
næringsstoffer så meget mindre i dette område.
Undersøgelserne af oversvømmelsernes udbredelse 
og hyppighed (kapitel 4) viser, at der inden for pro-
jektområdet er ca. 4,5 km2, der bliver oversvømmet i 
gennemsnit 1 måned om året. Heraf vurderes det, at 
kun mellem 10 og 20% af de oversvømmede arealer 
har strømnings- og afl ejringforhold, der svarer til de-
positionsfelt 2 øst for Hestholm. I de øvrige oversvøm-
mede områder vurderes det, at de afl ejrede mængder 
næringsstoffer mere svarer til niveauerne fra deposi-
tionsfelt 1 vest for Lønborg.
Disse resultater svarer til, at det kan antages, at 
der i et normalt år bliver deponeret omkring 5 t fos-
for og 13 t kvælstof på de vandløbsnære arealer i den 
restaurerede del af Skjern Å dalen. Heri indgår ikke 
materiale, der bliver afl ejret i Hestholm Sø. Ligeledes 
indgår ikke i opgørelsen den kvælstofmængde, der på 
de oversvømmede arealer omdannes til atmosfærisk 
kvælstof (denitrifi kation) og dermed også tilbage-
holdes i projektområdet. Denne omsætning er ikke 
målt, men vil ofte for oversvømmede ådale være af 
størrelsesordenen 100 kg N/ha pr. år. Anvendes dette 
tal fås en skønnet tilbageholdelse ved denne kvæl-
stofomsætning på ca. 45 t i et normalår. Sammen med 
de beregnede 13 t N/år ved sedimentation bliver den 
skønnede samlede tilbageholdelse i oversvømmede 
arealer ca. 50 t N/år i år med normal oversvømmelse. I 
Tabel 6.1 Indhold af fosfor, jern, kvælstof og kulstof i det materiale, som er afl ejret i 2 oversvømmelsesområder i Skjern Å dalen under 
vinteroversvømmelser i 2001/2002. Tallene er gennemsnitsværdier for de målte afl ejringer i målepunkter, der ligger fra 0 til 120 m fra åen.
Measured depositions of phosphorus, iron, nitrogen and carbon in 2 fl ooded areas during winter 2001/2002. The fi gures are mean values  from 
sites within 120 m from the river bank.
Skjern Å
Afl ejringer i oversvømmede 
områder i vinteren 2001/2002
Afl ejrings-
tykkelse
Fosfor 
(P)
Jern
(Fe)
Kvælstof
(N)
Kulstof 
(C)
(cm) (mg/g TS) (g/m2) (mg/g TS) (g/m2) (mg/g TS) (g/m2) (mg/g TS) (g/m2)
Område 1 ved Lønborg 0-0,5 2,8 1,2 96 40 8,3 3,7 85 39
Område 2 ved Hestholm Sø 0-4 0,7 8,1 25 280 2,1 24 25 280
Figur 6.3 Målepunkter for afl ejringer ved overløb til Hestholm Sø i november 2001 og april 2003. 
Monitoring sites for sedimentation in Hestholm Lake November 2001 and April 2003.
2001
2003
2001 og 2003
Kortudsnit over 
måleområdet
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lavvandede søer som Hestholm Sø med stor tilførsel af 
nitratholdigt vand vil der ofte være en denitrifi kation 
på ca. 300 kg N/ha pr. år. Anvendes denne værdi, bli-
ver den skønnes denitrifi kation ca. 150 t N/år i søerne i 
området, der har et areal på ca. 5 km2.
6.2 Sedimentation i Hestholm Sø
Bundtopografi en i Hestholm Sø er blevet målt op 4 
gange siden 2000. 
De to første opmålinger var placeret i de samme 
tracéer og viste, at der ikke var sket nogen ændringer 
på koten i søen mellem de to opmålinger. Der kan altså 
ikke ud fra disse målinger beregnes en værdi for se-
dimentationen i Hestholm Sø. Det blev på denne bag-
grund besluttet at forsøge at måle ændringer i koten 
på de sandsynlige steder for afl ejringer/erosioner, der 
måtte komme fra åens oversvømmelser.
De udvalgte måleområder for de sidste to måleår er 
dels smalle områder langs den nordlige bred af Skjern 
Å, dels to områder, hvor større overløb af vand fra 
Skjern Å var sandsynlige.
De to områder er øst for Hestholm Sø og syd for 
søen (Hestholmslyngen). Målepunkterne for de to om-
råder er vist i Figur 6.3. 
Afl ejrede mængder
I området øst for Hestholm Sø (Figur 6.3), hvor vandet 
fra Skjern Å ved høj vandstand er strømmet ind i søen, 
blev der i perioden 2001-2003 målt afl ejringer på i gen-
nemsnit 6,6 cm på et areal på 2,7 ha svarende til en 
samlet afl ejring af materiale på 1.800 m3.
Nord for Hestholmslyngen har vandet fra Skjern Å 
afl ejret ca. 25.000 m3 materiale (sand og mudder) på et 
areal på ca. 20 ha. Det svarer til en gennemsnitsafl ej-
ring på 12,5 cm, men der er målt afl ejringstykkelser på 
op til ca. ½ m.
Ved målingerne af afl ejringer langs Skjern Å i øvrigt 
(længdeprofi ler) kunne der ikke måles afl ejrede mæng-
der, og det synsmæssige indtryk er også, at der her kun 
er sket små afl ejringer.
Alt i alt er der således målt en samlet afl ejring af 
sand og mudder fra Skjern Å på ca. 27.000 m3 i områ-
det omkring Hestholm Sø. I søen er der også foregået 
en afl ejring, men den har været så lille, at den ikke har 
kunnet måles med den anvendte metode.
Reference
Basisrapport
/1/ Ovesen, N.B. & Damgaard, O., 2004: Deposition 
på de vandløbsnære arealer og i Hestholm Sø. 
Delprojekt nr. 5 i Skjern Å Naturgenopretnings-
projektet. Notat fra Danmarks Miljøundersøgelser. 
9 s. 
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De fysiske forhold i Skjern Å er undersøgt før (2000) og efter (2003) 
Skjern Å naturgenopretningsprojektet for at kortlægge ændringerne i 
bredde, dybdeforhold, fordeling af bundmatriale (mudder, sand, grus) og 
vandhastighed i Skjern Å. Undersøgelserne blev foretaget på 3 stræk-
ninger indenfor projektområdet og på en kontrolstrækning umiddelbart 
opstrøms projektområdet.
 Restaureringen medførte, at Skjern Å’s tværsnitsproﬁ ler generelt ikke 
er så “kasseformede” som tidligere. Desuden er vandløbsbredden og den 
gennemsnitlige vanddybde blevet mindre og vandets strømningshastighed 
større. Det nye vandløb har mindre stejle brinker (skråningsanlæg), og 
vandløbsbunden er generelt hævet i den øvre (østlige) del af det restau-
rerede vandløb. Mængden af mudder på strækningerne er mindsket som 
følge af den ændrede vandløbsproﬁ l og ændringen i vegetationsforhol-
dene i bredzonen.
 Med restaureringen er der skabt en større variation i levesteder i 
Skjern Å, herunder i bredzonen. Dette vil give mulighed for at dyre- og 
plantelivet i og omkring åen kan udvikle sig i løbet af de kommende år til 
at blive endnu mere artsrigt, end det var før restaureringen.
Fysiske forhold og levesteder i Skjern Å
Morten Lauge Pedersen, Danmarks Miljøundersøgelser7
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Indledning og undersøgelsesmetode
Når vandkvaliteten i vandløb er så god, som tilfældet 
er i Skjern Å, er det især de fysiske forhold i vandlø-
bet, der bestemmer, hvilket plante- og dyreliv der er 
i vandløbet. Varierede bund- og strømforhold på en 
lokalitet giver det mest artsrige liv. Smådyrfaunaen bli-
ver mest artsrig, når der er et stort islæt af stabil sten- 
og grusbund. Vegetationen bliver mest artsrig, når der 
er stor variation i bund-, dybde- og strømforhold. I 
store vandløb som Skjern Å er en sådan stor variation 
langs vandløbsbredden særligt vigtig for artsrigdom-
men.
Vandløbets fysiske forhold blev undersøgt på tre 
300 meter strækninger i Skjern Å i 2000 samt efter 
naturgenopretningen i det nye forløb 2003 så tæt som 
muligt på strækningerne undersøgt i 2000 (Figur 7.1) 
/1/. De 4 strækninger er:
1. Skjern Å ved Lønborg Bro
2. Skjern Å nedstrøms Omme Å 
3.  Skjern Å nedstrøms Gjaldbæk Bro
4. Skjern Å ved Borris
Desuden er der lavet tilsvarende undersøgelser på en 
kontrolstrækning i Skjern Å opstrøms projektområdet 
for at kunne tage hensyn til eventuelle naturlige år til 
år forskelle. Her var der dog ikke forskel på undersø-
gelsesresultaterne i 2000 og i 2003.
Bund- og strømforhold ved Lønborg Bro længst 
nedstrøms er i høj grad styret af stuvning og vindpå-
virkning. Ydermere var det på grund af stor dybde 
umuligt at foretage en systematisk kortlægning af 
vandløbsbunden på tværs af hele vandløbet i 2003. 
Derfor beskrives resultaterne fra denne strækning ikke.
Ændringer i Skjern Ås udseende
Restaureringen af Skjern Å forlængede åen i restaure-
ringsområdet med ca. 7 km, fra 19 km til 26 km. Før 
restaureringen var Skjern Å kanaliseret med meget 
få egentlige sving. Efter reguleringen af Skjern Å i 
1960’erne var der 5 sving eller knæk på vandløbets 
overordnede forløb. Ved etableringen af det nye forløb 
blev der indlagt ca. 46 sving og stryg i hovedløbet med 
efterfølgende udlægning af groft substrat i strygene. I 
Figur 7.2 er vist hvorledes et karakteristisk tværsnits-
profi l i et restaureret sving ser ud i dag sammenlignet 
med udseendet samme sted før restaureringen. 
Fysiske forhold på de to undersøgte strækninger
Undersøgelsesresultaterne viser, at strømhastigheden 
er øget, og den gennemsnitlige vanddybde og vand-
løbsbredden er mindsket som følge af restaureringen 
fra 49 m til den regulativmæssige bundbredde på 35 m 
(Tabel 7.1). Der er sket en reduktion i plantedækningen 
nedstrøms Omme Å, formentlig fordi det tager tid for 
planterne at indvandre til den nygravede strækning. 
Der skete dog ingen signifi kante ændringer i det domi-
nerende bundmateriale. 
De fysiske forhold på kontrolstrækningen ændre-
des ikke ved restaureringen, og forholdene før og efter 
undersøgelserne var identiske. 
Ændringer i vandløbsbunden
Der er udlagt grus i strygene på de undersøgte stræk-
ninger, men dette grus var i 2003 i høj grad blevet 
dækket af sandafl ejringer. Fordelingen af substraterne 
før og efter restaureringen er næsten identisk, dog 
med den væsentlige forskel at udbredelsen af mud-
der er reduceret fra 17% til 3%. Dette skyldes især, 
at mudderafl ejringer i bredzonen, hvor mudder do-
minerede før restaureringen, stort set ikke er fundet 
efter restaureringen. Dette skyldes formentlig både 
den generelt øgede strømhastighed og den mindskede 
plantemængde her. Udlægningerne af grus slår ikke 
signifi kant igennem på substratfordelingen (Figur 7.3). 
På kontrolstrækningen sås kun ubetydelige forskelle i 
substratfordelingen før og efter restaureringen.
Figur 7.1 Oversigtskort med de 4 lokaliteter, hvor de vandløbs-
fysiske forhold er undersøgt.
Overview map showing the 4 sites where river hydromorphology is 
measured.
Figur 7.2 Eksempel på ændring i Skjern Å’s tværprofi l ved re-
staureringen (Skjern Å nedstrøms Omme Å). Sammenlign i øvrigt 
med de regulativmæssige dimensioner i Tabel 3.1. 
An example of the changes of the cross profi le of Skjern River by the 
restoration (Skjern River downstream Omme River). 
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Strømhastighed
Strømhasigheden er øget på de restaurerede stræk-
ninger, fordi vanddybden og vandløbsbredden er 
mindsket. Andelen af lave hastigheder (0-0,3 m/s) er 
mindsket, mens andelen af middelhøje strømhastighe-
der (0,3-0,7 m/s) er forøget markant (Figur 7.4). Forde-
lingerne af dybdemålingerne før og efter restaureringen 
afspejler at tværsnitsprofi lerne er blevet ændret i det nye 
vandløb. Før restaureringen dominerede dybder mellem 
1 m og 1,6 m. Efter restaureringen er der en lidt mere 
jævn fordeling af dybderne mellem 0,4 m og 1,4 m.
Tabel 7.1 Fysiske forhold i Skjern Å på 3 strækninger før og efter restaureringen. Tallene er gennemsnitsværdier. Vandhastighed er 
målt 10 cm over bund. 
General morphological characteristics of 3 reaches in Skjern River before and after the restoration.
Vandløb
Fysiske forhold
St. 4 (kontrolstrækning)
Opstrøms projektområdet
St. 2. 
Nedstrøms Omme Å 
St. 3. 
Nedstrøms Gjaldbæk Bro
2000 2003 2000 2003 2000 2003
Vandløbsbredde 20,2 m 19,5 m 49 m 35 m 33 m 27 m
Vanddybde 1,49 m 1,45 m 1,17 m 0,82 m 1,18 m 0,90 m
Vandhastighed 0,33 m/s 0,32 m/s 0,23 m/s 0,34 m/s 0,27 m/s 0,37 m/s
Bundmateriale sand sand sand sand sand sand
Plantedække 36% 32% 36% 20% 25% 32%
Figur 7.3 Fordelingen af bundtyper i den kanaliserede Skjern 
Å og i det restaurerede vandløb. 
Bottom substrates in Skjern River before and after the restoration divi-
ded into 4 categories: clay/humicmatter, mud, sand and gravel/stones.
Figur 7.4 Dybde- og strømhastighedsfordelinger på strækningerne før og efter Skjern Å naturgenopretningsprojektet. 
Distribution of water velocities (cm/s) and water depths (cm) in Skjern River before and after the restoration.
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Tabel 7.2 Karakteristika for de 3 habitattyper, der blev identifi ceret ud fra målinger i Skjern Å i 2000. 
Characteristics (depth, fl ow velocity, substratum and plant cover) of the 3 river habitats identifi ed from the monitoring in 2000 (riparian zone, tran-
sition zone and stream channel).
Skjern Å
Habitater
2000
Dybde
(m)
Strømhastighed
(cm/s)
Substrat Plantedækning
(%)
Riparisk (bredzone) 0,51 (0-1,05) 0,9 (0-20) sand, mudder, tørv/ler 135 (0-260)
Overgangszone 1,27 (0,38-1,65) 29 (0-83) sand, mudder, grus 38 (0-260)
Strømrende 1,62 (1,25-2,35) 43 (10-150) sand, grus, sten 1 (0-40)
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Udviklingen i habitater som følge af restaureringen
De enkelte målefelter blev grupperet ud fra de målte 
værdier af dybde, substrat og strømhastighed fra for-
undersøgelserne i 2000 i et antal grupper (habitater), 
som kan karakterisere de fysiske levesteder i vand-
løbet. På baggrund af de 579 punktobservationer fra 
førundersøgelserne blev der identifi ceret 3 separate 
habitater (Tabel 7.2). 
Den ripariske habitat (bredzonen) er karakteriseret 
ved lav vanddybde og lav strømhastighed som følge af 
en høj plantedækning. Substratet er blandet ler/tørv, 
mudder og sand. Som følge af restaureringen skete 
der en ændring i plantesamfundet i denne habitat. 
Før restaureringen dominerede høj sødgræs, manna 
sødgræs og tagrør. Efter restaureringen dominerede 
vandpest, pindsvineknop og høj sødgræs. Generelt er 
plantedækningen i habitaten lavere efter restaurerin-
gen end før. Overgangshabitaten er karakteriseret ved 
stigende vanddybde og varierende strømhastighed og 
en vis dækning af planter, primært ægte vandløbsplan-
ter. Bundsubstratet er varieret, men domineret af sand, 
med indslag af grus og sten. I midten af vandløbet fi n-
des strømrendehabitaten, der er karakteriseret ved høj 
strømhastighed, stor vanddybde og meget lidt plante-
vækst. Bunden består her især af sand og grus.
Habitatfordelingen i det kanaliserede vandløb 
afspejlede, at der ofte var tale om rektangulære tvær-
snitsprofi ler med veludviklede grænser mellem de 3 
habitater. Som følge af restaureringen er strømrende-
habitatens udbredelse formindsket, mens overgangs-
habitaten og den ripariske habitat er øget i andel (Figur 
7.5). På kort sigt (2 år) er der sket en ændring i den fy-
siske struktur i vandløbet, så det nye løb i højere grad 
er gunstigt for udviklingen af de brednære habitater. I 
Figur 7.5 er vist fordelingen af de 3 habitater i et typisk 
tværprofi l før og efter restaureringen.
Diskussion
Ændringerne i det fysiske vandløbsmiljø som følge af 
restaurering sker i fl ere forskellige tempi. Anlægsar-
bejdet udstikker de fysiske rammer for det nye vand-
løb, og i den første tid efter åbningen af et genslynget 
vandløb vil forholdene være præget af den skikkelse, 
vandløbet har fået ved anlægget. Især ved høje vand-
føringer kan der ske justeringer af de gravede profi ler. 
Disse processer fortsætter, og vandløbet og de vand-
løbsnære arealer vil fortsætte med at tilpasse sig og 
udvikle sig med udgangspunkt i det nyanlagte profi l, 
men med stadige ændringer betinget af vandføring, 
erosion og sedimenttransport. Desuden vil de fysiske 
forhold i vandløbet også præges af indvandringen, ko-
loniseringen og etableringen af vandplanter. Også den-
ne proces forløber med en noget længere tidsskala end 
de 3 år, som denne undersøgelse har strakt sig over. 
Resultaterne af habitatundersøgelserne skal ses i 
denne sammenhæng, og de foreløbige konklusioner, 
der drages, dækker kun ændringerne som følge af 
selve restaureringen, men ikke de efterfølgende lang-
sigtede, naturbetingede udviklinger og tilpasninger. 
Reference
Basisrapport
/1/ Pedersen, M.L., 2004: Vandløbsfysiske habitater. 
Skjern Å Naturgenopretningsprojekt. Delprojekt 4. 
Notat fra Danmarks Miljøundersøgelser. 9 s.
Figur 7.5 Fordelingen af de 3 habitater i den kanaliserede 
(2000) og restaurerede Skjern Å (2003). 
Frequencies of the 3 types of habitats (riparian, streambank and deep 
parts of the river) in Skjern River before and after the restoration. 
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Formålet med undersøgelser af plantesamfundene i den nedre del af Skjern Å var at 
undersøge effekter af naturgenopretningen på planterne i vandløbet, herunder hvorledes 
naturgenopretningen påvirker udbredelsen af de særlige interessearter vandranke og fl od-
klaseskærm.
  En lang række nye vandløbsarter har etableret sig i den nye Skjern Å, men mængden 
af planter var lavere efter naturgenopretningsprojektet end før. Det skyldes, at planterne 
endnu ikke i fuldt omfang havde koloniseret de nye vandløbsstrækninger i 2003, især ikke 
på de lave vanddybder i vandløbets bredzoner. Enkelt pindsvineknop og vandpest var de 
hyppigste arter i 2003. Det må forventes, at høj sødgræs og andre konkurrencestærke 
sumpplanter bliver hyppigere i bredzonen i de kommende år. Det forventes også, at der 
kommer fl ere nye arter i vandløbet i de kommende år, indvandret både fra opstrøms belig-
gende strækninger og fra brinken. 
 Flodklaseskærm fi ndes i Europa kun i Vestjylland og i Irland. Den trives godt indenfor 
projektområdet, idet den blev registreret på 419 positioner mellem Borris og Ringkøbing 
Fjord. Det vurderes, at projektet har øget forekomsten af fl odklaseskærm.
 Vandranke er også en sjælden vandplante, der er truet af udryddelse i hele sit europæ-
iske udbredelsesområde. I Danmark fi ndes arten kun i Vestjylland på ganske få lokaliteter.
 Vandrankes udbredelse er undersøgt i Sydlige Parallelkanal. Vandranke blev i 2003 
fundet almindeligt til talrigt forekommende på den tilbageværende strækning af Sydlige 
Parallelkanal. Det vurderes, at vandranke trives godt, og at forekomsten på strækningen 
som minimum er på niveau med forekomsten før naturgenopretningen. Planten blev også 
fundet sporadisk i den restaurerede Skjern Å i 2003.
Planterne i Skjern Å
Heine Glüsing, Ringkjøbing Amt, og Annette Baattrup-Pedersen, Danmarks Miljøundersøgelser8
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8.1 Plantesamfund i Skjern Å 
Undersøgelsesmetoder
Plantesamfundene blev undersøgt på tre 300 m del-
strækninger i den gamle Skjern Å i 2000 og i den ny-
etablerede Skjern Å i 2003 /1/. Undersøgelserne blev 
foretaget på de delstrækninger, hvor der også er foreta-
get beskrivelse af de vandløbsfysiske habitater (Kapitel 
7). Der blev også i både 2000 og 2003 undersøgt én 
strækning ca. 2 km opstrøms projektområdet. Denne 
strækning fungerer som kontrolstrækning. Det betyder, 
at ændringer i vandløbsvegetationen, som ikke skyldes 
Skjern Å projektet, vil kunne vurderes ud fra ændrin-
ger på denne strækning. 
På hver 300 m delstrækning blev der undersøgt 
6 transekter vinkelret på vandløbet med en afstand 
på ca. 50 m. Plantearters dækning, bundmateriale, 
vanddybde og strømhastighed blev registreret i 1x1 m 
undersøgelseskvadrater placeret side om side i tran-
sekterne. Antallet af undersøgelseskvadrater varierede 
mellem 405 og 572.
Plantedækningen blev vurderet i kvadraterne med 
brug af følgende dækningsgradsskala: 1=1-20%, 2=20-
40%, 3=40-60%, 4=60-80% og 5= 80-100%. Der blev 
benyttet båd og vandkikkert i forbindelse med registre-
ringerne.
Plantedækning og artsantal
Den gennemsnitlige plantedækning var lavere på de 
undersøgte delstrækninger i Skjern Å efter (24%) end 
før naturgenopretningen (34%) (Tabel 8.1). En sådan 
ændring skete ikke på kontrolstrækningen og vurderes 
derfor at være en effekt af genopretningsprojektet. 
Den lavere plantedækning er primært betinget 
af lavere plantedækninger på lavt vand i 2003 sam-
menlignet med i 2000 (Figur 8.1). Det er sandsynligt, 
at plantedækningen vil stige i de kommende år, da 
plantedækningen som oftest er høj i bredzonen, hvor 
vækstbetingelserne generelt er gode for en række arter 
både sumpplanter og planter, der kan vokse både på 
land og i vand. 
Det totale artsantal er større på de undersøgte del-
strækninger i Skjern Å i 2003 end i 2000 (Tabel 8.2). Art-
santallet er 28 arter før sammenlignet med 40 arter efter 
projektets gennemførsel. Denne stigning skyldes dog 
udelukkende, at der er kommet fl ere forskellige arter i 
habitaterne langs vandløbets bredder, formentlig fordi 
de konkurrencestærke arter som høj sødgræs og tagrør 
endnu ikke er dominerende her. I bredzonen fi ndes 
således både rust-vandaks, fl odklaseskærm og tykbla-
det ærenpris, samt rørgræs og høj sødgræs i de samme 
habitater. Den her fundne ændring i bredhabitaterne er 
formentlig ikke permanent, og sumpplanterne bliver 
nok mere hyppige med tiden, som det ses i og langs an-
dre store lavlandsvandløb. Tagrør, langbladet vandaks, 
hjertebladet vandaks, hår-tusindblad, kildemos, vand-
spir og bredbladet mærke er alle arter, der ikke fi ndes på 
de undersøgte delstrækninger efter restaureringen, men 
som blev fundet før restaureringen. Vandløbsvegetation 
kan dog stå meget ujævnt fordelt i vandløbet, og de her 
beskrevne ændringer behøver derfor ikke betyde, at ar-
terne ikke fi ndes i den nye Skjern Å.
Det gennemsnitlige artsantal for hele vandløbs-
tværsnittet er uændret før og efter genopretningspro-
jektet (Tabel 8.2). Hvis bredzonen (de første 2 m) ude-
lukkes fra analyserne er det gennemsnitlige artsantal 
dog signifi kant lavere i 2003 (0,2 art pr. kvadrat) end i 
2000 (0,6 art pr. kvadrat). Denne forskel afspejler, som 
beskrevet ovenfor, at bredzonen er mere artsrig 3 år 
efter naturgenopretningsprojektet end før, hvilket på-
virker den gennemsnitlige artsrigdom i positiv retning 
(Tabel 8.3), mens færre arter har etableret sig ude i 
vandløbet.
Tabel 8.1 Oversigt over gennemsnit (og variation) i plantedækning og artsantal i undersøgte 1 m2 felter i Skjern Å’s hovedløb før 
naturgenopretningen i 2000 og efter genopretningen i 2003. Der er angivet tal for hele vandløbet inklusiv bredzone, samt for vandløbet 
undtagen bredzonen (2 første meter). * angiver at der er statistisk signifi kant forskel på gennemsnittet i de 2 måleår (p<0,05). De meget 
høje plantedækninger afspejler, at vegetationen står i fl ere lag.
Averages (and ranges) of numbers of species and plant coverage (%) of macrophytes in 1 m2 squares of river bottom before and after the resto-
ration . The two upper rows represent the entire river including riparian vegetation. In the 2 bottom rows the riparean vegetation is excluded.
Skjern Å
Planter
Kontrolstrækning Restaureret strækning
2000 2003 2000 2003
Hele vandløbet Artsantal 0,9 (0-8) 0,9 (0-9) 0,7 (0-7) 0,6 (0-12)
Plantedækning i % 32 (0-300) 36 (0-260) 34 (0-220) 24 (0-320)*
Vandløb undtagen bredzone Artsantal 0,4 (0-5) 0,4 (0-5) 0,6 (0-7) 0,2 (0-4)*
Plantedækning i % 15 (0-180) 17 (0-180) 25 (0-200) 10 (0-220)*
Plantevækst og bundforhold undersøges. Foto: Annette Baattrup-Pedersen.
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Dominerende arter
Høj sødgræs, manna-sødgræs, tagrør og sø-kogleaks 
er de hyppigste arter i Skjern Å før genopretnings-
projektet, mens vandpest, enkelt pindsvineknop og 
vandranunkel er de hyppigste arter i vandløbet efter 
projektets gennemførelse (Tabel 8.2, Tabel 8.3). 
Dominerende arter og fysisk vandløbsmiljø
De dominerende arters fordeling i forskellige habitat-
typer før og efter genopretningsprojektet er analyseret 
(Figur 8.2). Generelt er dækningsgraden af høj sødgræs 
mindsket stærkt som følge af anlægsarbejdet, mens 
dækningsgraden af vandpest og pindsvineknop gene-
relt er øget.
Høj sødgræs fi ndes både før og efter genopret-
ningsprojektet på lavere vand end vandpest og enkelt 
pindsvineknop. I 2003 fi ndes høj sødgræs imidlertid 
ved fl ere vanddybder end i 2000. Et tilsvarende billede 
ses for enkelt pindsvineknop og vandpest. Det afspej-
ler formentligt, at de lave vanddybder er hyppigere i 
2003 end i 2000 (se kapitel 7).
Høj sødgræs fi ndes på mere sandede bundsub-
strater efter genopretningen sammenlignet med før 
genopretningen, hvor den især fandtes på mudrede 
bundsubstrater. Enkelt pindsvineknop fi ndes i begge 
måleår på mudrede og sandede bundsubstrater. Vand-
pest fi ndes primært på sandede bundsubstrater efter 
genopretningen, mens den før genopretningen fandtes 
på både sandede og mudrede bundsubstrater. 
Høj sødgræs, enkelt pindsvineknop og vandpest 
fi ndes i højere grad ved de samme vanddybder, strøm-
hastigheder og bundsubstrater efter genopretnings-
projektet. Denne situation er formentlig ikke stabil. Før 
genopretningen var der således en mere klar differen-
tiering mellem de 3 arters habitatudnyttelse. Denne 
differentiering var formentlig betinget af, at vækst af 
vandpest og enkelt pindsvineknop delvist blev forhin-
dret på forholdsvis lavt vand med ringe strøm, fordi 
vækst af sumpplanter begrænsede lystilgængeligheden 
ved vandløbsbunden. Derfor er det også sandsynligt, 
at både enkelt pindsvineknop og vandpest igen bliver 
mindre hyppige ved de lave vanddybder i vandløbet, 
når der kommer en veludviklet bredvegetation. 
Diskussion
Plantedækningen i Skjern Å er generelt lavere efter 
naturgenopretningsprojektet end før. Spredningsmu-
ligheder fra opstrøms strækninger er gode i den nedre 
del af Skjern Å. Den relativt lave dækning skyldes 
derfor ikke begrænsede spredningsmuligheder, men 
at bunden er fysisk ustabil med sandtransport. Ind-
vandring af vandløbsplanter forudsætter således, at 
bundsubstratet er relativt stabilt samtidig med, at det 
skal være velegnet for rodfæstning. Ligeledes må slid-
det i de nyetablerede planteskud ikke være for stort. 
Især i bredzonen er plantedækningen lavere efter end 
før projektets gennemførelse. Dette er overraskende, 
da kantvegetation ofte kommer igen relativt hurtigt, 
men det afspejler formentlig, at brinkerne er nyetable-
rede, og at der er udlagt sikring af disse i form af måt-
ter. Det betyder at spredning fra land ud i vandløbet er 
begrænset heraf.
Artsrigdommen er større i bredzonen efter end før 
genopretningen og indeholder både egentligt ned-
dykkede arter og emergente arter (arter der har skud 
over vand). De emergente arter er sumpplanter og 
Figur 8.1 Plantedækning i Skjern Å ved forskellige vanddybder (dybdeklasser i cm) i 2000 og i 2003. 
Plant coverage (%) at different intervals of water depths (cm) in 2000 and 2003. 
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Tabel 8.2 Oversigt over arter samt deres hyppighed (%) i Skjern Å’s hovedløb (inkl. bredzonen) i 2000 og 2003. Arter med mere end 
1% dækning er opstillet efter hyppighed i de 2 måleår. 
Overview of frequencies of occurrence of plant species in Skjern River (incl. the riparian zone) in 2000 and 2003. 
Arter Species 2000 Arter Species 2003
Sødgræs, høj Tall Sweetgrass 30,1 Vandpest, alm. Canadian Waterweed 18,8
Sødgræs, manna- Floating Sweetgrass 12,0 Pindsvineknop, enkelt Unbranced Bur-reed 15,4
Tagrør Common Read 11,2 Vandranunkel sp. Water-crowfoot 8,2
Kogleaks, sø- Common Club-rush 9,2 Vandstjerne Water Star-wort 5,0
Vandpest, alm. Pondweed 5,1 Sødgræs, høj Tall Sweetgrass 4,4
Pindsvineknop, grenet Branched Bur-reed 4,9 Pilblad, alm. Arrowhead 3,3
Pindsvineknop, enkelt Unbranched Bur-reed 4,1 Vandaks, svømmende Broad-leaved Pondweed 2,8
Vandaks, svømmende Broad-leaved Pondweed 3,6 Rørgræs Reed Canary-gras 1,9
Rørgræs Reed Canary-grass 2,2 Sødgræs, manna- Floating Sweetgrass 1,7
Vandaks sp. Pondweed sp. 2,0 Andemad, liden Common Duckweed 1,6
Andemad, liden Common Duckweed 2,0 Forglemmigej, sump- Tufted Forget-me-not 1,4
Vandaks, langbladet Long-stalked Pondweed 1,9 Brudelys Flowering-rush 0,7
Pileurt, bidende Water-pepper 1,8 Mosebunke Tufted Hair-grass 0,7
Vandstjerne Water Star-wort 1,5 Andemad, kors- Ivy-leaved Duckweed 0,6
Vandranunkel sp. Water Crow-foot 1,5 Hvene sp. Bent-grass 0,6
Vandranke Water Plantain 1,3 Åkande, gul Yellow Water-lily 0,6
Flodklaseskærm Water-dropwort 0,9 Vandranke Floating Water-plantain 0,6
Vandaks, hjertebladet Blunt-leaved Pondweed 0,9 Brøndkarse Water-cress 0,5
Tusindblad, hår- Alternate Water-milfoil 0,8 Kogleaks, sø- Common Club-rush 0,5
Åkande, gul Yellow Water-lily 0,7 Vandaks, rust- Red Pondweed 0,4
Vandspir Mare’s-tail 0,4 Nitella sp. Brittlewort 0,4
Pilblad, alm. Arrowhead 0,3 Pindsvineknop, grenet Branched Bur-reed 0,4
Kildemos Common Water Moss 0,3 Siv, glanskapslet Jointed Rush 0,4
Gul iris Yellow Iris 0,3 Mærke, smalbladet Water-parsnip 0,4
Gifttyde Cowbane 0,2 Flodklaseskærm Water-dropwort 0,3
Rapgræs Meadow-grass 0,2 Ærenpris, tykbladet Brooklime 0,3
Mærke, smalbladet Water-parsnip 0,2 Trådalger Filamentous algae 0,2
Mærke, bredbladet Greater Water-parsnip 0,1 Gifttyde Cowbane 0,2
Vandmynte Water Mint 0,2
Pileurt, bidende Water Pepper 0,2
Frøbid Frogbit 0,2
Dunhammer, bredbladet Bulrush 0,1
Hunde-hvene Velvet Bent 0,1
Mjødurt Meadowsweet 0,1
Kryb-hvene Creeping Bent-grass 0,1
Ærenpris, lancetbladet Blue Water-Speedwell 0,1
Brønsel Beggartick 0,1
Dueurt, lådden Great Willowherb 0,1
Rødknæ Sheep’s Sorrel 0,1
Tagrør Common Read 0,1
Vandkarse Large Bitter-cress 0,1
A. Vandranke og høj sødgræs i kanten af Skjern Å. B. Bredzone med høj sødgræs, rørgræs og lidt gul åkande. C. Gul åkande i den gamle
Sydlige Parallelkanal. Fotos: Annette Baattrup-Pedersen.
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Tabel 8.3 Oversigt over arter samt deres hyppighed (%) i Skjern Å’s hovedløb uden bredzonen (de 2 første meter) i 2000 og 2003. 
Arter med mere end 1% dækning er opstillet efter hyppighed i de to måleår. 
Overview of frequencies of occurrence of plant species in Skjern River (excl. the 2 m riparian zone) in 2000 and 2003.
Arter Species 2000 Arter Species 2003
Sødgræs, høj Tall Sweetgrass 16,6 Vandpest, alm. Canadian Waterweed 10,6
Tagrør Common Reed 9,7 Pindsvineknop, enkelt Unbranched-Bur-reed 9,1
Kogleaks, sø- Common Club-rush 9,6 Pilblad, alm. Arrowhead 4,4
Vandpest, alm. Canadian Waterweed 5,5 Vandranunkel sp. Water Crow-foot 2,9
Pindsvineknop, grenet Branched Bur-reed 5,0 Vandstjerne Water Star-wort 2,2
Pindsvineknop, enkelt Unbranched Bur-reed 4,1 Vandaks, svømmende Broad-leaved Pondweed 1,8
Vandaks, svømmende Broad-leaved Pondweed 3,9 Brudelys Flowering-rush 0,8
Sødgræs, manna- Floating Sweetgrass 2,2 Kogleaks, sø- Common Club-rush 0,6
Vandaks, langbladet Long-stalked Pondweed 1,8 Sødgræs, høj Tall Sweetgrass 0,4
Vandranunkel sp. Water Crow-foot 1,7 Pindsvineknop, grenet Branched Bur-reed 0,3
Vandaks sp. Sharp-leaved Pondweed 1,6 Trådalger Filamentous algae 0,3
Vandstjerne Water Star-wort 1,5 Rørgræs Reed Canary-grass 0,2
Pileurt, bidende Water-pepper 1,4 Andemad, liden Common Duckweed 0,2
Vandaks, hjertebladet Blunt-leaved Pondweed 1,1 Sødgræs, manna- Floating Sweetgrass 0,2
Flodklaseskærm Water-dropworth 1,0 Dunhammer, bredbladet Bulrush 0,2
Andemad, liden Common Duckweed 0,9 Åkande, gul Yellow Water-lily 0,2
Åkande, gul Yellow Water-lily 0,7 Forglemmigej, sump- Tufted Forget-me-not 0,1
Tusindblad, hår- Alternate Water-milfoil 0,5 Andemad, kors- Ivy-leaved Duckweed 0,1
Rørgræs Reed Canary-grass 0,5
Pilblad, alm. Arrowhead 0,4
Kildemos Common water moss 0,4
Vandspir Mare’s-tail 0,3
Mærke, bredbladet Greater Water-parsnip 0,1
A. Undervandform af fl odklaseskærm i Skjern Å. Foto: Heine Glüsing. B. Vandstjerne og vandranukel er almindelige i Skjern Å. C. Brudelys 
vokser i Skjern Å’ hovedløb. Fotos: Annette Baattrup-Pedersen.
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mindre arter, der kan klare sig både til lands og til 
vands. Sumpplanterne har en relativt lav dækning i 
bredzonen efter genopretningen. Især er høj sødgræs 
mindre udbredt. Vandpest og enkelt pindsvineknop er 
til gengæld blevet hyppigere i denne del af vandløbet. 
Både høj sødgræs, enkelt pindsvineknop og vandpest 
er vidt udbredte i Danmark. Høj sødgræs er typisk 
knyttet til bredzonen i vandløbene, og dens dominans 
i den gamle Skjern Å afspejler, at vegetationsdækket 
var meget veludviklet i denne del af vandløbet. I 2003 
var vegetationsdækket mindre i bredzonen og på de 
lave vanddybder. Det betyder, at lysforholdene har væ-
ret bedre for neddykkede vandplanters vækst. Det er 
formentlig hovedårsag til, at vandpest og enkelt pind-
svineknop er blevet hyppigere på lavere vand efter 
genopretningen. Det her fundne mønster er formentlig 
et overgangsfænomen, eftersom sumpplanterne med 
tiden, enten delvist eller helt, vil udkonkurrere under-
vandsplanterne og andre langsomtvoksende arter i den 
lavvandede bredzone.
Artsrigdommen i vandløbet (udenfor bredzonen) er 
mindre efter end før naturgenopretningen. Imidlertid 
har en række vandplantearter retableret sig i det nye 
vandløb. Det gælder bl.a. fl odklaseskærm, vandranke, 
rust vandaks, brudelys og pilblad. Flere arter kan etab-
lere sig i årene fremover. Således er der gode spred-
ningsmuligheder fra de dele af Skjern Å systemet, der 
ligger uden for projektområdet, og mange opstrøms 
strækninger har meget artsrige samfund. 
8.2 Flodklaseskærm
Flodklaseskærm tilhører familien af skærmplanter og 
kan optræde både i en vandform og en sumpform. 
Vandformen danner pudeformede bevoksninger, mens 
sumpformen har oprette, indtil meterhøje stængler. 
Flodklaseskærm forekommer både i strømmende og 
mere stillestående vand. Flodklasesskærm fi ndes i 
Europa kun i Vestjylland og Irland. Tidligere havde 
arten også voksesteder i de store fl oder i Tyskland, 
Frankrig og England. Forekomsten i Danmark er der-
for af international betydning. Det betyder også, at 
der er en særlig interesse i at følge konsekvenserne af 
Skjern Å naturgenopretningsprojektet for denne arts 
udbredelse i vandløbet.
Undersøgelser
Ringkjøbing Amt har undersøgt udbredelsen af fl od-
klaseskærm (Oenanthe fl uviatilis) i Skjern Å før (2000) 
og efter naturgenopretningen (2003) for at belyse, 
hvorledes gennemførelsen af Skjern Å har påvirket 
forekomsten af fl odklaseskærm /2/. Forekomsten af 
fl odklaseskærm er undersøgt i Skjern Å’s hovedløb fra 
Borris til Ringkøbing Fjord. Denne vandløbslængde 
var i 2000 på 20,6 km og i 2003 på 26,9 km. 
Registreringen af fl odklaseskærm skete ved feltbe-
sigtigelse fra båd i august. Alle forekomster af fl odkla-
seskærm blev stedfæstet vha. en GPS-navigator med 
en nøjagtighed på ±7 m. 
Figur 8.2 Illustration af dækningsgrader af høj sødgræs 
(øverst), enkelt pindsvineknop (midt) og alm. vandpest (nederst) i 
Skjern Å i 2000 og 2003. 
Percentages of coverage (divided into 5 classes) of Glyceria maxima 
(top) Sparganium simplex (mid) and Elodea canadensis (bottom) in 
2000 and 2003. 
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Resultater
De registrerede forekomster af fl odklaseskærm i 2003 
fremgår af Figur 8.3. Registreringen af fl odklaseskærm 
foregik ved optimale forhold med meget lav vandfø-
ring, klart vand og solskin. Næsten alle planter havde 
undervandsblade. Kun godt halvdelen skønnedes at 
have luftblade og/eller skærmbærende stængler. De 
fl este stængler/skærme var visne med næsten modne 
frugter. Der forekom dog også friske eksemplarer med 
blomstrende skærme. Flodklaseskærm blev i 2003 i alt 
registreret på 419 positioner, heraf 239 på nordsiden 
og 180 på sydsiden. Tabel 8.4 sammenligner antallet af 
registreringer af fl odklaseskærm i 2003 med de tilsva-
rende fra 2000.
Flodklaseskærm var almindeligt udbredt indenfor 
hele den undersøgte strækning og har relativt hurtigt 
koloniseret de nygravede dele af Skjern Å. Den totale 
tæthed af fl odklaseskærm pr. km vandløb var dog la-
vere end i 2000. Dette skyldes formentlig forstyrrelser 
som følge af det omfattende anlægsarbejde i den mel-
lemliggende periode, og at Skjern Å’s forløb er helt æn-
dret på strækningen, så at fl odklaseskærm har skullet 
kolonisere en nyanlagt vandløbsstrækning. 
Forskellen i tæthed mellem nord- og sydbredden var 
markant i 2000, hvor Skjern Å på den undersøgte stræk-
ning løb stort set snorlige fra øst til vest. I 2003, hvor 
åen igen slynger sig, var forskellen mellem tætheden på 
nordbredden og sydbredden langt mindre udtalt.
Den hurtige kolonisering af den restaurerede Skjern 
Å viser, at fl odklaseskærm trives godt indenfor pro-
jektområdet. Skjern Å naturprojekt har medført en 
forlængelse af den nedre del af Skjern Å. Det betyder, 
at der er gode muligheder for, at denne art bliver hyp-
pigere som følge af naturgenopretningsprojektet. 
8.3 Vandranke
Undersøgelser
Vandrankes (Luronium natans) forekomst blev under-
søgt i Sydlige Parallelkanal og i alt 21 vandhuller og 
afsnørede ålejer i september 2000 og 2003. Vandrankes 
forekomst blev registreret fra båd i Sydlige Parallel-
kanal (begge bredder) og fra land i 20 vandhuller og 
afsnørede ålejer. 
Observationerneaf vandranke blev stedfæstet med 
en GPS-navigator, og dækningsgraden (% dækning) 
blev vurderet ved den enkelte forekomst. 
Figur 8.3 Registreringer af fl odklaseskærm i Skjern Å’s hovedløb i 2003. Registreringer langs nordsiden er vist med rødt og registre-
ringer langs sydsiden med gult.
Registrations of water dropwort (Oenanthe fl uviatilis) in Skjern River in 2003. Occurrences at the north bank in red and at the south bank in yellow.
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Vandranke er meget sjælden i Europa, men ret almindelig i pro-
jektområdet. Foto: Peter Bundgaard.
Tabel 8.4 Antal registreringer af fl odklaseskærm pr. km vand-
løb i 2000 og i 2003. 
Numbers of registrations of water dropwort (Oenanthe fl uviatilis) per 
km river in 2000 and 2003.
Skjern Å
Flodklaseskærm
Antal registreringer
(antal/km)
2000 2003
Undersøgt vandløbsstrækning (km) 20,6 26,9
Nordbredden 21,1 8,9
Sydbredden 5,2 6,7
I alt 26,4 15,6
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I 2003 er undersøgelsen i Sydlige Parallelkanal 
begrænset i forhold til 2000 til den tilbageværende del 
af kanalen, dvs. fra ca. 400 m øst for A11 til udløbet i 
Skjern Å. Enkelte forekomster af vandranke er desuden 
tilfældigt registreret i Skjern Å i forbindelse med kort-
lægningen af fl odklaseskærm. 
Vandranke blev i 2003 fundet så udbredt i Sydlige 
Parallelkanal, at en registrering af de enkelte bevoks-
ninger blev opgivet. 
Resultater
Der blev ikke fundet vandranke i nogen af de under-
søgte vandhuller og afsnørede ålejer, hverken i 2000 
eller i 2003. 
I 2000 blev vandranke fundet i Sydlige Parallelka-
nal på strækningen mellem broen syd for Lundenæs 
Voldsted og til ca. 600 m ovenfor hvor Tarm Bybæk 
løber til Sydlige Parallelkanal (Figur 8.4). På denne 
strækning var vandranke almindeligt forekommende.
I 2003 var vandranke almindeligt udbredt overalt i 
Sydlige Parallelkanal med en dækning, der varierede 
mellem 17-48% /4/. 
Under registreringen af fl odklaseskærm blev der i 
2003 tilfældigt observeret vandranke på 9 lokaliteter i 
Skjern Å’s hovedløb. Lokaliteterne er alle beliggende 
på eller nedstrøms den del af det nye Skjern Å forløb, 
der før genopretningen var en del af Sydlige Parallel-
kanal.
Undersøgelserne viser, at vandranken i 2003 er 
almindeligt til talrigt forekommende i Sydlige Parallel-
kanal. I de undersøgte vandhuller og afsnørede ålejer 
er der som i 2000 ikke fundet vandranke. 
I den bevarede del af Sydlige Parallelkanal var 
vandranke almindeligt til talrigt forekommende både 
i 2000 og 2003. I den del af Sydlige Parallelkanal, der 
blev sløjfet ved projektet, var der spredte forekomster 
af vandranke. Der var enkelte registreringer af vand-
ranke i den nyetablerede Skjern Å.
Vandranke er på de sammenlignelige strækninger 
i Sydlige Parallelkanal registreret i større mængder i 
2003 end i 2000. Vejret var mere gunstigt for registre-
ring i 2003 end i 2000. Derfor kan den hyppigere fore-
komst i 2003 afspejle en mere komplet registrering. 
Registreringerne i Skjern Å tilskrives en spredning 
af de individer, der i 2000 voksede i den øvre del af 
Sydlige Parallelkanal, der nu er blevet en del af Skjern 
Å’s hovedløb.
På baggrund af ovenstående vurderes det, at vand-
ranke på den tilbageværende strækning af Sydlige 
Parallelkanal trives godt, og at forekomsten på stræk-
ningen som et minimum er på niveau med forekom-
sten før naturgenopretningen. Desuden har vandranke 
etableret sig i Skjern Å’s hovedløb.
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Figur 8.4 Fund af vandranke i 2000 og 2003.
Registrations of Luronium natans in 2000 and 2003.
Nedlagte vandløb
R
in
gk
øb
in
g 
Fjo
rd
2000
Vandranke
2003
2000 og 2003
0 1 2 3 4 5 km
55
Skjern Å havde både før og efter naturgenopretningen et artsrigt liv af smådyr, 
især af insekter karakteristiske for uforurenede vandløb. Den biologiske kvalitet i 
danske vandløb bedømmes generelt ved det såkaldte Dansk Vandløbsfaunaindex 
(DVFI), der antager værdier fra 1 i stærkt forurenede vandløb til 7 i uforurenede 
vandløb med en artsrig rentvandsfauna. I Skjern Å’s hovedløb fandtes generelt 
DVFI værdier på 7 både i 2000 og i 2003.
 Smådyrfaunaen er vandret hurtigt ind på den restaurerede strækning, og 
faunaen ligner allerede i 2003 faunaen opstrøms projektområdet. Områder med 
sandbund er fattige på smådyr. Høje tætheder af smådyr fi ndes på grusbund og i 
områder med planter.
Bemærkelsesværdigt er især forekomsten af 3 sjældne arter:
• Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus celiciae) regnes for truet i Europa, 
men er almindeligt forekommende og udbredt i de nedre dele af Skjern Å og 
Omme Å. 
• Døgnfl uen Baetis calcaratus forekommer sporadisk i Europa. Arten er udbredt 
i Skjern Å og i dele af Vorgod Å og Omme Å. 
• Slørvingen Isoptena serricornis forekommer også sporadisk i Europa. Den er 
vidt udbredt i Skjern Å systemet, specielt i den sandede Omme Å. 
Ingen af disse eller af de øvrige sjældne arter vurderes at være i tilbagegang.
Smådyr i Skjern Å 
Peter Bundgaard, Ringkjøbing Amt og Jens Skriver, Danmarks Miljøundersøgelser 9
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9.1 Ekstensiv overvågning af 
smådyrfaunaen 
Formål og metode
Formålet med denne del af undersøgelserne af små-
dyrene i Skjern Å (det ekstensive program) er at få 
et overblik over faunaen både i og uden for projekt-
området for at kunne beskrive årsager til ændringer i 
faunaen.
Indsamlinger af faunaprøverne er foretaget af Ring-
kjøbing Amt efter Miljøstyrelsens vejledning til biolo-
gisk bedømmelse af vandløbskvalitet /3/ ved såkaldte 
sparkeprøver opsamlet i net med 0,5 mm maskevidde, 
suppleret med “pilleprøver” af dyr, der sidder på sten 
og grene. Den efterfølgende udsortering og artsbe-
stemmelse er sket på samme måde som i det nationale 
overvågningsprogram, NOVANA /4/ med henblik 
på at bestemme Dansk Vandløbsfaunaindex (DVFI), 
som er det generelle danske biologiske kvalitetsmål for 
vandløb. DVFI antager værdier fra 1 i meget stærkt for-
urenede vandløb til værdien 7 i uforurenede vandløb 
med mange typer af levesteder for smådyr og derfor 
med forekomst af en artsrig rentvandsfauna. For langt 
de fl este danske vandløb er målsætningen, at DVFI 
skal være mindst 5.
I september-november 2000 er der indsamlet fauna-
prøver på 12 vandløbsstationer (Figur 9.1). Dette antal 
blev reduceret til 7 ved indsamlingen i september 2003. 
Denne nedgang i prøveantallet skyldes dels, at statio-
nen i Sydlig Parallelkanal i 2003 ikke fi ndes længere 
som følge af restaureringen, dels ved at der er sket en 
reduktion ved tætliggende stationer på den tidligere 
regulerede del af Skjern Å.
I 2000 lå 6 af de undersøgte stationer i den regule-
rede del af Skjern Å med blød, sandet bund og dermed 
med få levesteder for smådyrene bortset fra i grøden 
langs bredderne. Længere opstrøms var der mere vari-
erede levesteder med sten, grus og sandbund og med 
varierede dybdeforhold. Stationerne i projektområdet 
har fået mere varierede bundforhold som følge af pro-
jektet, men andelen af sandbund var også i 2003 langt 
større end på de uregulerede strækninger af Skjern Å 
opstrøms projektområdet. Dog er sandbund domine-
rende i den uregulerede Omme Å.
Undersøgelsesresultater
Smådyrfauna 2000
Som det fremgår af Tabel 9.1 kan der ved “førundersø-
gelsen” i 2000 ikke konstateres nogen afgørende over-
ordnet forskel mellem de enkelte stationer i Skjern Å. 
Stationerne på den stærkt regulerede del af Skjern Å og 
de to stationer, der er placeret på den naturlige uregu-
lerede del, har stort set et sammenligneligt antal arter 
indenfor de enkelt grupper. Skjern Å ved jernbane-
broen adskiller sig markant fra de øvrige stationer, idet 
denne station som den eneste ikke havde faunaklassen 
7. Årsagen hertil er ikke kendt, men skyldes formentlig 
en ufuldstændig prøveindsamling.
Antallet af rentvandsarter i Tabel 9.1 er opgjort på 
baggrund af en vurdering foretaget af Ringkjøbing 
Amt. Antallet af positive diversitetsgrupper efter 
DVFI-systemet og EPT-arter (døgnfl uer, slørvinger og 
vårfl uer) giver som udgangspunkt et godt grundlag 
for en vurdering af invertebratfaunaen, og der er ofte 
antalsmæssigt overensstemmelse mellem EPT-arter og 
rentvandsarterne. Det er dog amtets vurdering og er-
faring, at der ikke umiddelbart kan sættes lighedstegn 
mellem disse to grupper og betegnelsen rentvandskræ-
vende.
En række almindelige arter som tangloppen Gam-
marus pulex, døgnfl uelarven Baetis rhodani og mange 
vårfl uer kan ikke karakteriseres som rentvandskræ-
vende. Arter som grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus
ceciliae), kvægmyggene Simulium reptans og Simulium 
morsitans og dansemyg som den meget sjældne Cardio-
cladius fuscus, Potthastia gaedii o.a. er derimod alle arter, 
der stiller store krav til vand- og vandløbskvaliteten. 
Figur 9.1 Prøvetagningsstationer for det ekstensive overvågningsprogram af smådyrfaunaen i Skjern Å i 2000 og 2003. Stationen i 
Skjern Å ved Skarrild ligger uden for kortet.
Sampling site for the extensive macroinvertebrate monitoring programme in Skjern River in 2000 and 2003.
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De må betegnes som rentvandskrævende i langt højere 
grad end de ovenfor nævnte mere indifferente, almin-
deligt forekommende arter.
Faunaen i Sydlig Parallelkanal er ikke uventet me-
get forskellig fra hvad der ses i de “rigtige” vandløb. 
Med de ensformige fysiske forhold i kanalen, med svag 
strøm og med blød mudret bund mm., fandtes der ikke 
bund- og strømforhold, der kunne tilfredsstille de mest 
krævende rentvandsarters krav til levesteder.
Der er ikke i 2000 fundet væsentlige forskelle i 
invertebratfaunaens sammensætning mellem den re-
gulerede del og den uregulerede del af Skjern Å. Den 
gode vandkvalitet i hele hovedløbet af Skjern Å er 
tilsyneladende nok til at opretholde en ensartet inver-
tebratfauna, der ikke er væsentligt forskellig på trods 
af store forskelle i de fysiske forhold og dermed vand-
løbskvaliteten.
Smådyrfauna 2003
Resultaterne fra faunaprøverne efter restaureringen af 
Skjern Å er gennemført (Tabel 9.2) viser overordnet set 
det samme som i 2000. DVFI er 7 på samtlige stationer 
med undtagelse af Skjern Å ved Albæk, hvor DVFI 
“kun” beregnes til 6, måske igen som følge af en ufuld-
stændig prøvetagning.
Den mest markante forskel mellem de to indsam-
lingsår er, at der fi ndes markant fl ere arter i 2003 end i 
2000. Årsagen til dette kendes ikke, men det vurderes, 
at det især skyldes forskel i prøvetagningstidspunktet 
og evt. i forskelle i prøveindsamlingen, idet denne blev 
foretaget af forskelligt personale i de to indsamlingsår.
Desuden ses der individuelle forskelle imellem 
stationerne. I Vorgod Å registreredes der markant fl ere 
positiv diversitetsgrupper, EPT-arter og rentvandsarter 
i 2003 end i 2000. I Skjern Å ved Albæk Bro ses den 
modsatte udvikling. Der kendes ingen forklaring på 
dette, men det kan næppe tages som et udtryk for en 
forandring i vand- og vandløbskvaliteten. Det vurde-
Tabel 9.1 Kvalitetsindikatorer baseret på smådyrfaunaen i Skjern Å 2000. Positive diversitetsgrupper er de dyregrupper, der bidrager 
til en høj DVFI værdi og som er karakteristiske for uforurenede og naturlige vandløb. EPT arter er larver af døgnfl uer, slørvinger og vår-
fl uer. Rød/gul listearter er sjældne i Danmark /5,6/. *Markerer, at lokaliteten er udenfor projektområdet.
Quality indicators based on the river invertebrate monitoring in 2000. The indicators are DVFI (Danish Stream Fauna Index), no. of taxa, positive 
diversity groups, no. of EPT species, no. of red/yellow list species and clean water species). 
Vandløb
Smådyr
2000
DVFI Antal dyre-
grupper
Positive 
diversitets-
grupper
EPT
arter
Rød/gulliste
arter
Rentvands-
arter
Vorgod Å* 7 33 13 10 2 11
Omme Å – Sønderskov Bro* 7 41 13 17 2 12
Omme Å – Borris skydeterræn* 7 30 14 15 2 11
Skjern Å – Lønborg Bro 7 48 15 16 4 15
Skjern Å – Hedeby Bro 7 28 13 13 5 13
Skjern Å – Jernbanebroen 5 36 9 13 2 7
Skjern Å – ns. Omme Å 7 48 17 17 4 16
Skjern Å – Albæk Bro 7 45 20 21 4 22
Skjern Å – Kodbølstyrtet 7 45 16 15 1 13
Skjern Å – Ahlergårde* 7 38 17 17 4 18
Skjern Å -Skarrild* 7 41 17 17 2 16
Sydlige Parallelkanal 4 22 4 6 0 6
Tabel 9.2 Kvalitetsindikatorer baseret på smådyrfaunaen i Skjern Å 2003. * Markerer, at lokaliteten er udenfor projektområdet.
Quality indicators based on the river invertebrate monitoring in 2003. The indicators are DVFI (Danish Stream Fauna Index), no. of taxa, no. of 
positive diversity groups, no. of EPT species, no. of red/yellow list species and clean water species.
Vandløb
Smådyr
2003
DVFI Antal dyre-
grupper
Positive 
diversitets-
grupper
EPT
arter
Rød/gulliste
arter
Rentvands-
arter
Vorgod Å 7 65 18 18 5 20
Omme Å – Sønderskov Bro* 7 66 14 14 5 19
Omme Å – Borris skydeterræn* 7 51 15 15 5 20
Skjern Å – Jernbanebro 7 74 17 17 9 26
Skjern Å – Albæk Bro 6 52 11 11 6 15
Skjern Å – Ahlergårde* 7 58 14 14 7 22
Skjern Å – Skarrild* 7 51 17 17 6 22
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res at være et udslag af den naturlige variation, der 
normalt ses ved faunabedømmelser i store, svært til-
gængelige vandløb.
9.2 Intensive undersøgelser af 
smådyrfaunaen
Formål og metode
Formålet med de intensive undersøgelser af smådy-
rene i Skjern Å i projektområdet har været at beskrive 
faunaens sammensætning i relation til vandløbets fysi-
ske forhold og at følge indvandringen af faunaen i den 
nye, restaurerede del af vandløbet.
Der blev foretaget indsamling af faunaprøver af 
Danmarks Miljøundersøgelser ved de 4 stationer med 
særskilte prøver fra de forskellige substrattyper på 
stationerne. Der blev ligeledes foretaget en detaljeret 
registrering af bundforhold og registrering af vand-
løbsvegetation (kapitel 8 og 9). 
Der blev indsamlet forskellige typer af faunaprø-
ver. Én Dansk Vandløbsfaunaindex prøve (DVFI) 
blev indsamlet på hver station til beskrivelse af den 
generelle faunasammensætning /3/. Derudover blev 
der indsamlet 3-5 prøver fra hvert af de dominerende 
substrattyper. I 2000 blev disse prøver indsamlet af en 
dykker (ca. 500 cm2). I 2003 var der ikke dykker til rå-
dighed, og prøverne blev indsamlet som separate spar-
keprøver på de enkelte substrattyper (ca. 1.000 cm2).
Undersøgte lokaliteter
Smådyrfaunaen er blevet indsamlet dels i august 2000 
inden restaureringen af Skjern Å, og dels i september 
2003, efter at hele den regulerede strækning på ca. 19 
km var blevet restaureret. Der er begge år indsamlet 
prøver fra 4 stationer: 1 station fra det øvre uregule-
rede forløb opstrøms Borris (kontrol) og 3 stationer i 
projektområdet (Figur 9.2). Den øvre kontrolstation var 
den samme begge år, men de 3 stationer i projektom-
rådet måtte fl yttes fra den regulerede å til et omtrent 
tilsvarende sted i det restaurerede vandløb. 
Den generelle miljøtilstand i Skjern Å
Den generelle miljøtilstand udtrykt som Dansk Vand-
løbsfaunaindex (DVFI) var både før og efter restau-
reringen faunaklasse 7 på alle 4 stationer i Skjern Å 
(Tabel 9.3), hvilket svarer til en alsidig og stort set upå-
virket fauna. Overordnet set må smådyrfaunaen på alle 
stationerne karakteriseres som artsrig og med indslag 
af en lang række rentvandskrævende arter, hvoraf en 
del endvidere er omfattet af Rødliste-97 /5, 6/.
I alt 19, 10 og 26 arter af henholdsvis døgnfl uer, 
slørvinger og vårfl uer (EPT arter) er registreret fra de 
fi re stationer i de to indsamlingsår. Antallet af EPT 
arter er meget stort efter danske forhold. Det afspejler 
dels, at vandløbet er uforurenet, og dels vandløbets 
størrelse, idet specielt artsantallet af døgnfl uer og 
vårfl uer generelt er stigende med stigende størrelse af 
vandløb.
Ved referencestationen opstrøms projektområdet 
fandtes 31 EPT arter i 2003 mod 28 i 2000. Ved de 3 
stationer i projektområdet var det samlede antal af EPT 
arter øget fra 36 i 2000 til 46 i 2003. Antallet af disse 
arter synes dermed at være øget mere i den restau-
rerede del af Skjern Å end på den opstrøms liggende 
reference lokalitet.
Dominerende faunaelementer i Skjern Å
De hyppigste smådyr i Skjern Å er arter, som er almin-
deligt forekommende i vandløb i det meste af landet. I 
alt 19 ud af de 20 hyppigst forekommende arter/taxa 
er således registreret fra både Jylland, Fyn og Sjæl-
land. De 5 hyppigst forekommende taxa var kvægmyg 
(Simuliidae), dansemyg (Orthocladiinae), vårfl uen 
Brachycentrus maculatus, klobillen Elmis aenea og fersk-
vandstangloppen Gammarus pulex.
Der var ikke markante forskelle mellem 2000 og 
2003 i faunaen ved de 4 lokaliteter. 
Faunaen afhænger af vandløbsbunden
Resultaterne fra 2003 viste, at der på sandbund var 
langt den laveste individtæthed med gennemsnitligt 
168 individer pr. m (Tabel 9.4). En enkelt prøve fra 
st. 3 indeholdt langt hovedparten af individerne, og 
Tabel 9.3 Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) på 4 stationer i 
Skjern Å i årene 2000 og 2003. Tallene i parentes angiver antallet 
af positive og negative diversitetsgrupper i DVFI.
Danish Stream Fauna Index at four sites in Skjern River in 2000 and 
2003. In parenthesis the number of positive-negative diversity groups.
Skjern Å
Intensive faunaundersøgelser
2000 2003
Nedstrøms Lønborgvej (st. 1) 7 (14-3) 7 (17-5)
Nedstrøms Omme Å (st. 2) 7 (17-3) 7 (20-4)
Ved Kodbølgård (st. 3) 7 (16-3) 7 (7-2)
Opstrøms Borris Krogbro 
(reference, st. 4)
7 (21-1) 7 (21-3)Figur 9.2 Prøvetagningsstationer for de intensive undersøgel-
ser af smådyrene i Skjern Å i projektområdet.
Sampling sites for the intensive macroinvertebrate monitoring.
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individtætheden i de øvrige sandprøver var kun 14 
individer/m2. I modsætning hertil var den gennem-
snitlige tæthed på 5.206 og 3.565 individer/m2 for hen-
holdsvis grusbund og undervandsvegetation. 
Smådyrfaunaen fandtes især i de brednære dele 
af vandløbet med undervandsplanter og bredplanter. 
Ude i strømrenden bestod bunden næsten udeluk-
kende af ustabilt sand, og individtætheden er her me-
get lav. Resultaterne af bundprøverne fra 2000 viser det 
samme mønster som illustreret ovenfor. 
Faunaen fra substraterne grus og undervandsvege-
tation adskiller sig ikke i individtætheden, og mange 
arter forekommer begge steder, dog med følgende ka-
rakteristiske forskelle: 
I grusprøverne er slørvingerne Protonemura meyeri
og Perlodes microcephala, guldsmeden Ophiogomphus ce-
ciliae, biller fra familien Elmidae og sneppefl uen Athe-
rix ibis hyppigere end i vegetationsprøverne. Derimod 
havde prøver udtaget i undervandsvegetationen større 
forekomst af børsteorme (Oligochaeta), pragtvand-
nymfer af slægten Calopteryx, sneglen Physa fontinalis
og vårfl uen Brachycentrus subnubilus.
Faunaen før og efter restaureringen
Overordnet set er det de samme elementer, der er 
dominerende i faunaen før og efter restaureringen 
af Skjern Å. Smådyrfaunaen er vandret hurtigt ind 
(driftet) på den nye restaurerede strækning, og har 
her allerede etableret sig i tætheder, der er sammenlig-
nelige med tæthederne på den opstrøms uregulerede 
strækning (Tabel 9.4). Der er allerede i 2003 fundet et 
artsantal af døgnfl uer, slørvinger og vårfl uer på den 
restaurerede strækning, der er sammenligneligt med 
artsantallet på den uregulerede kontrolstrækning.
Bundforholdene i den nye Skjern Å vil i de kom-
mende år fortsat ændres hen mod stabile og mere na-
turlige forhold. Som følge heraf ændres også faunaen. 
Specielt faunaen fra lokaliteten længst nedstrøms (v. 
Tabel 9.4 Smådyrfaunaens samlede individtæthed på forskellige typer af vandløbsbund i Skjern Å i 2003. 
Density of invertebrates (no of specimen/m2) on different substrate types in Skjern River in 2003. The substrates are from left: sand, fi ne gravel, 
gravel, submerged vegetation and bank vegetation. The sites (st.) 1-3 have been remeandered. Site 4 is a unregulated control site.
Skjern Å
Smådyr
2003
Sand Fint grus Grus Undervands-
vegetation
Bredvegetation
(antal individer/m2)
Lønborgvej (st.1) - 2.167 - 2.160 7.340
Nedstrøms Omme Å (st. 2) 17 - 3.837 3.850 -
Opstrøms tidl. Kodbølstyrt (st. 3) 320 - 6.047 6.030 -
Opstrøms Borris Krogbro (st. 4) - - 5.733 2.220 -
Gennemsnitlig tæthed 168 2.167 5.206 3.565 7.340
Liden soldug, der vokser i fugtige moseområder, kan fange insekter, her en døgnfl ue, der som larve lever i Skjern Å. Foto: Peter Bundgaard.
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Lønborgvej) illustrerer dette. På strækningens nordlige 
bred er et område under dannelse i indersiden af en 
meanderbue. Her har en række plantearter etableret 
sig, og ringe strømhastighed mellem planterne forår-
sager sedimentation af store mængder fi nt materiale. 
Smådyrfaunaen er her meget atypisk for vandløbet 
som helhed, og visse arter, som primært kendes fra 
stillestående vand, er meget talrige. Dette gælder bl.a. 
krebsdyrene Eurycercus harisella og Daphnia sp., som 
kun er registreret fra denne lokalitet. Der er ligeledes 
på lokaliteten i 2003 fundet en vårfl ue (Oecetis ochracea),
der generelt betragtes som en tidlig kolonisator. Arten 
kan i øvrigt leve under specielt ugunstige forhold, som 
de fl este andre vårfl uearter ikke tolerer, fx i brakvand. 
Det vurderes, at tilstanden på denne lokalitet, såvel 
som på andre dele af den restaurerede strækning, end-
nu ikke er i en stabiliseret tilstand, og at der formentlig 
vil foregå ændringer i såvel de fysiske som de biologi-
ske forhold over en længere periode fremover.
9.3 Sjældne arter, herunder 
grøn kølleguldsmed
Indledning og metode
Fastlæggelse af udbredelsen af grøn kølleguldsmed 
(Ophiogomphus celicia) har været et særskilt element i 
undersøgelserne. Ved undersøgelser af smådyrfaunaen 
i øvrigt er der også fundet andre sjældne arter, som 
omtales i dette afsnit. Undersøgelserne er foretaget af 
Ringkjøbing Amt.
Grøn kølleguldsmed er fredet i Danmark og regnes 
som truet på europæisk plan, hvorfor den er medtaget 
i habitatdirektivets liste over arter, der kræver særlig 
beskyttelse.
Larven af grøn kølleguldsmed lever nedgravet i 
vandløbsbunden, og som alle andre rovdyr er individ-
tætheden ofte lille. Den vil derfor ofte blive registreret 
tilfældigt ved den kvalitative undersøgelse, hvorfor det 
er vurderet nødvendigt at udføre en mere målrettet un-
dersøgelse af forekomst af guldsmedelarven i Skjern Å. 
Fund af grøn kølleguldsmed
Ved “før” indsamlingen i 2000 blev guldsmeden regi-
streret på 7 af de 12 undersøgelsesstationer, og i 2003 
på 5 af de 11 stationer (Figur 9.3). Arten forekom i 
Skjern Å’s hovedløb samt i Omme Å. Arten blev ikke 
registreret fra stationerne i Vorgod Å og Gundesbøl Å. 
I forbindelse med den regionale overvågning af 
miljøtilstanden i amtets vandløb er grøn kølleguldsmed 
registreret forholdsvis almindeligt i de nedre dele af 
Skjern Å og Omme Å. Det må derfor konkluderes, at ar-
ten er udbredt i hele de nedre dele af disse to vandløb.
Figur 9.3 Fund af grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus ceciliae) i Skjern Å 2000 og 2003. Desuden er vist hvor arten er fundet ved an-
dre undersøgelser i perioden 1996-2003. 
Distribution of the dragonfl y Ophiogomphus celiciae in Skjern River 1996-2003.
I larvestadiet lever grøn kølleguldsmed nedgravet i bunden af 
Skjern Å. Foto: Niels Lisborg.
Det nederste billede viser afstødt hud fra larven. Foto: Peter Bundgaard.
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Internationalt sjældne arter
Foruden grøn kølleguldsmed har især to andre arter 
stor international interesse.Det drejer sig om døgnfl uen 
Baetis calcaratus og slørvingen Isoptena serricornis, der 
begge i Rødliste 1997 er klassifi seret som nationale an-
svarsarter. 
Baetis calcaratus er sjælden både herhjemme og på 
europæisk plan. Arten forekommer kun i det vestlige 
Jylland, hvor den dog stedvist kan være forholdsvis 
talrig. I Skjern Å systemet er arten udbredt i det meste 
af hovedløbet af Skjern Å og på de nederste stræknin-
ger af Vorgod Å og Omme Å. På europæisk plan ken-
des B. calcaratus bl.a. fra enkelte vandløb i Tyskland, 
samt fra det baltiske område.
Den sjældne slørvinge Isoptena serricornis er kun 
registreret med et enkelt eksemplar fra Omme Å i 
november 2000, samt ét eksemplar fra Skjern Å ned-
strøms Omme Å i 2003 /2/. Beskyttelsen af Isoptena
serricornis er ligeledes et dansk ansvar. Arten forekom-
mer sporadisk i Tyskland, det baltiske område og i det 
nordlige Skandinavien. Isoptena er vidt udbredt i Skjern 
Å systemet, specielt Omme Å, hvor den markante 
sandtransport og den gode vandkvalitet har skabt 
gode livsbetingelser for denne specialiserede slørvinge, 
der synes at være i svag fremgang. 
Vårfl uen Glossosoma boltoni er meget sjælden i Dan-
mark og er her kun kendt fra Skjern Å, hvor den fi ndes 
fåtalligt i hovedløbet på vandløbsstrækninger med 
gruset og stenet bund med god strøm. Det ser ud til, at 
arten er under spredning fra de gamle kendte stræk-
ninger i den uregulerede del af Skjern Å til nye egnede 
lokaliteter i den nedstrøms restaurerede del af vandlø-
bet. Glossosoma er registreret af DMU fra den restaure-
rede del af Skjern Å umiddelbart nedstrøms Omme Å.
Andre sjældne smådyr
Ved indsamlingerne i 2000 og 2003 er der samlet set 
registreret 16 arter, der er medtaget på enten den dan-
ske rød- eller gulliste over sjældne og beskyttelseskræ-
vende dyr /5, 6/. Flere af disse er vestjyske specialite-
ter. Slørvingen Leuctra digitata fi ndes almindeligt eller 
forholdsvist almindeligt i Skjern Å og de nedre dele af 
de større tilløb Omme Å, Vorgod Å, Karstoft Å og Rind 
Å. På baggrund af Ringkjøbing Amts årlige indsamlin-
ger i disse og i andre vandløb i Ringkjøbing Amt, vur-
deres fl ere af de listede arter at være i fremgang. Det 
drejer sig om arter som Perlodes microcephala, Isoptena
serricornis, Baetis liebenauae, Baetis niger, Protonemura 
meyeri og de to pragtvandnymfer, Calopteryx splendens
og C. virgo. Ingen af de sjældne arter vurderes at være i 
tilbagegang.
Ringkjøbing Amt har registreret yderligere 7 arter, 
som er omfattet af rød- eller gullisten /5, 6/, ved for-
års- og sommerindsamlinger i forbindelse med den 
regionale overvågning. Det drejer sig om den meget 
sjældne døgnfl ue Metretopus borealis, der i Danmark 
kun er kendt fra følgende 3 åsystemer i Vestjylland: 
Skjern Å, Storå og Karup Å samt enkeltfund fra 2 
andre mindre vestjyske vandløb. Arten er desuden 
registreret af DMU i juni 2002 ved Borris Krogbro. Slør-
vingen Nemoura avicularis er temmeligt almindelig i 
Pragtvandnymfe på blad i Skjern Å. Foto: Peter Bundgaard.
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mange vandløb i Ringkjøbing Amt, mens Amphinemura
sulcicollis har en mere spredt udbredelse i amtet. Vår-
fl uerne Molannodes tinctus og Ylodes simulans er fundet 
meget sporadisk. Den sidstnævnte er i Ringkjøbing 
Amt kun fundet i Skjern Å og to tilløb. Molannodes tinc-
tus er i Skjern Å kun fundet med et enkelt eksemplar i 
1996, og arten fi ndes så vidt vides kun i et enkelt lille 
vandløb i Hover Å systemet i Ringkjøbing Amt. 
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10 FiskHenrik Baktoft og Anders Koed, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Heine Glüsing, Ringkjøbing Amt
Fiskeundersøgelserne har omfattet udtræk af lakse- og 
ørredsmolt og af dødelighed af smolt, opgang af laks på 
gydevandring, og lampretter og gedder i Hestholm Sø.
Udtrækket af laksesmolt var ca. 25.000 i 2002 
mod ca. 5.000 i 2000. Udtrækket af ørredsmolt var 
omtrent ens i de to år, henholdsvis ca. 7.500 og ca. 
8.500. Smoltproduktionen er næppe påvirket af restau-
reringen, idet gydning og opvækst foregår opstrøms 
projektområdet. Ca. 75% af ørredsmolten overlevede 
vandringen, men kun ca. halvdelen af laksesmolten. 
Dødeligheden skyldes især at fi skene bliver ædt af 
gedder og fugle ikke blot i Skjern Å, men også i Ring-
købing Fjord. De øgede mængder af skarv og hejrer i 
projektområdet bidrager således til at mindske antallet 
af smolt, der når frem til havet. 
 Ud fra genfi nding af radiosendere fra de mærkede 
smolt er den beregnede dødelighed af smolt i pro-
jektområdet øget fra ca. 8% i 2000 til ca. 20% i 2002. 
Der er dog stor usikkerhed på disse tal, fordi antallet 
af mærkede fi sk var lille. De ændrede fysiske forhold i 
Skjern Å med lavere vanddybder og en endnu ikke fuldt 
udviklet vegetation kan også have haft betydning for 
prædationens størrelse.
Antallet af laks, der vender tilbage til Skjern Å for at 
gyde, er øget stærkt gennem de seneste 10 år og er på 
ca. 1.200 laks om året i år med stor opgang. Opgangen 
ser ud til at hænge snævert sammen med størrelsen af 
udsætningen af unglaks i åen 1-2 år tidligere og med 
begrænsninger og regulering af fi skeriet i Ringkøbing 
Fjord.
Larver af fl odlampret er fundet i hele den nedre del 
af Skjern Å systemet, herunder i de større tilløb, dvs. 
ved langt de fl este af de undersøgte lokaliteter. Havlam-
pretlarver er fundet ved 3-4 ud af de undersøgte ca. 25 
lokaliteter. Fundhyppighederne er på samme niveau i 
2000 og i 2003. Opgangsmulighederne for havlampret 
er væsentligt forbedret, efter at Kodbølstyrtet er fjernet i 
forbindelse med restaureringen.
 Der er en stor opvækst og bestand af gedder i 
Hestholm Sø (ca. 875 større end 30 cm). En del af 
disse gedder trækker ud i Skjern Å. Gedderne har be-
tydning for smoltudtrækkets størrelse fra Ganer Å, idet 
ca. 3/4 af smolten herfra blev ædt af gedder i Hestholm 
Sø. I Skjern Å blev kun en mindre del af smoltudtrækket 
ædt af gedder (ca. 5%), idet åen er ledt uden om søen.
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10.1 Udtræk af lakse- og ørredsmolt 
Undersøgelsesmetode
Beregning af antallet af udtrækkende fi sk
I 2000 og 2002 blev bestandene af udtrækkende ørred- 
og laksesmolt estimeret ved mærkning/genfangst-me-
toden. I løbet af foråret, hvor smoltene trækker mod 
havet, blev en del af smoltene fanget i en fælde placeret 
ved Borriskrog Bro (Figur 10.1). Disse fi sk blev mær-
ket med en tatovering på haleroden og efterfølgende 
genudsat ca. 1 km opstrøms fælden. Forholdet mellem 
antallet af mærkede og genfangne fi sk muliggør esti-
mering af fældens effektivitet og dermed en beregning 
af, hvor mange smolt der i alt trak ud mod havet. 
Undersøgelse af adfærd og overlevelse af fi sk 
med radiosender
Sideløbende med opgørelsen af smoltudtrækket blev 
der begge år gennemført undersøgelse af smoltenes 
adfærd og dødelighed under udvandringen vha. ra-
diotelemetri. Metoden indebærer, at et antal smolt 
får indopereret en lille radiosender i bugen, hvorefter 
det er muligt at pejle og identifi cere de enkelte fi sk. 
Dette blev gjort dels med 7 automatiske lyttestationer, 
placeret langs åen (Figur 10.1) og dels med manuelle 
pejlinger. De automatiske lyttestationer registrerede 
tidspunktet en given fi sk passerede stationen, mens de 
manuelle pejlinger muliggjorde en præcis lokalisering 
af fi skens position idet fi skene kan positioneres inden-
for få meter. Kombinationen af disse to registrerings-
metoder giver et indtryk af smoltenes adfærd under 
deres udtræk. 
Ved målrettet eftersøgning blev en del af radiomær-
kerne genfundet i en nærtliggende skarvkoloni eller 
liggende ved og i Skjern Å samt Hestholm Sø. Smol-
tene mærket med disse sendere antages at være ædt af 
andre dyr. Ud fra sendernes fi ndested og beskaffenhed 
er det vurderet, hvilken dyreart der har ædt de enkelte 
smolt. Radiosendere kan ikke pejles i saltvand, hvorfor 
mærkede smolt, der var trukket ud i fjorden og ikke 
senere blev registreret, fx på Olsens Pold i Ringkøbing 
Fjord, antoges at have overlevet turen gennem fjorden.
Antal udtrækkende smolt
Antallet af laksesmolt var mere end tre gange større i 
2002 sammenlignet med 2000. Derimod var antallet af 
ørredsmolt næsten det samme (Tabel 10.1).
Laks
Antallet af udtrækkende laksesmolt var væsentligt hø-
jere i 2002 end i 2000. 
Dette tilskrives primært, at praksis i forbindelse 
med de bestandsophjælpende udsætninger af ungfi sk 
var blevet ændret. Udsætningerne, der forventeligt 
bidrog til udtrækket i 2000, bestod hovedsageligt af yn-
gel, mens fi skene, der lå til grund for udtrækket i 2002, 
blev sat ud som ½- og 1-årsfi sk i hhv. 2000 og 2001. 1-
årsfi sk har en væsentligt højere overlevelse end yngel 
og ½-årsfi sk (3-10 gange højere). Endvidere var antallet 
af udsatte fi sk større i årene op til 2002 end op til 2000. 
Desuden er det forventeligt, at vandløbets egen-
produktion af vilde smolt var højere i forbindelse med 
udtrækket i 2002 pga. den markante stigning i antallet 
af optrækkende, gydemodne fi sk i de forudgående år. 
Overlevelsen fra æg til smolt i naturen er dog forholds-
vis beskeden, hvorfor det er usandsynligt, at denne 
øgede selvreproduktion alene har genereret den store 
stigning i antallet af udtrækkende smolt. Idet opvækst-
områderne for lakseynglen fi ndes opstrøms projekt-
området, har restaureringen ikke haft indfl ydelse på 
ungfi skenes overlevelse til smoltstadiet og dermed 
udtrækkets størrelse.
Figur 10.1 Placeringen af smoltfælde og de automatiske lyttestationer for radiosignaler fra mærkede smolt. 
Site of the rotary screw trap for catching smolt of salmon and trout and the automatic listening stations for the radio transmitters carried by smolts.
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Ørred
Antallet af udtrækkende ørredsmolt har vist en falden-
de tendens siden 1994 (1994: ca. 11.000 stk.; 2000: ca. 
8.500 stk.; 2002: ca. 7.100 stk.). I slutningen af 1990’erne 
blev gennemført adskillige habitatforbedrende tiltag i 
især de øvre dele af Skjern Å systemet /3/. Det forven-
tes, at disse tiltag vil medføre en øget smoltproduktion 
især hos ørred, idet de i høj grad benytter de øverste 
dele af åsystemet til gydning og opvækst. Hvorvidt 
tiltagenes forventede effekt på smoltproduktionen er 
udeblevet, eller den lave smoltproduktion skyldes na-
turlige variationer, vides ikke.
Smoltadfærd
Både i 2000 og i 2002 foregik størsteparten af udvan-
dringen både af laks og ørred i løbet af døgnets mørke 
timer (Figur 10.2). Dette er et almindeligt observeret 
mønster og afspejler formentlig en tilpasning til at 
undgå at blive ædt af fugle og gedder. 
Præference for natlig vandring bevirkede ved 
begge undersøgelser, at en del af smoltene afbrød ud-
vandringen en eller fl ere gange og forblev stationære 
i perioder af forskellig varighed (1 time –> 120 timer). 
Afbrydelsen af vandringen var generelt tidsmæssigt 
sammenfaldende med daggry. Denne pauserende 
adfærd var især udtalt hos laksene, mens ørrederne ge-
nerelt udviste en mere direkte udvandring. For begge 
arter blev det konstateret, at en signifi kant større andel 
afbrød vandringen i 2002 end i 2000. 
Andelen af pauserende smolt var dog væsentligt 
større efter genslyngningen af åen, hvilket måske skyl-
des de ændrede fysiske forhold i Skjern Å.
Overlevelse af smolt under træk gennem Skjern Å
Registreringerne tyder på, at 64 af de i alt 77 radiomær-
kede laksesmolt overlevede vandringen gennem Skjern 
Å til Ringkøbing Fjord. For ørredernes vedkommende 
var tallet 57 overlevende ud af 66 mærkede.
Ud fra disse registreringer beregnes den øjeblik-
kelige dødsrate i Skjern Å at være mere end fordoblet 
i 2002 i forhold til 2000 for både laks og ørred. Forskel-
Øverst 1 laksesmolt og nederst 3 ørredsmolt, ca. 20 cm lange. 
Foto: Kim Aarestrup.
Tabel 10.1 Antallet af udvandrede lakse- og ørredsmolt i 2000 
og 2002 fra Skjern Å med 95%-konfi densinterval i parantes. Des-
uden er angivet fangstfældens effektivitet.
Numbers of migrating salmon and trout smolt in 2000 and 2002. Also 
the trap effi ciency is given.
Skjern Å
Smoltudvandring 
Antal smolt Fældens 
effektivitet
Laks 2000 5.800 (3.800-9.100) 0,07
2002 26.200 (23.600-28.800) 0,23
Ørred 2000 8.500 (6.100-11.000) 0,08
2002 7.100 (4.600-9.500) 0,13
Figur 10.2 Tidspunkter for passage af samtlige dataloggere. Hvert mærke illustrerer en registrering.
Passage time for trout (ørred) and salmon (laks) smolts at the listening stations. Each dot correspond to one registration.
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len i den beregnede dødsrate er dog kun forskellig på 
et 90% niveau (logistisk regression, p=0,061) (Tabel 
10.2). Der var ingen signifi kant forskel mellem den øje-
blikkelige dødsrate for ørred og laks.
Gedder og fugle stod for den registrerede præda-
tion i åen. I alt blev 5 laks og 2 ørreder ædt af gedder, 
mens fugle åd 8 laks og 7 ørreder. Idet registreringen 
af prædationen er baseret på el-fi skede gedder og 
genfundne, løse sendere, er der tale om et minimums-
estimat.
På baggrund af bl.a. fi ndested af løst liggende sen-
dere blev det vurderet, at hovedparten af de fuglepræ-
derede smolt blev ædt af skarv. Skarv blev observeret 
fouragerende i åen i hele undersøgelsesområdet fra 
sammenløbet af Ganer Å og Skjern Å til udløbet i fjor-
den. Hovedparten af senderne fra de ædte smolt blev 
genfundet på Olsens og Vinterleje Polde, der begge 
huser et stort antal ynglende skarver foruden et antal 
ynglende sølvmåger. Derudover blev der observeret 
fi skehejrer ved åen, men der blev ikke konstateret præ-
dation på de radiomærkede smolt fra disse.
Den beregnede dødelighed under passage af under-
søgelsesområdet var højere i 2002 end i 2000 for både 
laks og ørred. Den øgede dødelighed tilskrives især en 
øget skarvprædation, idet prædationen fra gedder stort 
set var konstant. Ved etableringen af Hestholm Sø har 
skarverne fået udvidet deres fourageringsområde, idet 
de benytter søen som rasteområde. Øget smoltdøde-
lighed i åen kan derfor skyldes, at skarverne har fået 
bedre mulighed for at fouragere i åen som en indirekte 
effekt af dannelsen af Hestholm Sø. De ændrede fysi-
ske forhold i Skjern Å med lavere vanddybder og en 
endnu ikke fuldt udviklet vegetation kan også have 
haft betydning for prædationens størrelse. Desuden 
var der i 2002 et usædvanligt stort overløb af vand fra 
Skjern Å til Hestholm Sø. Nogle få mærkede smolt før-
tes på denne vis ind i søen, og havde derfor særlig stor 
risiko for at blive ædt.
Hestholm Sø
Høj vandstand medførte i starten af undersøgelsen 
2002, at brinken mellem Hestholm Sø og Skjern Å 
blev gennemskyllet. Efterfølgende blev det registreret, 
at en mindre del af de radiomærkede smolt befandt 
sig i søen. En del af disse blev senere registreret som 
ædt. Brinkerne mellem å og sø er efterfølgende blevet 
forstærket, og såfremt disse fortsat vedligeholdes, for-
ventes søen ikke fremover at have nogen direkte effekt 
på åens bestande af ørred og laks, idet der så normalt 
ikke vil strømme vand fra Skjern Å ind i Hestholm Sø 
i udtræksperioden for smolt. Som beskrevet ovenfor 
Tabel 10.2 Antal smolt ædt i Skjern Å samt øjeblikkelig dødsrate 
pr. km å i 2000 og 2002. Længden af den undersøgte åstrækning 
var 20,5 km i 2000 og 23,0 km i 2002.
Numbers of smolts of trout and salmon marked and predated in 2000 
and 2002 in Skjern River. Also death rate per km river is given.
Skjern Å
Smolt dødsrate 
Mærkede
smolt
Smolt ædt Dødsrate 
pr. km
Laks 2000 26 2 0,0035
2002 51 11 0,0106
Ørred 2000 16 1 0,0031
2002 50 8 0,0076
Hejren æder fortrinsvist fi sk, herunder også udvandrende smolt af laks og ørred. Foto: Peter Bundgaard.
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har søen dog en markant indirekte effekt gennem dens 
funktion som refugium for bl.a. skarver. Undersøgelser 
i Hestholm Sø har desuden vist, at søen udgør et godt 
gyde- og opvækstområde for gedder. Dermed forven-
tes søen at medføre en forøget bestand af gedder i åen 
og kan derved indirekte medføre en forøget prædation 
på smolt.
Overlevelse af smolt under træk 
gennem Ringkøbing Fjord
Dødeligheden i fjorden (Tabel 10.3) var for laks 25 ud 
af 64 (39%) og for ørred 7 ud af 57 (12%). Dødeligheden 
var signifi kant større for laksesmolt end ørredsmolt 
(logistisk regression, p=0,01. Der var ingen forskel i 
smoltdødeligheden mellem årene (p=0,720).
De anvendte radiosendere kan ikke registreres i 
brak/saltvand, hvorfor fi skene ikke kunne lokaliseres 
efter udvandringen til fjorden. Hvis fi skene/senderne 
efterfølgende blev fjernet fra brakvandet, kunne sig-
nalet atter registreres. Af praktiske årsager blev efter-
søgningen af fi sk ædt i fjorden udelukkende foretaget 
på de to fuglekolonier på Olsens og Vinterleje Polde, 
beliggende ca. 13 km vest for åens udmunding. Smolt 
ædt af fi sk (fx gedde og ål) i fjorden blev således ikke 
registreret, ligesom smolt ædt af fugle ikke blev regi-
streret, hvis senderne ikke endte på en af de to polde. 
Den registrerede prædation i fjorden er således et abso-
lut minimumsestimat.
For laksenes vedkommende sker hovedparten af 
prædationen som nævnt efter udvandringen til fjor-
den. Laksenes passage af Ringkøbing Fjord medfører 
derved en kraftig bestandsregulering. Etableringen af 
en stor stabil, bestand af laks vil derfor kunne frem-
mes, såfremt prædationen i fjorden sænkes. Prædatio-
nen er resultatet af to faktorer: 1) antallet af møder mel-
lem smolt og prædator samt 2) andelen af disse møder, 
der ender med, at smolten bliver ædt. Førstnævnte 
afhænger bl.a. af antallet af tilstedeværende prædato-
rer samt smoltenes opholdstid i fjorden, der begge kan 
reguleres med forholdsvis simple midler. En reduktion 
af skarvbestanden på Olsens og Vinterleje Polde vil 
naturligvis sænke antallet af smolt-prædator-møder. 
Derudover vil en ændring af slusepraksis, så slusen er 
åben en større del af tiden, formentlig reducere smol-
tenes opholdstid i fjorden og dermed øge smoltenes 
chance for at overleve turen gennem fjorden.
Samlet overlevelse af smolt
Af de mærkede 77 laks og 66 ørreder blev i alt 38 
(49%) laks og 16 (24%) ørreder senere registreret som 
værende ædt af gedder og fugle. Prædationen fandt 
sted i både Skjern Å, Hestholm Sø og Ringkøbing Fjord 
(Tabel 10.3).
10.2 Opgang af laks 1993-2003
Opgangen af laks i Skjern Å er opgjort i årene 1993-
2003 med undtagelse af 1994 og 1998 (Figur 10.3). 
 Estimatet er baseret på mærkning-genfangst-metoden i 
samarbejde mellem Ringkjøbing Amt og Skjern Å Sam-
menslutningen /6/ og /7/. 
Generelt ses en forøget opgang af laks gennem de 
seneste 10 år med maksimum i 1999 og 2000. Bortset 
fra 2001 og 2002 er der en nøje sammenhæng mellem 
mængden af udsætningslaks og antallet af opgangslaks 
3 år senere. Den lave opgang i 2001 og 2002 kan skyl-
des atypiske udsætninger i 1997 og 1998.
Tabel 10.3 Oversigt over de radiomærkede smolts skæbne. Fisk døde i fjorden antages alle at være ædt af fugle. 
Survival percentages (overlevet) of salmon and trout smolt in 2000 and 2002. The predation is divided in death caused by pike (gedde) and birds 
(fugle) and predation in the fjord.
Skjern Å 
Dødsårsager for smolt
Antal
mærket
Overlevet Død i åen Nået fjorden Død i fjorden
Gedde Fugle
Laks 2000 26 14 (54%) 2 (8%) 0 24 (92%) 10 (42%)
2002 51 25 (49%) 3 (6%) 8 (16%) 40 (78%) 15 (38%)
Total 77 39 (51%) 5 (6%) 8 (10%) 64 (83%) 25 (39%)
Ørred 2000 16 13 (81%) 1 (6%) 0 15 (94%) 2 (13%)
2002 50 37 (74%) 1 (2%) 7 (14%) 42 (84%) 5 (12%)
Total 66 50 (76%) 2 (3%) 7 (11%) 57 (86%) 7 (12%)
Figur 10.3 Den estimerede årlige opgang af laks i Skjern Å 
1983-2003.
Total annual spawning migration of salmon into Skjern River during 
1984-2004.
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I 2003 ses en stigning på ca. 50% i forhold til de to 
foregående år. Dette skyldes sandsynligvis det store 
udtræk af smolt, der blev registret i 2002. Størrelses-
fordelingen blandt opgangslaksene i 2003 indikerer, at 
en relativt stor andel udgøres af grilse (laks med 1 års 
ophold i havet). Den større opgang tilskrives dermed 
smoltudtrækket 2002, der blev beregnet til ca. 26.000 
laks /1/.
Siden 1983 har Skjern Å Sammenslutningen ind-
fanget moderfi sk i Skjern Å til afstrygning og opdræt 
af yngel til udsætning. I 1986 købte sammenslutningen 
Albæk Fiskeri, som senere blev omdøbt til Vestjysk 
Fiskepark og senere igen til Dansk Center for Vildlaks. 
Siden 1987 har sammenslutningen, med støtte fra 
Fiskeplejen, hvert år udsat ½- og 1-års laks i Skjern Å 
systemet, og siden 1991 har udsætningsmængderne 
været reguleret af Udsætningsplan for Skjern Å sy-
stemet med en angivet årlig udsætningsmængde på 
74.000 1-års laks. Dog kunne udsætningsplanen først 
opfyldes fuldt ud fra 1995. Dette arbejde er den sand-
synlige årsag til, at Skjern Å laksen har overlevet, og 
at gydebestanden i de senere år har været på 500-1.200 
opgangsfi sk pr. år (Figur 10.3).
I 1996 blev der med den nye bekendtgørelse om 
fi skeri og fredningsbælter i Ringkøbing Fjord, Stadil 
Fjord og Von Å indført forbud mod fangst og landing 
af laks og havørred. Desuden blev det bestemt, at 
bundgarnshoveder skal sænkes til 30 cm under vand-
overfl aden, for at smolt har mulighed for at svømme 
ud af garnene igen. Fredningstiden for laks og ørred i 
Skjern Å blev udvidet til at omfatte perioden 15. sep-
tember-15. april. Disse tiltag blev primært indført for at 
skåne laksen. Effekten af reguleringerne er vurderet af 
Ringkjøbing Amt /6/, der konkluderede, at regulerin-
gerne har haft en tydelig positiv effekt på havørred- og 
lakseopgangen til Skjern Å systemet.
10.3 Lampretter i Skjern Å 
Indledning og metode
For at vurdere en evt. effekt af Skjern Å naturprojektet 
på åens bestande af fl od- og havlampretter blev der i 
2000 og 2003 gennemført undersøgelser af antallet og 
fordelingen af lampretter ved 22-24 vandløbsstationer 
dels i projektområdet dels i tilløb til Skjern Å.
Ved undersøgelsen i 2000 blev det konstateret, at 
den bedste metode til estimering af lampretternes 
udbredelse og tætheder er anvendelsen af såkaldte 
‘kajakrør’, der bruges til at hente en prøve af bunden. 
Kajakrør er plexiglasrør med en indre diameter på 5,2 
cm. Ved nedpresning i vandløbsbunden kan der tages 
en bundprøve med et areal på 21,2 cm2 i en dybde på 
10-30 cm ved hver prøve. Undersøgelsen i 2000 viste 
desuden, at lampretlarverne foretrak en bund bestå-
ende af mudder afl ejret i kantvegetationen og fi nkornet 
sand/mudder afl ejret i grødeøer. Prøvetagningen skete 
derfor i 2003 især sådanne steder. De opsamlede prø-
ver blev efterfølgende sigtet (maskestørrelse: 1 mm) 
og de fangede lampretter konserveret til senere arts-
bestemmelse.
Det er naturligvis tilstræbt at udtage prøverne på 
samme stationer ved begge undersøgelser. Dette var 
dog ikke muligt alle steder, bl.a. fordi en del af statio-
nerne forsvandt/opstod som følge af Skjern Å natur-
projektet.
Resultater og diskussion
Der blev fanget lidt fl ere larver af havlampretter i 2003 
end i 2000 /1/. Havlampretlarver er fundet i størst 
antal i den østlige del af projektområdet i nærheden af 
Borris, men også i den allervestligste del ved Lønborg i 
begge år ved 3-4 ud af de undersøgte 22-24 lokaliteter. 
Larver af fl odlampret er fundet i hele den nedre del af 
Skjern Å systemet, herunder i de større tilløb ved ca. 20 
af de undersøgte lokaliteter. Tæthederne af fl odlampret 
på de restaurerede åstrækninger var forholdsvis lave. 
I takt med, at disse strækninger af åen bliver mere ‘na-
turlige’ (kantvegetation og grødeøer opstår) forventes 
arten at genetablere tætheder på niveau med 2000. Det 
vurderes ikke, at arten umiddelbart er truet i Skjern Å.
Passageforholdene for havlampret er væsentligt 
forbedret i Skjern Å efter gennemførelse af naturpro-
jektet, idet Kodbølstyrtet er fjernet i forbindelse med 
restaureringen. Den slags forhindringer er kendt for 
at kunne udgøre et passageproblem for lampretter, og 
det er sandsynligt, at fjernelsen af styrtet har forbedret 
passagen for lampretter til de øvre dele af Skjern Å 
betydeligt. Effekten af denne forbedring er givetvis 
størst for havlampret, der er afhængig af gode passa-
geforhold ved deres gydevandring mellem hav og gy-
deområderne i vandløbene. Bæk/fl odlamret, der gen-
nemfører hele livscyklus i vandløbene, vil være mindre 
afhængige af passageforholdene.
Hanlaks fanget ved elektrofi skeri i Skjern Å. Foto: Heine Glüsing.
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10.4 Gedder i Hestholm Sø
Undersøgelser
I efteråret 2001 elfi skede Danmarks Fiskeriundersøgel-
ser i Hestholm Sø, og estimerede bestanden af gedder 
yngre end 1 år til ca. 50.000 stk. I foråret 2002 blev 34 
gydemodne gedder fra Hestholm Sø udstyret med 
radiosendere, indopereret i bughulen. Formålet var at 
følge gydemodne gedder fra Hestholm Sø, og derigen-
nem kortlægge deres adfærd. 
Undersøgelsen viste, at kun en lille del af gedderne 
blev i søen gennem hele forsøgsperioden frem til maj 
2003. Størstedelen af gedderne, især de større fi sk, op-
holdt sig i Skjern Å i lange perioder. Kun 1 af forsøgs-
gedderne var stationær gennem hele perioden, resten 
vandrede rundt i området i større eller mindre grad. 
De største gedder vandrede længst, når man sammen-
ligner geddernes ugentlige positionsændring. Gyde-
perioden fra marts til maj var den periode, gedderne 
vandrede længst. I sommerperioden var gedderne 
udpræget stationære. De længste ugentlige vandringer 
var over 10 km, og over en periode på 9 uger vandrede 
1 af gedderne mindst 38,3 km, dvs. gennemsnitligt 
mindst 4,3 km pr. uge. 
Geddebestanden i Hestholm Sø
I foråret 2002 blev der elfi sket efter gedder i Hestholm 
Sø i ni omgange. Gedderne blev mærket med PanJet 
og PIT-mærke og derefter genudsat. Ud fra antallet af 
gedder fanget ved befi skningerne blev den totale ged-
debestand i Hestholm Sø beregnet til 8.306 stk. eller ca. 
34 gedder pr. ha., mens bestanden af gedder større end 
30 cm i Hestholm Sø var på ca. 875 gedder.
Geddeprædation på smolt i Hestholm Sø
I foråret 2002 løb en del af vandet fra Skjern Å gennem 
Hestholm Sø via et naturligt opstået overløb. En del 
af smoltene fra Skjern Å kom ind i søen i den periode. 
Ud fra maveprøver taget fra gedder fra Hestholm Sø 
i smoltudtræksperioden 2002, den beregnede gedde-
bestand og et estimat for det samlede smolttræk ind i 
søen fra Ganer Å og Skjern Å blev det beregnet, at ged-
derne i Hestholm Sø havde ædt ca. 74% af de smolt, 
der var kommet ind i søen i 2002. 
Perspektivering
I løbet af sommeren 2002 blev overløbet fra Skjern Å til 
Hestholm Sø lukket, så smolt i fremtiden kun vil kunne 
komme ind i Hestholm Sø ved meget høj vandstand i 
åen. Der vil dog stadig ske en stor geddeprædation på 
smolt fra Ganer Å i søen. 
En stor del af radiomærkede gedder fra Hestholm 
Sø (13 ud af 18) vandrede i løbet af forsøgsperioden ud 
i Skjern Å. Disse resultater antyder, at en del af ged-
derne gydt og opvokset i Hestholm Sø vil trække fra 
opvækstområderne i Hestholm Sø og ud i Skjern Å i 
løbet af forsøgsperioden, når de når en vis størrelse. En 
del af geddeprædationen i Skjern Å må derfor tilskri-
ves gedder, der er kommet fra Hestholm Sø.
Havlampret er ikke helt sjælden i Skjern Å. Den suger og bider 
sig fast på byttedyr med sin runde mund med spidse tænder. 
Fotos: Heine Glüsing.
PanJetmærkning af en gedde. Foto: Kim Aarestrup.
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I den vestlige del af projektområdet vest for Skjern-Tarm landevejen er der sket 
en stor udskiftning af plantearter fra 2000 til 2003 på de tidligere dyrkede mar-
ker. Kulturgræsser er udskiftet med vådbundsarter eller endog med egentlige 
vandplanter. Plantesammensætningen var i 2003 stadig i en stærk udvikling, der 
forventes at fortsætte mod mere stabile plantesamfund i de kommende år, bl.a. 
så at arter, der typisk forekommer som ukrudt på dyrkede marker efterhånden 
næsten forsvinder. Særlig stor fremgang har der været for plantesamfund med 
lyse-siv fra omkring 2% af arealet i 2000 til 26% i 2003. Også mose-bunke, rør-
græs og tagrør synes at få større dækningsgrad, mens pil går tilbage. 
 Råddensig Kær og Albæk Mose er overvåget for at følge, om der skete æn-
dringer i plantevæksten her som følge af restaureringen. Der er ikke sket store 
ændringer i plantesamfundene i de to moseområder. De ændringer, der er sket, 
tilskrives naturbetingede udsving, idet undersøgelser af fugtighedsforhold og 
jordbundsforhold ikke kan forklare de ændringer, der er konstateret.
Plantesamfund i Skjern enge
Bo Boysen Larsen, Thea Illum og Louise Berg Hansen, Ringkjøbing Amt, og Annette Baattrup-Pedersen, Danmarks Miljøundersøgelser11
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Introduktion
Overvågningen af plantesamfundene omfatter en eks-
tensiv overvågning af vegetationen i den vestlige del 
af projektområdet, herunder udviklingen af ny natur 
på tidligere omdriftsarealer og græsmarker. Rapporte-
ringen omfatter desuden overvågning af de to fredede 
områder Råddensig Kær og Albæk Mose. Før undersø-
gelser på 3 vandløbsnære naturarealer /2/ rapporteres 
ikke i denne rapport.
Formålet med overvågningen af vegetationen er at:
• undersøge ændringer i den terrestriske vegetation 
på eksisterende naturarealer samt udviklingen af 
ny natur på tidligere omdriftsarealer
• belyse årsagen til eventuelle ændringer i vegeta-
tionen, herunder at identifi cere hvordan ændrede 
hydrologiske forhold påvirker ådalens plantesam-
fund
• undersøge om vegetationen ændrer sig i de fredede 
områder Råddensig Kær og Albæk Mose 
• styrke Miljøministeriets videnopbygning om vege-
tationsforhold og -udvikling i vandløbsnære arealer 
som funktion af ændret hydrologi, næringsniveau 
og vegetationsmæssigt udgangspunkt. 
11.1 Vegetation i den vestlige del af 
projektområdet
Formål og undersøgelsesmetoder
Formålet med vegetationsundersøgelserne i den vestli-
ge del af projektområdet var at undersøge og følge ud-
viklingen af ny natur på tidligere omdriftsarealer /1/.
Vegetationsundersøgelserne er foretaget i den vest-
lige halvdel af Skjern Å naturgenopretningsområdet. 
Der er her sket voldsomme ændringer i perioden fra 
1999-2000, idet der er gravet nye åløb, og vandstanden 
er hævet markant i hele projektområdet. Dyrkningen 
af arealerne i området ophørte gradvist i perioden frem 
til 2000. Vegetationskortlægningen og -analyserne er i 
2000 foretaget i perioden omkring indvielsen af projek-
tet – dvs. i efterårsperioden. Stort set alle anlægsarbej-
der var på det tidspunkt afsluttet, men det var muligt 
også at arbejde i de områder, der kort efter blev sat 
under vand.
Beskrivelse af plantesamfundene
Ændringerne i plantesamfundene fra 2000 til 2003 er så 
store, at de ikke har kunnet systematisk beskrives med 
samme metode i de to år. 
Den sædvanlige og anerkendte metode til beskri-
velse af plantesamfund på danske naturarealer (DAN-
VEG) kunne ikke anvendes i 2000, idet der på dette 
tidspunkt var tale om stærkt kulturprægede samfund. 
I stedet anvendtes en benævnelse af de forskellige 
plantesamfund som vist i Tabel 11.1. Ved undersøgel-
sen i 2003 besluttedes det at anvende DANVEG syste-
matikken, blandt andet af hensyn til mulighederne for 
en fornyet kortlægning ad åre.
De kvantitative vegetationsanalyser er i 2000 og 
2003 udført som beskrevet i DMU’s arbejdsrapport /2/. 
Analyserne er foretaget i 49 m2 store analysefelter ved 
hjælp af Van der Maarels analysemetode, som primært 
udtrykker planternes dækningsgrad.
Der blev ved starten af arbejdet i 2000 lagt stor vægt 
på, at de 30 udlagte felter var repræsentative både mht. 
arealernes nuværende vegetation og de formodede 
fremtidige fugtighedsforhold på stedet.
Kun 22 af de 30 analysefelter er genundersøgt i 
2003 – de resterende er kun tilgængelige fra båd og 
vandets lave sigtbarhed umuliggør undersøgelser af 
felterne.
Vegetationskortlægningen
I dette afsnit er givet en vurdering af de arealmæssige 
forskydninger, der er sket mellem de forskellige plan-
tesamfund i området fra 2000 til 2003.
Hele områdets vegetationsstruktur har imidlertid 
skiftet karakter i perioden. I 2000 var området tydeligt 
præget af den ret nyligt opgivne landbrugsmæssige 
udnyttelse, hvilket gjorde det forholdsvis let at af-
grænse områder (ofte rektangulære) med ensartet vege-
tation. I 2003 var der derimod tale om komplicerede 
mosaikstrukturer. En del steder har det været nødven-
digt at bruge mosaikbetegnelser, for eksempel lyse-siv 
* rørgræs samfund. 
Lyse-siv på de tidligere dyrkede arealer i den vestlige del af pro-
jektområdet. Foto: Bo Boysen Larsen.
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Udvikling i vegetationen
Undersøgelserne viser, at der er sket meget store æn-
dringer i plantevæksten i den vestlige del af projekt-
området fra 2000 til 2003. 
I Figur 11.1 er den samlede arealmæssige fordeling 
af de forskellige plantesamfund i 2000 og 2003 sam-
menstillet.
Der ses en tilbagegang for kulturgræs samfundene, 
især for alm. kvik/ager-tidsel samfund og ‘øvrige kul-
turgræsser’, der især dækker over områder, som i 2000 
var nysåede med udvalgte græsfrøblandinger som en 
del af naturgenopretningsprojektet. Der er næppe hel-
ler nogen tvivl om, at en art som alm. kvik har det van-
skeligt med de mere våde forhold i området. 
Plantesamfundet ‘ukrudtsmark’, som i 2000 skøn-
nedes at dække 10% af arealet, er ikke registret i 2003, 
hvor der ikke længere var større fl ader i helt tidligt 
successionsstadie. Tilsvarende er ‘fl erårige samfund’, 
der i 2000 blev brugt som benævnelse for braksamfund 
med et større indslag af 2-fl erårige, tokimbladede plan-
ter, gået fra 8 til 0%.
Til gengæld er områder med planter, der vokser op 
gennem en vandoverfl ade (emergent vegetation) gået 
fra 0 til 3% af det samlede areal. Det reelle tal er dog 
givetvis noget større, idet de hyppige, smalle rand-
bevoksninger med fx vejbred-skeblad ud mod søerne 
ikke er medtaget i opgørelsen.
Af Figur 11.1 fremgår, at lyse-siv engen er gået frem 
fra omkring 2 til 12% af det samlede areal. I 2000 var 
lyse-siv engene lette at afgrænse. I 2003 indgik lyse-siv 
samfund dog ofte i en mosaik med andre plantesam-
fund, og det forekommer mere rimeligt at sammenlig-
ne med det samlede areal af mosaikker, hvori lyse-siv 
indgår. Herved fås en stigning fra 2 til 26% af det sam-
lede areal i projektområdet. 
På tilsvarende vis registreres en stigning fra 9% 
dækning af rørgræs i 2000 til 20% dækning i 2003 og en 
stigning for mose-bunke engen fra 1% til 5% dækning 
(igen inkl. mosaikforekomster).
Især den store stigning i arealet med lyse-siv og rør-
græs er bemærkelsesværdig, idet der har været krea-
turafgræsning på hovedparten af arealerne. Skov- og 
Naturstyrelsen vil fremover øge indsatsen med slæt for 
at hindre yderligere forekomst af lyse-siv.
Plantesamfund med kryb-hvene/knæbøjet ræve-
hale er givetvis blevet mere almindelige efter de skete 
vandstandsændringer. Forekomsterne er blot så små 
og spredte, at de ikke er blevet registreret ret mange 
steder. 
Diskussion af ændringer i plantesamfundene
Der er registreret bemærkelsesværdigt få plantesamfund 
i den vestlige del af projektområdet i 2003 (Figur 11.1). 
En række plantesamfund, der vides at være almindelige 
længere opstrøms i Skjern Å systemet, er enten slet ikke 
eller kun registreret i meget ubetydeligt omfang.
Det gælder fl ere typer af næringsfattige kær som 
næb-star/sphagnum-, smalbladet kæruld-, tråd-star- 
og pors/blåtop samfund, ligesom det gælder høj sød-
Tabel 11.1 Sammenstilling af de anvendte betegnelser for plantesamfund i 2000 og 2003. Sammenstillingen danner baggrund for be-
regningerne i fi gur 13.3.
Skjern Enge
Plantesamfund
2000
Plantesamfund
2003
Kulturgræsser (omfatter såvel udsåede arter som alm. rajgræs 
og arter som af sig selv kommer på forstyrret bund som alm. 
kvik, samt helt nytilsåede arealer; dominerende arter registrere-
des hvor muligt)
Alm. rajgræs/hvid-kløver samfund
Alm. kvik/ager-tidsel samfund
Eng-rottehale eng
Kryb-hvene/knæbøjet rævehale samfund
Ukrudtsmarker Ikke registeret
Flerårige samfund (svarende til brakmarker, som har været 
udenfor omdrift i længere tid)
Ikke registreret
Mose-bunke samfund Mose-bunke samfund (ofte registreret som en mosaik med 
andre plantesamfund)
Lyse-siv/kær-tidsel samfund Lyse-siv eng (ofte registreret som en mosaik med andre 
plantesamfund)
Lav tøreng Lav tøreng
Rørgræs samfund Rørgræs samfund (ofte registreret som en mosaik med andre 
plantesamfund)
Tagrør/bittersød-natskygge samfund Tagrør/bittersød-natskygge samfund
Pilekrat Pilekrat
Ikke registreret Emergent vegetation (lavvandede områder med stærkt dyna-
misk vegetation af fx vejbred-skeblad og grenet pindsvineknop)
Sø Sø
Vandløb Vandløb
Bar jord Bar jord
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græs-, dynd-padderok-, eng-rørhvene- og almindelig 
mjødurt samfund fra den meso-eutrofe kærserie. Ende-
ligt bør det nævnes, at arter fra de typiske ‘orkidéenge’ 
ikke er set ved registreringerne. Det er fx maj-gøgeurt, 
trævlekrone, eng-karse og sump-kællingetand, som 
alle forekommer ved Skjern Å.
Det kan vare mange år, før engenes vegetation 
kommer i ligevægt med de ændrede miljøforhold som 
følge af restaureringen. Spredningsmulighederne til 
projektområdet er dog gode. Det skyldes primært, at 
der fi ndes lokaliteter med naturtypekarakteristiske 
plantesamfund længere opstrøms, fx Albæk Mose og 
Råddensig Kær. Naturlig indvandring til de nyetab-
lerede enge er derfor mulig. Imidlertid kan de skete 
dyrkningsbetingede ændringer i jordbundens struktur 
og i indholdet af næringsstoffer begrænse og forsinke 
indvandringen af planter, der er karakteristiske for næ-
ringsfattige naturtyper.
Vegetationsanalyser
Langt den overvejende del af projektområdet var i 2000 
præget af at have været i almindelig landbrugsmæssig 
omdrift indtil for få år siden.
Figur 11.1 Arealmæssig dækning af de forskellige plantesamfund i 2000 og 2003 i den vestlige del af Skjern Å projektområdet, hvor 
der var dyrkede marker indtil 1999. * angiver mosaik af fl ere plantesamfund.
Coverage (%) of the different vegetations types in 2000 and 2003 in the western part of the project area covered by cultivated fi elds until 1999. 
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I overensstemmelse hermed er der næsten udeluk-
kende i 2000 fundet arter, hvis forekomst er direkte af-
hængig af menneskelig aktivitet, og som er forholdsvis 
almindeligt forekommende i Danmark. 
Andelen af arter, som går igen fra 2000 til 2003, er 
gennemsnitligt 14% regnet ud fra de 22 analysefelter, 
som blev genbesøgt i 2003. Der er med andre ord sket 
en meget stor udskiftning af arter i analysefelterne. 
Det ses af Tabel 11.3, at antallet af fugtigbundsarter 
i 2000 er steget fra en andel på 11% til en andel på 18% 
i 2003. Tilsvarende er andelen af vådbundsarter steget 
fra 4% i 2000 til en andel på 59%. De 8 analysefelter, 
som var dækket af mere end ca. 25 cm vand i 2003, 
blev ikke analyseret dette år.
Af typiske fugtigbundsarter kan nævnes bidende 
og lav ranunkel, kær-galtetand, tudse-siv, kryb-hvene, 
mose-bunke og lyse-siv. Typiske vådbundsarter er nik-
kende og fl iget brøndsel, dynd-padderok, knæbøjet ræ-
vehale, bredbladet dunhammer, eng-rørhvene og tagrør.
Det generelle billede fra vegetationsanalysen viser, 
at kulturgræsser er blevet erstattet af vådbundsarter. I 
en del felter er der kommet arter, som ikke blev fundet 
i 2000. Det drejer sig især om arter der ynder en fugtig 
til våd bund. Det er pioneérarter, som er i fremgang. 
De trives typisk på næringsrig jord, der har været ud-
sat for jordbearbejdning
11.2 Råddensig Kær og Albæk Mose 
Formål og undersøgelsesmetoder
Formålet med denne del af overvågningsprogrammet 
er at undersøge eventuelle ændringer i vegetationen 
i de fredede områder Råddensig Kær og Albæk Mose 
som følge af gennemførelsen af Skjern Å naturgenop-
retningen.
Råddensig Kær og Albæk Mose er rester af de vidt 
udbredte moser, som oprindeligt fandtes i Skjern Å 
dalen. Begge områder ligger øst for Skjern-Tarm lan-
devejen. De er hjemsted for de fugtighedskrævende 
plantesamfund. Som følge af hovedafvandingen af 
Skjern Å blev grundvandsspejlet sænket i områderne 
i 1960’erne. Det har påvirket lokaliteterne negativt, og 
især tilgroning med træer truer nu eksistensen af plan-
terne i moserne. Ydermere har lokale indgreb som fx 
uddybningen af Råddensig Grøft fremskyndet denne 
proces /7/.
Albæk Mose ligger mellem Skjern og Borris og er 
på 0,3 km2. Området er en mosaik af moser, vandhuller 
og en række mindre søer. De fl este af de vanddækkede 
arealer er opstået efter tørvegravning. Mosen blev 
fredet i 1972 for at bevare et eksempel på den fl ora og 
fauna, der før afvandingen fandtes i vidtstrakte områ-
der af den nedre Skjern Ådal. Selv om mosen er truet 
af udtørring og tilgroning, fi ndes der pæne bestande af 
sjældne planter som kortsporet og storlæbet blærerod, 
liden soldug og dynd-star.
Råddensig Kær ligger tæt ved det gamle løb af 
Skjern Å og er på ca. 0,1 km2. Mosen var før hovedaf-
vandingen i stort set samme niveau som middelvand-
standen i åen. Mosen var derfor meget sumpet, og der 
var tørvedannelse på op til 50 cm tykkelse. Mosen blev 
fredet i 1956 for at beskytte den sjældne og særpræ-
gede vegetation, der på det tidspunkt fandtes. Der har 
desværre været tilbagegang for en række plantearter i 
Råddensig Kær, og enkelte som grenet star, fi n kæruld 
og kortsporet blærerod er i dag helt forsvundet.
Arbejdet er udført som beskrevet i arbejdsrapport 
for Skjern Å overvågningsprojektet /4/. De valgte me-
toder er kortfattet beskrevet i det følgende.
Tabel 11.2 Udbredelse (dæknings %) af tre vegetationstyper 
(lysesiv-eng, rørgræs og mosebunke-eng) i 2000 og 2003 i den 
vestlige del af Skjern Å projektområdet. Områder, hvor det på-
gældende plantesamfund i 2003 indgik i en mosaik med andre 
plantesamfund, er inkluderet i 2003 beregningerne.
Coverage og 3 types of vegetation in 2000 and 2003.
Skjern Enge Arealmæssig dækning
Vegetationstype 2000 2003
Lyse-siv eng
Soft-rush meadow
2% 26%
Rørgræs samfund
Reed-canary grass
8% 21%
Mosebunke eng
Tuffed Hair-grass meadow
1% 5%
Tabel 11.3 Opgørelse over antal og andel af arter karakteristi-
ske for henholdsvis fugtige og våde levesteder i 2000 og 2003 
(Opgørelsen er foretaget udfra Ellenbergs fugtighedsværdier /1/).
Numbers and percentages of species characteristic of humid and wet 
soils in the western parts of the restored area.
Skjern Enge Antal (%)
Vegetationstype 2000 2003
Fugtigbundsarter
Humid soil species
3 (11%) 7 (18%)
Vådbundsarter
Wet soil species
1 (4%) 23 (59%)
Andre
Others
23 9
I alt 27 39
Figur 11.2 Oversigtskort med beliggenhed af Råddensig Kær 
og Albæk Mose.
Positions of the protected areas Råddensig Kær and Albæk Mose in 
the project area.
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De kortlagte vegetationstyper
I begge områder er der i 2001 udført en kortlægning 
af vegetationstyperne som basis for analyseprogram-
merne. De forskellige plantesamfund er på stedet ind-
tegnet på luftfotos i 1:10:000, som er gengivet i /3/.
Ved kortlægningen og vegetationsanalysen er an-
vendt de defi nitioner af vegetationstyper, der er angi-
vet i /5/. 
De forskellige plantesamfund er opdelt i følgende typer:
A: mose-bunke samfund
B: eng-rørhvene samfund
C: pilesumpe
D: dynd-padderok samfund
E: pors/blåtop samfund
F: rørgræs samfund
G: høj sødgræs samfund
H: tråd-star samfund
I: smalbladet kæruld samfund.
Vegetationsanalyse
Permanente prøvefelter
Inden for hver af de kortlagte vegetationstyper er ud-
lagt to permanente prøvefelter. Der er i Albæk Mose 
kortlagt 6 og i Råddensig Kær 5 vegetationstyper. I 
vegetationstyper, som forekommer begge steder, fx 
rørgræs samfund, er der udlagt prøvefelter på begge 
lokaliteter.
I prøvefelterne er der foretaget optællinger og re-
gistreringer af plantearter, således at der har kunnet 
foretages frekvensanalyser, dækningsgradsanalyser og 
bestandsstørrelser, og der er taget fotos som dokumen-
tation af udseendet af prøvefelterne /3/.
Jordbundsbeskrivelser og kemiske analyser
Nær centrum af alle permanente analysefelter er udar-
bejdet en kort beskrivelse af jordbundsprofi let ud fra 
prøver taget med 1 m langt jordspyd, og der er udtaget 
jordprøver af de øverste 20 cm til kemisk analyse fra 
hver vegetationstype.
Vandstandspejlinger
Den første vandstandsmåling blev foretaget ved ned-
sætningen af piezometerrørene 5. december 2001. Der 
er nedsat et piezometerrør i hvert prøvefelt i Albæk 
Mose og Råddensig Kær. Grundvandsstanden er lø-
bende blevet målt frem til 27. august 2003 /3/.
Overordnede resultater af undersøgelserne
Det overordnede resultat af undersøgelserne af Albæk 
Mose og Råddensig Kær er, at der her fi ndes en række 
vegetationstyper, som alle er ret almindelige i Vestjyl-
land på næringsfattig jordbund med permanent høj 
grundvandsstand og lav udnyttelsesgrad. Den bota-
nisk mest interessante vegetation fi ndes i dele af Albæk 
Mose, hvor der udover 3 arter af blærerod blandt andet 
fi ndes dynd-star og liden soldug. I en del af Råddensig 
Kær fi ndes der klokke-ensian /3/.
Langt hovedparten af de arter, som er registreret 
ved frekvens- og dækningsgradsanalyserne, er almin-
delige på landsplan eller lokalt. Der er dog grund til 
at nævne forekomsterne af storlæbet blærerod samt 
klokke-ensian og de ret store bestande af festgræs.
Generelt er der fremgang eller uændret tilstand 
at spore for A- og B-arterne fra Atlas Flora Danica 
artslisten (se boks). Kun benbræk er i tilbagegang alle 
de steder, den blev fundet. Storlæbet blærerod, som i 
dansk feltfl ora er beskrevet som værende i tilbagegang, 
er i Albæk Mose i fremgang.
Pilesump i Albæk Mose. Foto: Ringkjøbing Amt. Rørgræs samfund i Råddensig Kær og høj sødgræs samfund i 
Albæk Mose. Foto: Ringkjøbing Amt.
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Defi nition af A- og B-arter i Atlas Flora Danica /6/:
A-arter er rødlistede, fredede og andre sjældne arter.
B-arter er arter, som er sjældne i størsteparten af lan-
det, men lokalt almindelige.
Alt i alt er der ikke sket de store ændringer i de 
forskellige samfunds vegetationssammensætning. 
Det følgende er en kort gennemgang af de undersøgte 
plantesamfund i de to moser.
Albæk Mose
Eng-rørhvene samfund
Det er fortsat eng-rørhvene, der dominerer. En del arter 
er gået tilbage i frekvens. Det drejer sig om smalbladet 
mangeløv, kær-svovlrod, mose-bunke og festgræs. Til 
gengæld er lyse-siv gået frem og tråd-star er registreret 
som ny art. 63-64% af de arter, som blev fundet i ram-
merne i 2001, blev genfundet i 2003.
Pors/blåtop samfund
Blåtop og mose-pors er stadig de dominerende planter. 
Tråd-star, næb-star, eng-rørhvene og smalbladet kær-
uld har alle en øget dækningsgrad i 2003, hvilket mu-
ligvis skyldes en øget vandmætning. 38-50% af arterne 
blev genfundet i 2003.
Pilesump
Grå-pil dominerer både i 2001 og 2003. Eng-rørhvene 
har øget sin dækningsgrad i 2003. Der ses tilbagegang 
for mose-pors, næb-star og top-star, mens dusk-fredløs 
helt er forsvundet fra undersøgelsesfeltet. 71-82% af 
arterne blev genfundet i 2003.
Høj sødgræs samfund
I 2001 dominerede høj sødgræs og nikkende star. I 2003 
er det stadig høj sødgræs, der dominerer, mens nikken-
de star er gået voldsomt tilbage. Det tyder på, at feltet 
er blevet mere vådt. 0-33% af arterne blev genfundet i 
2003.
Pors/blåtop + tråd-star samfund
Både mose-pors og blåtop er gået lidt frem. Der er 
fremgang for tråd-star, storlæbet blærerod og smalbla-
det kæruld, men tilbagegang for dynd-padderok, viol 
sp., vandnavle og blåtop. 56-64% af arterne blev gen-
fundet i 2003.
Råddensig Kær
Mose-bunke samfund
Mose-bunke dominerer fortsat. Der er fremgang for 
alm. hanekro og festgræs. Eng-viol og kær-svovlrod 
er ikke blevet genfundet i 2003. 50-75% af arterne blev 
genfundet i 2003.
Pilesump
Grå-pil er dominerende gennem hele perioden. Der 
ses tilbagegang for alm. mjødurt, alm. star og rørgræs. 
Fremgang kan spores for kær-snerre og eng-rørhvene. 
Tråd-star blev fundet som ny art i feltet i 2003. 42-75% 
af arterne blev genfundet i 2003.
Pors/blåtop samfund
Blåtop er totalt dominerende og mose-pors har en 
konstant dækning i perioden. Der er tilbagegang for 
smalbladet kæruld, benbræk, hirse-star og hvene sp., 
men fremgang for krybende pil. 67-69% af arterne blev 
genfundet i 2003.
Tråd-star samfund i Råddensig Kær. Foto: Ringkjøbing Amt. Pors og blåtop samfund i Albæk Mose. Foto: Ringkjøbing Amt.
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Rørgræs samfund
Rørgræs er totalt dominerende i hele perioden. Kry-
bende hestegræs og mose-bunke er helt forsvundet, til 
gengæld spores der fremgang for kær-tidsel og lyse-
siv. 33-50% af arterne blev genfundet i 2003.
Tråd-star samfund 
Tråd-star er gået en del tilbage. Der ses endvidere tilba-
gegang for kragefod, kær-svovlrod, kær-tidsel, hvene 
sp. og mose-bunke. Fremgang ses for kær-snerre, eng-
rørhvene og rørgræs. 36-44% af arterne blev genfundet 
i 2003.
Bestandsstørrelser
Bestandsopgørelser er opgjort for arterne festgræs, 
tråd-star, klokkelyng, benbræk, afl angbladet vandaks, 
storlæbet blærerod og klokke-ensian.
For de fl este arter er der ikke tale om entydige ud-
viklingsforløb. Dog ses en tendens til tilbagegang for 
benbræk og fremgang for storlæbet blærerod. Disse 
tendenser kan ikke umiddelbart forklares ved påvirk-
ning fra restaureringsprojektet.
Vandstandspejlinger
Der er ikke målt nogen entydig ændring i grundvands-
standen i Albæk Mose i forbindelse med indvielsen 
af åens nye forløb (Figur 12.4). I Råddensig Kær blev 
piezometerrørene først sat op efter indvielsen af det 
nye åløb. Derfor er det ikke muligt at kvantifi cere en 
eventuel stigning i grundvandsstand som følge af 
Skjern Å’s nye løb. Det er dog Amtets vurdering, at der 
er sket en stigning i grundvandsspejlet i de felter, som 
ligger i yderkanten af mosen, nemlig felt C, H og F.
En grundvandsboring, som er placeret ved Albæk 
Bro, viser en tendens til stigning i grundvandsstanden 
fra omkring indvielsestidspunktet (maj 2002). De to bo-
ringer, som er tættest ved Råddensig Kær, viser ingen 
markante ændringer i grundvandsstanden.
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Figur 11.3 Grundvandsstanden i de forskellige prøvefelter i Al-
bæk Mose før og efter indvielsen af den nye åslynge ved Albæk 
Mose i maj 2002. 
Ground water levels at the monitoring sites in Albæk Mose before and 
after the restoration of nearby Skjern River.
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Odder 
I 1999-2000 blev der registreret ekskrementer eller fod-
spor fra odder ved 12 ud af 19 undersøgte lokaliteter, og 
i 2003-2004 var de tilsvarende tal 18 ud af 20. Sammen-
holdes registreringerne på de lokaliteter, som er besøgt 
både i 1999-2000 og 2003-2004, ses en markant stigning 
i antallet af registreringer af odder i det nederste af Skjern 
Å systemet. I 1980’erne og første halvdel af 1990’erne 
lå Skjern Å i periferien af odderens udbredelsesområde i 
Danmark. Der er nu igen en fast forekomst af odder i hele 
den naturgenoprettede del af Skjern Å og de fl este tilløb. 
Generelt har odderen spredt sig ned gennem den vestlig-
ste del af Jylland i løbet af 1990’erne og begyndelsen af 
2000’erne.
 Fremgangen i forekomsten af odder i Skjern Å områ-
det må først og fremmest forklares som følge af en fortsat 
øgning i odderbestandens udbredelsesområde i Danmark. 
Naturgenopretningen har givet odderen bedre livsbetin-
gelser i området, men bestanden kan næppe være forøget 
som følge af projektet allerede i løbet af de par år, der er 
forløbet siden anlægsarbejderne blev afsluttet.
12 Dyr på landAksel Bo Madsen, Danmarks Miljøundersøgelser og Bo Boysen Larsen og Thea Illum, Ringkjøbing Amt
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Padder 
Naturgenopretningen har medført forbedrin-
ger for padder af såvel ynglemuligheder som 
levemuligheder generelt. Først i 2001 har dy-
rene dog kunnet drage fordel af de forbedrede 
ynglemuligheder, og kun en del af afkommet 
har været klar til at deltage i yngleaktiviteterne 
allerede i 2003.
 Padderne blev talt i den vestlige del af 
projektområdet i foråret 2000 og foråret 2003. 
Antallet af butsnudet og spidssnudet frø er 
øget stærkt. Den samlede bestand af butsnu-
det frø var i 2003 på fl ere tusinde individer, 
mens antallet af spidssnudet frø var noget la-
vere. For skrubtudse er der kun konstateret en 
meget lille og spredt bestand, men arten kan 
i nogen grad være overset. En lille bestand af 
strandtudse er kun konstateret i 2000, selvom 
arten synes at have optimale forhold i projekt-
området efter restaureringen.
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12.1 Odder
Formål og baggrund
Formålet med odderundersøgelser som en del af 
Skjern Å overvågningsprogrammet var at bestemme 
forekomsten af odder før og efter naturgenopretningen 
af den nederste del af Skjern Å. Lokaliteter langs selve 
åen samt tilløb blev undersøgt i vinterhalvåret 1999-
2000 samt 2003-2004.
Odder var almindelig i Skjern Å systemet før dræ-
ningen af engene omkring de nederste strækninger 
af Skjern Å /4/. En landsdækkende overvågning af 
odder i midten af 1980’erne viste en meget sporadisk 
forekomst af odder i Skjern Å systemet, mens der i 
1991 ikke kunne registreres odder i Skjern Å /5/. I 
1996 viste en landsdækkende overvågning af odderens 
udbredelse, at bestanden havde spredt sig, og der blev 
igen registreret odder ved lokaliteter i Skjern Å /3/.
Undersøgelsesmetode
Ved overvågningen af odder anvendes en standardi-
seret metode, som bygger på, at odder bl.a. afmærker 
territoriet med ekskrementer. På en lokalitet undersø-
ges en strækning på op til 600 m langs å- og søbredder. 
Findes der ekskrementer eller fodaftryk efter odder, 
betegnes lokaliteten som positiv. Bliver der ikke fun-
det spor efter odder, betegnes lokaliteten som negativ. 
Typisk undersøges lokaliteter ved en vejbro, ved sam-
menløbet af vandløb eller omkring afl øbet fra eller 
tilløbet til en sø. Undersøgelsesmetoden afspejler fore-
komsten af odder i et område, men metoden kan ikke 
bruges til at estimere odderbestandens størrelse. 
19 lokaliteter blev undersøgt hver måned i perio-
den november 1999 til april 2000 og 20 lokaliteter i 
perioden november 2003 til april 2004 (Figur 12.1). 
Lokaliteterne lå spredt i undersøgelsesområdet ved 
de nederste strækninger af hovedløbet af Skjern Å og 
tilløbene hertil. Ni lokaliteter i undersøgelsesområdet 
anvendes også ved de landsdækkende overvågninger 
af odder. 
Undersøgelsesresultater
I 1999-2000 er der registreret odder ved 12 ud af 19 
(63%) undersøgte lokaliteter. Den geografi ske fordeling 
af fundene og hyppigheden af registreringerne fremgår 
af Figur 12.1 og Tabel 12.1. Lokaliteterne ved Skjern Å 
og Omme Å var positive ved de fl este undersøgelser, 
dog blev der ikke registreret odder ved den nederste 
lokalitet ved Nordre Pumpestation. Odder blev regi-
streret ved ca. halvdelen af besøgene i Gundesbøl Å og 
Tarm Møllebæk, mens der ikke blev fundet spor efter 
odder i Ganer Å og Gråhede Bæk. 
Generelt blev der i 1999-2000 fundet få ekskremen-
ter ved hver lokalitet. Den højeste markeringsaktivitet 
blev registreret ved Skjern Å og Omme Å, hvilket tyder 
på større aktivitet af odder her end ved de mindre til-
løb. Ved undersøgelserne i december og januar var 
vandstanden meget høj, hvorfor sporingseffektiviteten 
har været forringet. 
Figur 12.1 Oversigtskort over odderens forekomst i Skjern Å i 1999-2000 (A) og 2003-2004 (B). Udfyldte cirkler angiver lokaliteter med 
fund af odder. Åbne cirkler er lokaliteter uden spor efter odder. 
Overview map of the registered occurrence of otter along Skjern River in 1999-2000 and in 2003-2004. At open circles no signs of otter were 
found.
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6 af de 9 lokaliteter, der indgår i de landsdækkende 
overvågninger af odder, var positive i vinteren 1999-
2000. Ved de landsdækkende overvågninger i 1996, 1991 
og 1984-86 var henholdsvis 3, 0 og 1 lokalitet positiv.
I 2003-2004 kunne der registreres odder ved 18 ud 
af 20 (90%) undersøgte lokaliteter (Figur 12.1 og Tabel 
12.1). Lokaliteterne ved Skjern Å, Ganer Å, Tarm Møl-
lebæk, Gundesbøl Å og Omme Å var positive ved næ-
sten alle besøg. Der blev ikke fundet spor efter odder i 
Råddensig Grøft og Faster Bæk. 
Registrering af odder blev gjort primært ved fund 
af ekskrementer. Kun i to tilfælde var det alene fund 
af fodaftryk, som gjorde, at stationen blev betegnet 
som positiv. Grundet vejrliget (sne og regn) var det 
nødvendigt at skubbe de månedlige registreringer fra 
begyndelsen af måneden i november og december til 
slutningen af måneden i januar, februar, marts og april. 
Registreringerne i januar og februar måned var allige-
vel præget af henholdsvis sne og høj vandstand, hvil-
ket formentlig har forringet sporingseffektiviteten. 
Selv på de tre nye lokaliteter er der allerede regi-
streret spor efter oddere, og dette er sket gennem hele 
undersøgelsesperioden. Det indikerer, at odderen 
meget hurtigt efter etableringen indtager de natur-
genoprettede områder. Registreringerne på de enkelte 
lokaliteter viser, at der er størst aktivitet af oddere ved 
Skjern Å, Ganer Å, Gundesbøl Å og Tarm Møllebæk. 
Specielt bør fremhæves de to lokaliteter: Skjern Å ved 
Lønborg Kirke og afl øbet fra Hestholm Sø. 
Der er ikke blevet indleveret døde oddere fra un-
dersøgelsesområdet i 1999 og 2000. Derimod blev der 
indleveret én død odder fra undersøgelsesområdet i 
2003. Den blev fundet trafi kdræbt ved vejbroen over 
Ganer Å i udkanten af Skjern By. Desuden er der 
omkommet 2 oddere i henholdsvis 2002 og 2003 ved 
Skjern Å umidddelbart øst for undersøgelsesområdet. 
Sammenholdes registreringerne på de lokaliteter 
som er besøgt både i 1999-2000 og 2003-2004 ses en 
markant stigning i antallet af positive registreringer af 
odder i det nederste af Skjern Å systemet. 
Tabel 12.1 Undersøgte lokaliteter og forekomsten af odder. 3 af 
stationerne ligger uden for kortet i Figur 12.1. 
(* = nye lokaliteter, # = nedlagte lokaliteter).
Sites for monitoring of otter. For each monitoring period the number of 
visits and the number of positive registrations are given for each site.
Odder 1999/2000 2003/2004
  antal 
besøg
posi-
tive
antal
besøg
posi-
tive
SKJ 01 Skjern Å 6 3 6 6
SKJ 02 Skjern Å 6 5 6 6
SKJ 03 Omme Å 6 5 6 4
SKJ 04 Kirkeå 6 1 6 3
SKJ 05 Ganer Å 6 0 6 6
SKJ 06 Skjern Å 6 0 5 4
SKJ 07 Tarm Møllebæk 6 2 6 6
SKJ 08 Gråhede Bæk 6 0 6 3
SKJ 09 Råddensig Grøft 1 0 4 0
SKJ 10 Gundesbøl Å 6 3 6 6
SKJ 11 Skjern Å/
Lønborg *
  6 6
SKJ 12 Afl øb 
Hestholm Sø *
  6 6
SKJ 13 Skjern Å/
Albæk *
  6 6
238 A Ganer Å 6 0 6 5
239 B Faster Bæk 1 0 1 0
240 A Vorgod Å/
Skjern Å
6 4 6 5
256 A Skjern Å # 6 2   
256 B Tarm Møllebæk 6 4 6 5
256 C Skjern Å 6 4 6 4
257 A Gråhede Bæk 6 0 6 2
257 B Skjern Å # 6 5   
257 C Gundesbøl Å 6 3 6 6
Ekskrementer efter odder. Foto: Aksel Bo Madsen. Fodaftryk efter odder. Foto: Aksel Bo Madsen.
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12.2 Padder
Undersøgelsesmetoder og lokalitetsbeskrivelse
Undersøgelsesområdet omfatter det samlede naturgen-
opretningsprojektområde vest for Skjern-Tarm lande-
vejen. Registreringerne er fortrinsvist sket ved lytning i 
2-5 minutter efter kvækkende padder samt registrering 
med kikkert på lune og solrige dage ultimo marts 
– medio april, idet denne metode vurderes at være den 
hurtigste. Metoder og resultater er mere detaljeret be-
skrevet i /2/.
I 2000 var der et lavt antal potentielle ynglelokali-
teter for padder. Desuden var fl ere vandhuller allerede 
i foråret 2000 forsvundet eller kraftigt omgravede som 
følge af de igangværende anlægsarbejder. 
Hurtigt efter projektets indvielse i oktober 2000 
blev der dannet en lang række søer i området, spæn-
dende fra den fl ere km2 store Hestholm Sø til ganske 
små vandhuller af temporær karakter. Der er tale om 
et meget stort antal potentielle ynglelokaliteter, og en 
fuldstændig dækning har ikke været mulig. 
Hvor oversigtsforholdene har været gode, er det 
samlede antal individer på ynglepladsen estimeret. I 
modsat fald er kun antallet af kvækkende hanner esti-
meret. I sidste tilfælde er der naturligvis tale om en mi-
nimumsværdi i forhold til den samlede ynglebestand.
Eftersøgning af strandtudse er sket ved lytning på 
stille og lune aftener i alle årene 2000-2003. Idet arten, 
modsat de øvrige padder, kan høres langt væk, er ef-
tersøgning fortrinsvist sket fra et antal på forhånd ud-
valgte punkter i den fjordnære del af området. 
Undersøgelsesresultater
Undersøgelsens resultater er for hver enkelt lokalitet 
vist på et luftfoto af projektområdet i /1/.
På baggrund af feltundersøgelserne er ynglebe-
standen opgjort af de enkelte arter i 2000 og i 2003. 
Minimums- og maksimumstal for bestandene er vist i 
Tabel 12.2.
Tallene i Tabel 12.2 antyder en betydelig fremgang 
for butsnudet og spidssnudet frø, men en mulig tilba-
gegang for skrubtudse og strandtudse.
Tabel 12.2 Ynglebestande af de enkelte paddearter i den vest-
lige del af Skjern Å projektområdet i 2000 og 2003. 
Estimated breeding stocks of 4 species of amphibians in the western 
part of the project area.
Skjern Å Vest
Paddebestande 
2000 2003
Antal
(min.)
Antal
(max.)
Antal
(min.)
Antal
(max.)
Butsnudet frø
Common frog
10 20 1.100 1.740
Spidssnudet frø
Moor frog
25 50 110 120
Skrubtudse
Common toad
19 33 5 11
Strandtudse
Natterjack toad
‘Adskillige’ ‘Adskillige’ - -
Små damme uden fi sk er gode levesteder for padder. Parti fra Albæk Mose. Foto: Peter Bundgaard.
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Det er usandsynligt, at der i hele området kun 
skulle være 10-20 butsnudede frøer før restaureringen. 
De få observerede individer i 2000 kan enten skyldes, 
at anlægsarbejdet var i gang i området eller et ikke op-
timalt tidspunkt for undersøgelsen /2/. Det er næppe 
heller sandsynligt, at spidssnudet frø og skrubtudse 
har været til stede med så små forekomster som angi-
vet i Tabel 12.2.
Det er karakteristisk, at paddefundene i 2003 ikke 
er gjort i små vandhuller, men i vegetationen langs de 
større søer. Typisk har padderne kvækket på lavt vand 
mellem lyse-siv tuer, hvor der har været læ og gode 
muligheder for skjul både for voksne padder og æg/
haletudser.
Disse ynglelokaliteter er imidlertid meget talrige 
i projektområdet, og en total gennemgang har ikke 
været mulig. Skønsmæssigt er omkring to trediedele 
af de potentielle yngleområder undersøgt én eller fl ere 
gange i 2003 (en del af de udeladte områder er dog 
beliggende langs den meget store og vindeksponerede 
Hestholm Sø, som ikke er nogen oplagt paddelokali-
tet). Samtidig er områder, hvor der allerede i 2000 var 
aktivitet af padder, undersøgt mere end én gang.
Herudfra vil det være rimeligt at antage, at det talte 
antal padder i 2003 reelt repræsenterer et absolut mini-
mum for de enkelte arter.
De enkelte paddearter
Butsnudet frø
Næsten alle registreringer af arten er sket i vegetatio-
nen på helt lavt vand, typisk mellem tuer af lyse-siv, 
men også på mere skyggede steder.
Mange steder var oversigts- og adgangsforholdene 
ringe og optællingerne derfor meget ufuldstændige. 
Den samlede ynglebestand af butsnudet frø må derfor 
anslås til adskillige tusinde individer.
En stor del af de butsnudede frøer ynglede nær 
steder, hvor der også før naturgenopretningen var yng-
lemuligheder, mens en del af de mindre ynglebestande 
muligvis repræsenterer en spredning i området. Især 
unge padder spreder sig ofte til andre ynglelokaliteter 
end de selv kom fra. 
Spidssnudet frø
Spidssnudet frø er i 2003 kun registreret på 2 lokalite-
ter, som i øvrigt naturtypemæssigt svarer til butsnudet 
frøs ynglelokaliteter og i det ene tilfælde er mere eller 
mindre sammenfaldende hermed.
Sandsynligheden for registrering vurderes at være 
nogenlunde den samme som for butsnudet frø, og den 
samlede ynglebestand ligger sandsynligvis på nogle 
få hundrede individer. Spidssnudet frø registreredes 
i projektområdet med ret få individer sidst i marts og 
med noget fl ere medio april. Dette billede svarer godt 
til, at arten typisk er fremme få dage senere end but-
snudet frø.
Arten klarer sig godt i områder med vidtstrakte 
enge og moser og med mange fl advandede – dog helst 
næringsfattige – vandområder. Leveforholdene i pro-
jektområdet synes fi ne for spidssnudet frø, og arten vil 
sandsynligvis blive mere hyppig fremover.
Skrubtudse
Det lave antal registrerede skrubtudser forekommer 
overraskende. Arten synes at have gode levemulighe-
der i projektområdet, og kan kolonisere nye vandhuller 
ret hurtigt, selvom voksne individer normalt er meget 
stedfaste.
Det er muligt, at en del kvækkende skrubtudser er 
blevet overhørt i den noget blæsende varmeperiode 
medio april, selv om dyrene ses ret let, når de ligger 
i vandet på ynglelokaliteten, og fl ittig brug af kikkert 
gav ikke yderligere observationer. 
Skrubtudse kan således i nogen grad være overset 
på grund af en langstrakt yngleperiode i 2003 og antal-
let derfor undervurderet. Men skrubtudsen kan rent 
faktisk også være fåtallig i området, som undersøgel-
sens resultater antyder. En af årsagerne kan da være, at 
den oprindelige bestand er decimeret af anlægsarbej-
det, bl.a. ved at de ofte stillesiddende og langsomme 
dyr er kørt ihjel på arbejdsveje under såvel dyrenes 
forårsvandringer som i forbindelse med fouragering 
uden for yngleperioden. 
Skrubtudse. Foto: Bo Boysen Larsen. Spidssnudet frø. Foto: Kent Olsen, Calliope Consult.
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Strandtudse
Trods eftersøgning på velegnede aftener 4 år i træk er 
strandtudsen i undersøgelsesprogrammet kun hørt 
med ‘adskillige individer’ nær Pumpestation Nord én 
gang i 2001.
Det bør dog nævnes, at ganske få kvækkende han-
ner blev registreret samme sted i foråret 2004.
Netop de mange mere eller mindre temporære 
vandhuller i projektområdet synes fi ne som yngleom-
råder for arten, og der er god grund til at følge dens 
– formodede – indvandring eller etablering fremover. 
Den er set ved Pumpestation Nord i 2004.
Lille og stor vandsalamander
De to salamanderarter er ikke omfattet af undersøgel-
serne. Bedømt efter situationen i 2000 synes der ikke at 
være store muligheder for, at arterne har etableret sig i 
væsentligt omfang i 2003.
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Ynglefugle
Ynglefugle blev optalt i 2000 og i 2003. Antallet af yng-
lende vandfugle øgedes fra 7-9 arter i 2000 til mindst 31 
arter i 2003. I 2003 ynglede alle 4 arter af lappedykkere 
med sorthalset lappedykker som den talrigeste med 38-54 
par. Antallet af ynglende svømmeænder steg fra mindst 
44 par fordelt på 2 arter i 2000 til mindst 301 par fordelt 
på 5 arter i 2003. Den talrigeste art var gråand. Herudover 
ynglede også knarand, atlingand, spidsand og skeand. 
Antallet af ynglende blishønsepar øgedes fra 5 par i 2000 
til 165-200 par i 2003, og antallet af viber øgedes fra 74 til 
125 par. I 2003 ynglede desuden plettet rørvagtel, grønbe-
net rørhøne og vandrikse. Da gravearbejdet påbegyndtes i 
2000, blev der dannet sandbanker og vandpytter, hvorefter 
3 ynglepar af lille præstekrave etablerede sig. I 2003 yng-
lede 7-8 par, men arten forventes at forsvinde, når sand-
bankerne og den bare jord vokser til med planter. I forhold 
til 2000 ynglede der i 2003 fl ere nye vadefuglearter, 
deriblandt hættemåge, klyde og stor præstekrave. Sam-
menfattende har naturgenopretningen hurtigt givet gode 
ynglebetingelser for lappedykkere og en del andefugle og 
for fl ere arter af rørskovs- og sumpfugle.
Trækfugle
Trækkende vandfugle blev kun optalt i foråret 
2003 og efterårene 2002 og 2003, efter at natur-
genopretningen havde fundet sted. Tællingerne 
viste, at Hestholm Sø og de våde enge umiddel-
bart vest for Lønborgvej er blevet til vigtige raste- 
og fødesøgningsområder. 
 Svømmeænder var den gruppe af trækkende 
vandfugle, der optrådte i størst antal. De 5 almin-
deligste arter af svømmeænder forekom i 2-7 
gange højere antal om efteråret end om foråret. 
I efteråret var pibeand den talrigste art (maksi-
mum var 12.600), dernæst kom krikand (5.200), 
gråand (3.400), spidsand (1.400), skeand (415), 
knarand (122) og atlingand (85). Alle arterne af 
svømmeænder optrådte talrigt gennem en lang 
periode af efteråret. Blandt arterne af vadefugle 
forekom vibe med op til 3.400 individer og brus-
høne med op til 560 individer. Sammenfattende 
har naturgenopretningen medført, at området 
vest for Skjern-Tarm er blevet et værdifuldt om-
råde for svømmeænder under efterårstrækket.
13 FugleThomas Bregnballe, Ole Amstrup og Mogens Bak, Danmarks Miljøundersøgelser
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Formål og lokalitetsbeskrivelse
Formålet med fugleundersøgelserne var at: 
• opgøre antallet og fordelingen af ynglende fugle 
(især vandfugle) inden for området afgrænset af 
Skjern Å naturprojektet i 2000 og 2003
• opgøre forekomsten af rastende vandfugle i foråret 
2003 og efterårene 2002 og 2003
• bidrage til at beskrive, hvordan den nuværende an-
vendelse og pleje af arealerne i Skjern Å projektom-
rådet indvirker på forholdene for ynglende engfugle.
Resultaterne fra moniteringen af ynglefugle i 2000 og 
2003 er beskrevet i detaljer i /1/. De detaljerede resul-
tater fra optællingerne af trækfugle i 2002-2003 frem-
lægges i en særskilt rapport fra DMU sammen med 
resultater fra optællingerne i 2004. 
Undersøgelsesområdet
Optællingerne af ynglefugle i 2000 og 2003 dækker 
hele Skjern Å naturprojektområdet på ca. 2.200 ha.  
I årene forud for ynglesæsonen 2000 var landbrugs-
driften ophørt på alle markerne inden for projektom-
rådet. Området var derfor i langt overvejende grad 
præget af marker, der havde ligget brak i 1-3 sæsoner. 
Da ynglefugletællingerne udførtes i foråret 2000, var de 
første trin i gravearbejdet igangsat vest for Skjern-Tarm. 
I 2003 var projektområdet ét stort vådområde fra Borris 
til Ringkøbing Fjord. Vådområdet bestod i 2003 hoved-
sageligt af et mosaiklandskab af slynget å, søer, afgræs-
sede og tilgroede enge, rørsumpe og rørskove. 
Undersøgelsesmetoder 
Ynglefugle
I 2000 blev forekomsten af ynglefugle opgjort ud fra en 
hovedgennemgang til fods med håndkikkert i perio-
den 2.-8. maj, hvor især vibeterritorier og par/hanner 
af svømmeænder blev registreret (Figur 3.1). Visse om-
råder blev også dækket ved observation fra bil. Stort 
set samme rute fulgtes under gennemgangen 16.-20. 
juni /1/. 
I 2003 blev forekomsten af ynglefugle opgjort ved 
at anvende en kombination af metoder, der primært 
sigtede mod at opgøre antallet af ynglende vandfugle, 
omfattende artsgrupper som lappedykkere, svaner, 
gæs, ænder, vandhøns, vadefugle, terner og måger. De 
øvrige ynglende fuglearter blev også registreret, men 
dækningen af de fl este af disse var ikke så god som for 
vandfuglene. Ved valget af kortlægningsmetoder og 
-datoer fulgtes metoderne anvendt ved optællinger af 
ynglefugle i Vejlerne/1/.
Trækfugle
Fra august til november 2002 og 2003 gennemførtes 
henholdsvis 5 og 9 optællinger af alle vandfugle in-
den for hele Skjern Å projektområde. Herudover blev 
vandfuglene i alle områder vest for Skjern-Tarm optalt 
hhv. 3 og 4 gange. Endelig blev alene Hestholm Sø og 
Øster Hestholm optalt hhv. 18 og 11 gange i septem-
ber-november 2002 og 2003. Registreringer af forårsra-
stende vandfugle foretoges kun i 2003, hvor der gen-
nemførtes 2 optællinger i hele Skjern Å projektområdet 
og 2 optællinger alene vest for Skjern-Tarm.
13.1 Ynglefugle i 2000 og 2003
Der konstateredes en markant stigning i antallet af 
ynglende vandfugle fra 7-9 arter i 2000 til mindst 31 
arter i 2003 (Tabel 13.1). 
I 2003 ynglede alle 4 arter af lappedykkere med 
sorthalset lappedykker som den talrigeste art. 
Antallet af ynglende svømmeænder steg fra mindst 
44 par fordelt på 2 arter i 2000 til mindst 301 par fordelt 
på 5 arter i 2003. Den talrigeste art var gråand. Her-
udover ynglede også knarand, atlingand, spidsand og 
skeand.
Antallet af ynglende blishønsepar øgedes stærkt 
fra 2000 til 2003. I 2003 ynglede desuden arterne plettet 
rørvagtel, grønbenet rørhøne og vandrikse. 
I 2000 registreredes 3 arter af vadefugle som sikre 
ynglefugle med vibe som den talrigeste art med 74 par. 
Umiddelbart efter naturgenopretningen, dvs. i 2003, 
var antallet af ynglende viber steget til 125 par. I Figur 
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Figur 13.1 Fordeling af territorier af vibe i Skjern Å projektområde i 2000 og 2003. Hvert punkt svarer til ét ynglepar. 
Distribution of lapwing territories within the Skjern Å project area in 2000 and 2003. 
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13.1 er der vist et eksempel på en forskydning i ud-
bredelsen af vibe fra 2000 til 2003. Det fremgår bl.a., at 
antallet af territorier var steget betydeligt øst for Skjern 
og Tarm efter naturgenopretningen. 
Da gravearbejdet påbegyndtes i 2000 blev der dan-
net sandbanker og vandpytter, hvorefter 3 ynglepar af 
lille præstekrave etablerede sig. I 2003 ynglede 7-8 par, 
men arten forventes at forsvinde, når sandbankerne og 
den bare jord vokser til med planter. 
Tabel 13.1 Antal ynglepar af arter af vandfugle inden for Skjern 
Å projektområde i 2000 og 2003. 
The number of breeding pairs of waterbirds within the Skjern River 
project area in 2000 and 2003.
Ynglefugle Antal ynglepar/territorier
2000 2003
Lille lappedykker 
Little Grebe
0 6-7
Toppet lappedykker 
Great Crested Grebe
0 16-26
Gråstrubet lappedykker 
Red-necked Grebe
0 8-9
Sorthalset lappedykker 
Black-necked Grebe
0 38-54
Skarv 
Cormorant
0 3
Rørdrum 
Bittern
0 4
Skestork 
Spoonbill
0 4
Knopsvane 
Mute Swan
1 19
Grågås 
Greylag Goose
0 2
Nilgås
Egyptian Goose
0 2
Gravand 
Shelduck
0 7-8
Knarand 
Gadwall
3 15-18
Gråand 
Mallard
41 235-240
Spidsand
Pintail
0 1-5
Atlingand
Garganey
0 21-27
Skeand 
Shoveler
0 29-36
Taffeland 
Pochard
0 6
Troldand 
Tufted Duck
0 3
Vandrikse 
Water Rail
0 14
Plettet rørvagtel 
Spotted Crake
0 7-9
Grønbenet rørhøne 
Moorhen
0 22-23
Blishøne 
Coot
5 165-200
Strandskade 
Oystercatcher
1 5
Klyde
Avocet
0 85
Stor præstekrave 
Ringed Plover
0 1-2
Lille præstekrave 
Little Ringed Plover
3 7-8
Vibe
Lapwing
74 125
Dobbeltbekkasin 
Snipe
0-1 14
Rødben 
Redshank
0-2 2-3
Hættemåge
Black-headed Gull
0 755
Stormmåge 
Common Gull
0 1
Fjordterne 
Common Tern
0 1
A. Toppet lappedykker. Foto: Ole Andersen. B. Sorthalset lappedykker, 
C. Klyde og D. Vibe i Skjern Å dalen. Fotos: Peter Bundgaard.
A
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D
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I forhold til 2000 ynglede der i 2003 fl ere “nye” va-
defuglearter, deriblandt klyde, stor præstekrave (1-2 
par), dobbeltbekkasin og rødben (2-3 par). Hættemåge 
ynglede kun i 2003. 
Blandt småfuglene var der pga. braklægningen af 
marker i 2000 78 par bynkefugle mod 12 par i 2003. 
Desuden noteredes der 1 par pungmejse i 2000 og 1 par 
stor tornskade i 2003. 
13.2 Trækfugle i 2002 og 2003
Trækkende vandfugle er først registreret fra 2002. De 
maksimale forekomster af trækkende vandfugle er vist 
for foråret 2003 og efterårene 2002 og 2003 i Tabel 13.2. 
I tabellen indgår kun de almindeligst forekommende 
arter. Samtlige arter, som DMU har registreret i Skjern 
Å projektområde efter naturgenopretningen, er listet i 
/1/ med angivelse af arternes hyppighed som fx træk-
gæster.
Forekomst af trækfugle i foråret 2003
Blandt de 3 almindeligst forekommende arter af sva-
ner dominerede knopsvane (op til 250), og kun ved en 
enkelt tælling sås et større antal pibesvaner (ca. 300). 
Kortnæbbet gås optrådte med op til ca. 1.800 og grågås 
med op til knapt 500 fugle. De kortnæbbede gæs sås 
dels i området vest for Lønborgvej og dels i områderne 
øst for Skjern-Tarm, hvorimod grågæssene var ligeligt 
fordelt mellem Hestholm og området vest for Lønborg-
vej. 
Pibeand og krikand dominerede blandt svømme-
ænderne med op til omkring 2.000 individer af hver 
art. Arterne gråand, spidsand og skeand optrådte med 
maksimalt 100-500 individer. Disse 5 arter af svømme-
ænder optrådte især i Hestholm Sø (60-72% afhængigt 
af art) og i området vest for Lønborgvej (16-38%). Ho-
vedparten af ænderne var fødesøgende i dagtimerne 
(56-67% for pibeand, krikand og gråand, og 91% for 
spidsand).
Blandt dykænder var troldand den mest talrige (op 
til ca. 200), dernæst kom hvinand (op til ca. 170) og taf-
feland med under 50 individer. Dykænderne holdt især 
til ved Lønborggård. Ingen arter af vadefugle forekom 
i specielt høje antal i foråret 2003 (Tabel 13.2). 
Forekomst af trækfugle i efteråret 2002 og 2003
Det var svømmeænderne, der antalsmæssigt domine-
rede blandt vandfuglene i efterårene 2002 og 2003. Der 
var dog også forholdsvis høje forekomster af svaner, 
gæs, blishøns og enkelte arter af vadefugle (Tabel 13.2). 
Pibeand var den talrigst forekommende svøm-
meand med op til 12.600 individer i 2003. Antallet i 
Hestholm Sø og Øster Hestholm (herefter omtalt som 
“Hestholm”) steg hen gennem september og oktober, 
kulminerede sidst i oktober og aftog derefter hen gen-
nem november (Figur 13.2). Gråand optrådte med 
Tabel 13.2 Det maksimale antal rastende vandfugle optalt i 
Skjern Å projektområde i foråret 2003 og efterårene 2002 og 
2003. Der er kun medtaget arter, hvor der i én af sæsonerne blev 
optalt mindst 35 individer. 
The maximum number of waterbirds staging within the Skjern River 
project area during spring 2003 and autumn 2002 and 2003. Only 
species of which more than 35 individuals were observed during one 
season are included. 
Trækfugle Antal forår Antal efterår
2003 2002 2003
Lille lappedykker 
Little Grebe
5 52 60
Alm. skarv 
Cormorant
67 317 239
Fiskehejre 
Grey Heron
37 112 115
Sangsvane 
Whooper Swan
20 1.626 439
Pibesvane 
Bewick’s Swan
298 65 32
Knopsvane 
Mute Swan
253 509 419
Grågås 
Greylag Goose
496 510 1.211
Kortnæbbet gås 
Pink-footed Goose
1.780 2.140 1.930
Bramgås 
Barnacle Goose
4 1.802 575
Gravand 
Shelduck
175 2 9
Gråand 
Mallard
563 3.374 2.186
Atlingand 
Garganey
23 11 85
Krikand 
Teal
2.233 5.214 3.585
Spidsand 
Pintail
199 1.370 469
Pibeand 
Wigeon
1.965 6.329 12.613
Knarand 
Gadwall
11 51 122
Skeand 
Shoveler
123 282 415
Taffeland 
Pochard
47 73 70
Troldand 
Tufted Duck
210 170 138
Hvinand 
Goldeneye
168 63 37
Blishøne 
Coot
837 2.516 4.490
Vibe 
Lapwing
247 3.392 1.831
Hjejle 
Golden Plover
0 2.600 1.150
Stor præstekrave 
Ringed Plover 
24 80 105
Stor regnspove 
Curlew
102 13 46
Sortklire 
Spotted Redshank
33 38 42
Dobbeltbekkasin 
Snipe
11 174 231
Almindelig ryle 
Dunlin
40 599 660
Brushøne 
Ruff
117 337 557
Dværgmåge 
Little Gull
110 11 7
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1.000 individer i Hestholm allerede fra begyndelsen 
af august, og først mod slutningen af oktober øgedes 
antallet yderligere. Samlet for hele Skjern Å projekt-
område taltes op til 3.400 gråænder. I efteråret 2003 var 
krikand talrig i september-oktober, men antallet faldt 
brat i begyndelsen af november, da det satte ind med 
nattefrost. Op til 5.200 krikænder blev registreret som 
maksimum for hele Skjern Å projektområde i de to ef-
terår. Spidsand forekom med op til ca. 1.400 individer i 
2002 og knap 500 året efter. 
Det fremgår af Figur 13.3, at de vigtigste områder 
for svømmeænderne er den lavvandede Hestholm Sø 
(og Øster Hestholm) og de våde enge umiddelbart 
vest for Lønborgvej. Især krikand og skeand optrådte 
talrigt vest for Lønborgvej. Betydningen af Øster Hest-
holm for svømmeænder øgedes sidst på efteråret efter 
vandstanden steg. Et stort antal af de svømmeænder, 
som opholdt sig i Hestholm Sø om dagen, trak mod 
øst om aftenen for om natten at søge føde i bl.a. Øster 
Hestholm og vådområderne øst for Skjern-Tarm. Men 
i dagtimerne registreredes kun en lille andel af svøm-
meænderne øst for Skjern-Tarm vejen.
Andelen af fødesøgende fugle var generelt høj 
blandt de svømmeænder, som optaltes i Skjern Å pro-
jektområde; højest for spidsand (80%) og lavest for grå-
and (35%).
Blandt gæssene optrådte arterne grågås, kortnæb-
bet gås og bramgås forholdsvis talrigt, især vest for 
Lønborgvej og i Hestholm. De kortnæbbede gæs og 
grågæssene fouragerede primært på markerne nord for 
projektområdet, og de kortnæbbede gæs brugte stort 
set kun området som en dagrasteplads (95% rastede), 
hvorimod grågæssene også i nogen grad græssede i 
projektområdet (24% græssede). De bramgæs, som 
holdt til i projektområdet, brugte i vid udstrækning 
området til fødesøgning (83% græssede).
Inden for gruppen “vadefugle” observeredes 35 
arter. Store fl okke af viber og hjejler sås i korte perio-
der raste i området vest for Lønborgvej og i Hestholm. 
Blandt øvrige arter af vadefugle optrådte stor præste-
krave, dobbeltbekkasin, almindelig ryle og brushøne i 
forholdsvis høje antal (se Tabel 13.2). 
Figur 13.2 Forekomst af pibeand, gråand, krikand, spidsand og skeand i Hestholm Sø og Øster Hestholm indenfor 10-dages perioder 
fra august til november 2003. Bemærk at y-akserne ikke har samme skala. Fra 10-dages perioder, hvor der var udført mere end én op-
tælling, valgtes det maksimale antal. Fotos: Thomas Bregnballe.
Occurrence of wigeon, mallard, teal, pintail and shoveler in Hestholm Lake and Øster Hestholm in 10-day periods during August-November 2003. 
Figur 13.3 Fordeling af de 5 almindeligste arter af svømme-
ænder imellem de 3 hovedområder i Skjern Å projektområde i 
efterårene 2002 og 2003. Figuren viser den procentuelle fordeling 
beregnet ud fra maksimumforekomsterne. 
Distribution of the 5 most common species of dabbling ducks among 
the 3 main areas within the Skjern River project area during autumn 
2002 and 2003.
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13.3 Diskussion
Udvikling i ynglefuglefaunaen 1900-2003
1900-1965: Før udretningen af Skjern Å
I starten af 1900-tallet bestod den landbrugsmæssige 
udnyttelse af Skjern Å deltaet primært af høslet og 
kreaturafgræsning. Herved fremstod området som en 
blanding af våde enge og rørsumpe. Mange arter af 
fugle ynglede i stort antal i området. Karakteristiske 
arter var eksempelvis hvid stork, stor kobbersneppe, 
brushøne og sortterne /4/. Den afvanding, som påbe-
gyndtes i begyndelsen af 1900-tallet, førte til en forrin-
gelse af levevilkårene for mange af ynglefuglene. Flere 
arter af vandfugle aftog i antal frem til 1931 /4/. Fra 
1932 til midten af 1960’erne, hvor den store afvanding 
fandt sted, er fuglelivet meget sparsomt beskrevet /1/. 
1966-2000: Fra Skjern Åens udretning til 
naturgenopretningen
I perioden efter udretningen af Skjern Å blev der ud-
ført fl ere optællinger af ynglefugle. Under disse optæl-
linger registreredes kun få arter af ynglende vandfugle. 
I perioden 1980-1987 var toppet lappedykker, knopsva-
ne, gravand, gråand, rørhøg, tårnfalk, grønbenet rør-
høne, dobbeltbekkasin og rødben fåtallige ynglefugle 
/2/. I 1987 kortlagdes 52-72 par viber. 
I 2000 registreredes blot 7 ynglende vandfuglearter 
med vibe (74 par) og gråand (41 par) som de mest al-
mindelige arter. Ellers var der kun få par af knopsvane, 
knarand, blishøne, strandskade og lille præstekrave 
(Tabel 13.1). 
2001-2003: De første år efter naturgenopretningen i 
Skjern Å området 
Næsten alle vandfuglearter, som blev fundet ynglende 
i området i 2002-2003, etablerede sig som ynglefugle 
allerede i foråret/sommeren 2001, dvs. i det første år 
efter at området var blevet helt eller delvist oversvøm-
met som følge af retableringen af Skjern Å’s naturlige 
løb /5/. Nogle arter, som stormmåge og fjordterne, 
indfandt sig i det andet eller tredje år efter naturgen-
opretningen, men kun som fåtallige arter. I 2003 regi-
streredes 31 ynglende vandfuglearter, hvoraf de 7 stod 
på “rødlisten” /3/ i 1998 (her inkluderes skestork, idet 
lokale ynglefugle fouragerede i området). Alle vand-
fuglearter, der ynglede i området i perioden 1968-2000, 
var også ynglende i årene 2001-2003.
Bemærkninger til udviklingen i fuglebestand
Alle 4 arter af lappedykker, som yngler almindeligt i 
Danmark, ynglede i Skjern Å området i det første år 
efter genopretningen, dvs. i 2001. For toppet lappedyk-
ker blev der imidlertid set en lille tilbagegang allerede 
i 2003. Arten indvandrede hurtigt med over 20 par i 
2001, hvor øvrige fugleobservationer pegede på, at 
Hestholm Sø og søerne på Vesterenge husede en stor 
tæthed af småfi sk. I sensommeren 2001 sås bl.a. 883 
fi skehejrer på én tælling /5/. De øvrige lappedykkere, 
som især lever af vandinsekter, har optrådt i stigende 
antal i årene 2001-2003. Arter som gråstrubet og sort-
halset lappedykker er steget fra hhv. 2-3 par til 8-9 par 
og fra 10 par til 38-54 par. 
Andefuglene indvandrede allerede i de første år 
efter naturgenopretningen. Selv om gennemgangene 
i 2001 og 2002 var mere ekstensive, afspejler de større 
antal i 2003, at bestandene generelt var stigende fra 
2001 til 2003. Især arter som knarand, atlingand og ske-
and har ynglet i store antal set i forhold til andre store, 
vestjyske vandfuglelokaliteter som Vejlerne, Vest Stadil 
Fjord og Tipperne.
Vandhønsene grønbenet rørhøne, vandrikse og 
plettet rørvagtel etablerede forholdsvis store bestande 
i årene 2001-2003. Såfremt de sumpede områder gror 
yderligere til, og vegetationen bliver endnu tættere, 
hvilket formodes at ske, kan der forventes yderligere 
fremgang i antallet af ynglende vandhøns.
Blandt vadefuglene var der efter naturgenopretnin-
gen fremgang for strandskade, klyde, lille præstekrave 
og dobbeltbekkasin. Antallet af ynglende klyder steg 
fra 14 par i 2001 til 85 par i 2003. Antallet af lille præ-
stekrave steg fra 3 par til 8-9 par (arten ynglede ikke 
før 2000). Arten er kendt for kortvarigt at etablere sig i 
områder, hvor der midlertidigt opstår en habitat med 
blottede jorde, sandbanker og vandpytter, fx langs mo-
torvejsanlæg og andre større anlægsarbejder. I tidligere 
naturgenopretningsprojekter har arten også etableret 
sig hurtigt for derefter at forsvinde, og dette kan også 
forventes at ske på Skjern Enge.
Blishøne (øverst) og hjejle (nederst) i Skjern Ådal. 
Fotos: Peter Bundgaard.
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De vadefuglearter, der normalt yngler på græs-
sede enge, optrådte kun fåtalligt, og fl ere arter har ikke 
gjort yngleforsøg. Inden for Skjern Å projektområde 
observeredes en hurtig tilgroning med høj vegetation i 
årene 2001-2003, hvilket tilsyneladende har medført, at 
habitaterne ikke er blevet attraktive for en række arter 
af engfugle.
Vibe ynglede med 125 par, hvilket svarer til en 
fremgang på ca. 50 par sammenlignet med 2000. Rød-
ben ynglede med 2-3 par, hvilket er det samme antal 
som i årene 1997-1998, hvor arten ynglede på Poldene 
efter en vandstandshævning. 
Bynkefugl og gul vipstjert gik kraftigt tilbage hhv. 
fra 78 til 12 par og fra 35 til 13 par. Bynkefugl var 
utvivlsomt tiltrukket af de halvtørre og mindre tilgro-
ede brakmarker, som dominerede i 2000 lige inden 
projektstart. De mange grøfter og kornmarker var 
sandsynligvis også gunstige for gul vipstjert. 
Hvilke arter havde endnu ikke indfundet sig 
som ynglefugle i 2003? 
Før den store afvanding i 1965-1968 ynglede brushøne, 
stor kobbersneppe og almindelig ryle i Skjern Enge. 
Lav ynglesucces på Tipperne og dermed lav produk-
tion af potentielle nye rekrutter samt hurtig tilgroning 
har givetvis været de væsentligste grunde til, at især 
stor kobbersneppe og almindelig ryle ikke forsøgte at 
yngle i Skjern Å projektområde i de første 3 år efter na-
turgenopretningen. 
Det vurderes, at blandt disse 3 arter er der størst 
chance for at brushøne og stor kobbersneppe vil etab-
lere sig i det nye Skjern Å projektområde. De arter kan 
nemlig tolerere en vegetationshøjde på op til 15-20 cm. 
Brushøne lever en mere nomadeagtig tilværelse, og 
hvis forholdene er gunstige på en træklokalitet, kan de 
hurtigt slå sig ned for at yngle. 
En medvirkende grund til at de typiske eng-vade-
fugle (almindelig ryle, brushøne, stor kobbersneppe og 
rødben) stort set er udeblevet fra projektområdet kan 
være, at jorden tidligere har været opdyrket og endnu 
ikke har fået en struktur, som gør habitaterne attrak-
tive for fl ere vadefuglearter.
Sortterne og måske dværgmåge kan forventes at 
gøre forsøg på at etablere sig som ynglefugle. Sortterne 
ynglede lige før afvandingen og har muligvis forsøgt at 
yngle i 2001. Dværgmåge har også vist “interesse” for 
området, idet der i perioden 2002-2003 blev set mange 
fouragerende fugle især i Hestholm-området. Begge 
arter kan yngle på småøer (helst rævesikre), og disse 
er der en del af i Hestholm-området, så det er ikke 
umuligt at disse 2 sjældne arter fremover vil forsøge at 
yngle i Skjern Å projektområde. 
Flere end 2000 svømmeænder, fl est pibeænder, fl yver op fra Hestholm Sø. Søen et attraktivt sted for svømmeænder i perioder med høj 
vandstand. Foto: Thomas Bregnballe.
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Betydning af pleje
Vegetationens højde har stor betydning for artssam-
mensætningen af ynglefuglefaunaen. I juni 2003 var 
der store arealer med lysesiv, tidsler og anden høj 
vegetation. Desuden var der høj vegetation omkring 
de fl este småsøer og vandhuller samt i mange af lav-
ningerne.
I 2003 var området således ikke specielt attraktivt 
for de arter af vandfugle, der foretrækker at yngle i 
engområder med kort, afgræsset vegetation. I 2003 
ynglede der ganske vist 125 par viber, men der kunne 
formentlig have ynglet fl ere i området, hvis vegetatio-
nen generelt havde været lavere. Hovedparten af vibe-
territorierne fandtes i områder, der var slået året før, 
eller var nyetablerede med tilsået græs. Det var også 
forventet, at rødben ville være mere talrig end de op-
talte 2-3 par. Desuden var arter som stor kobbersneppe 
og brushøne som nævnt ikke til stede som ynglefugle. 
En lavere engvegetation vil også kunne tilgodese fl ere 
af de svømmeandearter, som forekommer fåtalligt i 
Danmark (spidsand, atlingand og skeand) samt alle 
arter af vadefugle knyttet til enge (på nær dobbeltbek-
kasin).
Den høje vegetation i fugtige områder kan være 
gunstig for arter som rørdrum, plettet rørvagtel og 
vandrikse. Rørdrum og vandrikse yngler normalt i tæt, 
høj vegetation af tagrør, mens plettet rørvagtel normalt 
foretrækker kærområder bestående af star, padderok-
ker, sødgræs og iris. I fugtige områder, som domineres 
af lysesiv, yngler der imidlertid kun få fugle.
Generelt vil et højere græsningstryk kunne bedre 
forholdene for ynglende engfugle. Da de fl este af 
engområderne er fugtige, vil det være mest oplagt at 
tilstræbe en lav vegetation ved afgræsning frem for 
ved slåning. Dog vil slåning være hensigtsmæssigt i 
områder med lysesiv og tidsler, der ikke er egnede til 
græsning.
Kreaturer kan nedgræsse fugtige græsområder, og 
ved tilstrækkeligt høje græsningstryk kan det forven-
tes, at kreaturerne også vil græsse ude i kanterne langs 
søer, vandhuller og i fugtige lavninger. Hvis græsning 
i sådanne områder realiseres, vil den naturlige rør-
sumpsvegetation ikke kunne etablere sig, og der vil 
dannes områder med lav eller ingen plantevækst, som 
foretrækkes af en række arter af engfugle. Desuden 
vil en sådan græsning i bredzonen omkring søer og 
vandhuller føre til en eutrofi ering (overgødskning) af 
vandområderne. Der bør derfor ske en afvejning af de 
forskellige naturønsker forud for en beslutning om en 
sådan græsning. 
I fl ere af områderne er der sket en hurtig tilgroning, 
fordi græsningstrykket har været lavt, og fordi køerne 
først er sat på græs sent om sommeren. Da en del af 
disse områder i øjeblikket er af meget ringe værdi som 
yngleområder for engfugle, vil det i de nærmeste år 
kunne forsvares med hensyn til fuglelivet at fremskyn-
de græsningen fra slutningen af maj til fx begyndelsen 
De trækkende vandfugle i Hestholm Sø blev optalt med teleskop. Foto: Thomas Bregnballe.
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af maj. Et sådant tiltag vil kunne bidrage til at dele af 
området ville udvikle sig til en attraktiv ynglehabitat 
for engfugle. Vurderingen er, at så længe der ikke yng-
ler vadefugle, vil de negative effekter af et tidligere 
udbindingstidspunkt være beskedne.
Sammenligning med andre naturgenoprettede 
vådområder
Fælles for alle de hidtil naturgenoprettede vådområ-
der i Danmark er, at antallet af ynglende vandfugle 
steg markant efter genopretningen /1/. For grup-
pen “vandfugle” gælder, at antallet af ynglende eller 
sandsynligt ynglende arter har været markant højere i 
Skjern Å projektområde end i de øvrige naturgenopret-
tede vådområder i Danmark. I Skjern Å projektområde 
blev der i 2003 fundet 34 ynglende og 2 sandsynligt 
ynglende vandfuglearter (inklusive skestork) mod ca. 
halvt så mange arter i hovedparten af de mindre na-
turgenoprettede vådområder. En vandstandshævning 
i den nordlige del af Vest Stadil Fjord resulterede dog 
i 27 arter i det første år efter naturgenopretningen. En 
primær grund til at et højt antal arter registreredes 
ynglende i Skjern Å projektområde er formentlig, at 
Skjern Å projektet inkluderer et langt større areal end 
det er tilfældet i de andre naturgenoprettede vådom-
råder.
Arterne sorthalset lappedykker og især gråstrubet 
lappedykker har i de fl este naturgenoprettede våd-
områder etableret sig hurtigt og opnået forholdsvis 
store bestande. Begge arter kan karakteriseres som 
klassiske pionérarter i naturgenoprettede vådområder. 
Ved eksempelvis Vest Stadil Fjord ynglede sorthalset 
lappedykker med 40-41 par og gråstrubet lappedykker 
med 8 par i det andet år efter en vandstandshævning i 
efteråret 1998 /6/. Nogenlunde samme antal blev regi-
streret i Skjern Å projektområde. 
Antallet af ynglende vibe gik frem i alle de vådom-
råder, som blev retableret i Danmark efter midten af 
1990’erne, og hvor ynglefuglene blev optalt. Antallet 
af både svømme- og dykænder steg også i alle de våd-
områder, som blev genetableret /1/. På Skjern Enge 
sås en markant stigning for gråand fra 41 par i 2000 til 
235-240 i 2003. De fugtige enge med høj vegetation var 
attraktive for arten. Tilsvarende stigninger sås ikke i de 
øvrige naturgenoprettede vådområder. 
Skjern Å områdets betydning for trækkende 
vandfugle
I forbindelse med DMU’s registreringer af fugle i 
Skjern Å projektområde er der efter retableringen af 
vådområder observeret 105 arter af vandfugle fra vilde 
bestande, hvilket er et højt antal for et dansk fersk-
vandsområde.
For de fl este arter af trækkende vandfugle var 
det Hestholm Sø, Vesterenge og området nord for 
Lønborggård, der udgjorde de vigtigste områder. De 
markant lavere forekomster af vandfugle i områderne 
øst for Skjern og Tarm skyldes formentlig, at vandom-
råderne har en arealmæssig mindre udstrækning. Høj-
den af vegetationen og jagt og færdsel langs åen kan 
også gøre området mindre attraktivt for vandfuglene. 
I områderne vest for Skjern-Tarm var de rastende og 
fødesøgende vandfugles valg af opholdssted i høj grad 
påvirket af vegetations- og vandstandsforholdene og i 
en vis udstrækning også af vejrforholdene. 
Svømmeænder var den gruppe af trækkende vand-
fugle, der optrådte i størst antal efter naturgenopretnin-
gen. Selvom antallet af svømmeænder var forholdsvis 
højt i foråret 2003, optrådte ingen af arterne i usædvan-
ligt høje antal sammenlignet med andre større vådområ-
der i Danmark. Men forekomsterne i efterårene 2002 og 
2003 af pibeand, spidsand, krikand, skeand, knarand og 
atlingand var høje sammenlignet med danske kystområ-
der og især andre danske ferskvandsområder /7, 8, 9/. 
Forekomsten af svømmeænder var i begge efterår ka-
rakteriseret ved, at alle arterne optrådte talrigt gennem 
hele efteråret, og ved at en høj andel af ænderne søgte 
føde i området i dagtimerne. Det forudses, at områdets 
værdi for svømmeænder vil variere fra år til år afhæn-
gigt af vandstandsforholdene i især Hestholm Sø. Det 
forudses også, at antallet af svømmeænder gradvist vil 
aftage over de kommende år, fordi udbudet af føde for 
ænderne vil aftage i takt med den naturlige udvikling af 
plantevæksten i ådalen.
Skjern Enge. Foto: Peter Bundgaard.
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[Tom side]
“Restaurering af Skjern Å. Sammenfatning af overvågningsresultater
1999-2003” indeholder resultaterne af den natur- og miljøovervågning, der
blev iværksat som en del af naturgenopretningen af Skjern Å 1999-2002.
Overvågningen blev foretaget i perioden 1999-2003 af Danmarks Miljøunder-
søgelser, Ringkjøbing Amt, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Skov- og
Naturstyrelsen.
Ved projektet ophørte den kunstige afvanding af den vestlige del af
Skjern Å dalen. Størstedelen af de dyrkede arealer ændredes til ekstensive
græsningsarealer. Skjern Å ændredes fra en lige kanal til en mere naturligt,
bugtende flod. Der er ved projektet dannet et sammenhængende 22 km 2
stort natur- og halvkulturområde med græssede enge og lavvandede søer
omkring et stort vandløb. De samlede projektudgifter var på 283 mio. kr.
De hurtigste naturgevinster har været indvandring af en mere naturlig
plantevækst på engene i stedet for de tidligere kornmarker, og at der er
kommet et meget rigt fugleliv, både af ynglefugle og trækfugle knyttet til
engene og de lavvandede søer. De sjældne dyr og planter i og omkring
Skjern Å har ikke lidt overlast som følge af entrepenørarbejderne, men
dannelsen af de lavvandede søer medfører risiko for at en lidt større del af de
udtrækkende ungfisk af laks og ørred bliver ædt af fugle eller gedder.
531
R
estaurering af Skjern Å
. Sam
m
enfatning af overvågningsresultater 1999-2003
Danmarks Miljøundersøgelser ISBN 87-7772-858-0
Miljøministeriet ISSN 1600-0048
Skjern Å Naturprojekt er delvist støttet af
EU-kommissionen under LIFE-ordningen
0 1 2 3 4 5 km
Skjern Å Projektområdet
1999
Luftfoto: Danmarks Digitale Ortofoto, COWI A/S.
Skjern
Skjern Å Lønborgvej Ganer Å
Omme ÅTarm BybækSydlige Parallelkanal Gundesbøl Å
Lønborg
Borris
Tarm
Jernbane A11
Sønderskov Bro
Borriskrog Bro
Albæk
Kodbøl
Gjaldbæk BroRingkøbing Fjord
Skjern Å
Omme Å
0 1 2 3 4 5 km
Skjern Å Projektområdet
2003
Luftfoto: BioConsult.
Skjern Å Lønborgvej Hestholm Sø
Skjern
Ganer Å
Tarm Bybæk Gundesbøl Å
Lønborg
Borris
Tarm
Jernbane A11
Sønderskov Bro
Borriskrog Bro
Albæk
Kodbøl
Gjaldbæk BroRingkøbing Fjord
Skjern Å
Omme Å
